

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพ็ญ อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕/๔๕๑ หมู่ ๓ โดยนาย ธรรมรัตน์ อังกิตานนท์ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย.๐๐๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย เลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค- อ.แก่งคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

จากเดิม

- สภาพที่ต้องก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดังกล่าว ตามสัญญาจ้าง คือ ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๐๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่นถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๒๑๖ ลบ.ม. (แน่น) กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑+๓๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่นถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๗๕๗ ลบ.ม. (แน่น) ช่วงที่ ๓ กม.๑+๓๐๐ ถึง ๒+๔๘๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีงานเสริมขยายไหล่ทาง และอยู่ในแนวเขตของที่ดินเอกชน

ระยะทางตลอดสายทางจากจุดเริ่มต้น 0.000 – จุดสิ้นสุด ๒,๔๘๐ กิโลเมตร(ระยะทางรวม ๒+๔๘ กม.) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐ ตร.ม.

แก้ไขใหม่ ดังนี้

- สภาพจากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างตามข้อเท็จจริง ดังนี้

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๑+๐๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่นถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๒๑๗ ลบ.ม. (แน่น กม.1+000 ถึง กม.๑+๓๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่นถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๗๕๗ ลบ.ม. (แน่น)

ระยะทางตลอดสายทางจากจุดเริ่มต้น ๐.๐๐๐ – จุดสิ้นสุด ๑,๓๐๐ กิโลเมตร (ระยะทางรวม ๑+๓๐๐ กม.) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณฯ โดยผ่านมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

๒. ปรับลดค่างานลงจากจำนวนเงินเดิม ๓,๘๖๐,๐๐๐.- บาท ปรับลดวงเงินลง เป็นเงินจำนวน ๑,๗๗๖,๘๖๑.๔๒ บาท คงเหลือเงินตามสัญญาแนบท้าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๓,๑๓๘.๕๘ บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๓. ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญา โดยนับถัดจากวันที่ขยายสัญญา หรือวันที่ได้รับการขยาย เป็นส่งมอบงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

#### ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

##### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๕,๐๐๐.- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริการก่อสร้าง ถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 ) เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ (ภายใน ๖๐ วัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ - งานชั้นรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น (ลูกรัง) หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จ - งานดินชั้นรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น (ดินเสริมขยายไหล่ทาง) แล้วเสร็จ - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. Dai . ๑.๐๐ ม. (ไม่มี Lean) แล้วเสร็จ - งานชั้นพื้นทาง พร้อมบดอัดแน่น (หินคลุก) หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๘๙๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ (ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งาน PRIME COAT แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphaltic Concrete (๐.๐๕ ม.) ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานสีเทอร์โมสีเหลือง + สีขาว ทั้งหมด แล้วเสร็จ



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

- งานอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมดตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (กำหนด

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๘๓,๑๓๘.๕๘ บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๗๘๔.๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 ) 25.00% ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ แล้วเสร็จ - งานชั้นรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น (ลูกรัง) หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จ - งานดินชั้นรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น (ดินเสริมขยายไหล่ทาง) แล้วเสร็จ - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. Dai . ๑.๐๐ ม. (ไม่มี Lean) แล้วเสร็จ - งานชั้นพื้นทาง พร้อมบดอัดแน่น (หินคลุก) หนา ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๕๖๒,๓๕๓.๙๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งาน PRIME COAT แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphaltic Concrete (๐.๐๕ ม.) ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานสีเทอร์โมสีเหลือง + สีขาว ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญาจ้าง แล้วเสร็จทั้งหมดตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อยและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไปด้วย

สัญญา

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากผลมารับผิดตาม

(ลงชื่อ).....  
(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)  
ผู้ว่าจ้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....  
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)  
ผู้รับจ้าง  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรืองศักดิ์ วรรณหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางกมลชนก ตริทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางพนัญช์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  
อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑/๑๑/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๓๓๘ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒ จนถึง ๑๔/๑๐/๒๕๖๓  
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพู่แค  
-อำเภอแก่งคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๔/๑๐/๒๕๖๓	๕๒๐,๗๘๔.๖๔			๕๒๐,๗๘๔.๖๔
๒	๒	๑๔/๑๐/๒๕๖๓	๑,๕๖๒,๓๕๓.๘๔			๑,๕๖๒,๓๕๓.๘๔

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางกมลชนก ตริทอง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ


(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางพจนีย์ ทับเงิน)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
จำนวน ๑๔ หน้า


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ..........  
(..นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์...)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางกมลชนก ตรีทอง.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ..........พยาน  
(...นางพจนีย์ ทับเงิน.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร ๐-๓๖๒๑-๒๕๕๓

ที่ สป ๕๑๐๐๕/๒๕๖๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เลียบคลองท้ายฝั่ง เชื่อมถนนพุแค-อำเภอแก่งคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สป ๕๑๐๒๑/๑๔๗๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประสานพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองท้ายฝั่ง เชื่อมถนนพุแค-อำเภอแก่งคอย หมู่ที่ ๓ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงาน พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน และผู้รับจ้างได้ร่วมกันไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว พบว่าระยะทางก่อสร้างบางส่วนเข้าแนวเขตของบริษัทเอกชน (D-TAC) จริง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้แจ้งมานั้น

๒. สภาพที่ต้องก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดังกล่าว ตามสัญญาจ้างคือ

๒.๑ ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๐๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น ถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๒๑๗ ลบ.ม. (แน่น)

๒.๒ กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑+๓๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น ถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๗๕๗ ลบ.ม. (แน่น)

๒.๓ ช่วงที่ ๓ กม.๑+๓๐๐ ถึง ๒+๔๘๐ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีงานเสริมขยายไหล่ทาง และอยู่ในแนวเขตของที่ดินเอกชน

ระยะทางตลอดสายทางจากจุดเริ่มต้น ๐.๐๐๐ - จุดสิ้นสุด ๒.๔๘๐ กิโลเมตร (ระยะทางรวม ๒+๔๘๐ กม.) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ ตร.ม.

๓. สภาพจากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างตามข้อเท็จจริงข้อ ๑ ดังนี้

๓.๑ ช่วงที่ ๑ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๐๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น ถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๒๑๗ ลบ.ม. (แน่น)

๓.๒ กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑+๓๐๐ ดินถมเสริมพร้อมขยายไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น ถมที่สูงเฉลี่ยคิดเป็นดิน ๗๕๗ ลบ.ม. (แน่น)

ระยะทางตลอดสายทางจากจุดเริ่มต้น ๐.๐๐๐ - จุดสิ้นสุด ๑.๓๐๐ กิโลเมตร (ระยะทางรวม ๑+๓๐๐ กม.) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตร.ม.

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งให้เข้าดำเนินการต่อไป

ส่วนราชการ ๕. ผู้รับจ้างยินยอมที่จะต้องลดค่างานโดยจะทำหนังสือยินยอมให้ภายหลัง

ส่วนราชการ

/ ระเบียบ...

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗

(๒) (๓) วรรค ๓

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๑ สัญญา ข้อ ๑๖๕

๒.๒ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๖ (๔) ข้อ ๑๗๘ (๑) (๒)

ข้อเสนอ

๑. เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างานเพื่อให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยให้ตัดลดงานและแบบรูปรายการที่แนบมานี้ โดยตัดลดค่างานเป็นเงิน ๑,๗๗๖,๘๖๑.๔๒ บาท (หนึ่งล้าน : เจ็ดแสน เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สิน แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหยุดงานตามวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๓. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินที่แนบมาพร้อมนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญการ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายทศพล พรรคนาวิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายเอกชัย นิลละออง)

นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ  
ลงนามแล้ว

ช่างควบคุมงาน

(นายชานนท์ ตระกูลมานิต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ช่างควบคุมงาน

(นายภูริทัต กิจเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



บัญชีแสดงปริมาณการตัดลดงาน  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ..... หน้า 1

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สายเลียบบulongห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค - อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาเดิม		ราคาใหม่			รวม ตัดลด เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย หน่วย	ราคาทุน	จำนวน	ต่อหน่วย หน่วย	ราคาทุน		
1	งานดินคันทาง									
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ									
1.1.1	ขุดรื้อลูกรังเดิม หนา 10 ซม.แล้วบดทับ	14,632.00	ตร.ม.	10.00	146,320.00	7,670.00	10.00	76,700.00	69,620.00	
2	งานโครงสร้างและผิวจราจร									
2.1	งานชั้นรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE COURSES AND BASE COURSES)									
2.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASE COURSES)									
2.1.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOID AGGREGATE SUBBASE)	2,112.00	ลบ.ม.	180.00	380,160.00	1,107.00	180.00	199,260.00	180,900.00	
2.2	งานขยายไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.สระบุรี)									
2.2.1	งานเสริมดินแนวคันทาง									
2.2.1.1	งานดิน (EARTHWORK)									
2.2.1.1.1	งานดินถมคันดิน (EARTH EMBANKMENT)	974.560	ลบ.ม.	140.00	136,438.40	974.56	140.00	136,438.40		
2.3	งานชั้นพื้นทาง (BASE COURSES)									
2.3.1	งานพื้นทาง หยา 0.15 เมตร									
2.3.1.1	งานพื้นทาง วัสดุหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	1,944.00	ลบ.ม.	150.00	291,600.00	1,019.00	150.00	152,850.00	138,750.00	

ต้นฉบับถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

*(Handwritten signatures and initials)*

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาเดิม		เอกสารเดิมไม่มีสัญญาข้อที่			รวม ตัดลดลง เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย หน่วย	ราคาทุน	จำนวน	ต่อหน่วย หน่วย	ราคาทุน		
2.4	งานยางรองผิวทาง									
2.4.1	งาน PRIME COAT บนหินคลุก									
2.4.1.1	งานลาด PRIME COAT ด้วยยาง CSS-1	12,400.00	ตร.ม.	20.00	248,000.00	6,500.00	20.00	130,000.00	118,000.00	
2.5	งานผิวจราจร									
2.5.1	งานพื้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา...ซม(ASPHALT CONCRETE BINDER COURSES)	12,400.00	ตร.ม.	185.00	2,294,000.00	6,500.00	185.00	1,202,500.00	1,091,500.00	
3	งานป้ายจราจร									
3.1	ป้ายจราจร แบบ บ.33	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1,200.00		
4	งานอาคารระบายน้ำ									
4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)									
4.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	10.00	ม.	2,070.70	20,707.00	-	2,070.70	-	20,707.00	
5	งานเครื่องหมายบนผิวทาง									
5.1	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง+สีขาว	558.00	ตร.ม.	290.00	161,820.00	293.00	290.00	84,970.00	76,850.00	
6	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	4,840.00	4,840.00	1.00	4,840.00	4,840.00		
7	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	1.00	ลบ.ม.	30.66	30.66	-	30.66	-	30.66	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				3,685,116.06			1,988,758.40	1,696,357.66	
	กำไร + ภาษี				174,883.94			94,380.18	80,503.76	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,860,000.00			2,083,138.58	1,776,861.42	

ตัดลดลงเป็น 1,776,861.42 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองบาท)

ชำนาญก้อง

RS

(นางกมลชนก ศรีทอง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

5/2561  
ค.ร. 2563



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ..... หน้า ๒

กองทัสดูแลและทรัพย์สิน
รับที่..... ๒๒๕
วันที่..... ๒๒-๐๑-๒๕๖๓
เวลา.....

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ โทร. ๓๑๑

ที่ สป ๕๑๐๐๓/ว๔๔๖

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองทัสดูแลและทรัพย์สิน  
ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมหนังสือฉบับนี้ กองแผนและงบประมาณได้ส่งบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองทัสดูแลและทรัพย์สิน

- เพื่อโปรดทราบ
- คู่มือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ค.ร.ที่ ๕/๒๕๖๑

- เห็นควรเร่งบุคลากรในสังกัดทราบ


(นางปิรียก ศรีมะโน)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางพรนัญญา ต่อสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ



ต้นมาถูกต้อง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ประจำปี ๒๕๖๑

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ทราบตามที่เสนอ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองทัสดูแลและทรัพย์สิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ รายการตั้งจ่ายไว้ที่กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ ๕ ตั้งไว้ ๕,๕๖๗,๐๐๐ บาท ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค - อำเภอแก่งคอย หมู่ที่ ๓ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม “ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๘๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๘๖/๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้”

ข้อความใหม่ “ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๘๖/๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แก้ไขตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒”

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ โดยได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการ

(นางกมลชนก ศรีทอง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อนุมัติเมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับ ที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งบ ลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายเลียบบคลอง ห้วยผึ่ง เชื่อม ถนนพหุแคว อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ฉบับ แรก	5,567,000.00	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบบคลองห้วยผึ่ง เชื่อมถนนพหุแคว- อำเภอแก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,480 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 86/61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 7 ข้อ 4 (กองช่าง 5,567,000)	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต สายเลียบบคลองห้วยผึ่ง เชื่อมถนนพหุแคว- อำเภอแก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 86/61 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แก้ไขตามสัญญาจ้างเลขที่ 31/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 อบจ.ส.บ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 7 ข้อ 4 (กองช่าง 5,567,000)

ส่วนงานก่อสร้าง  
นายก อบจ.สระบุรี  
(นางกมลชนก ศรีทอง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

1. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

เหตุผล เพื่อให้กองช่างสามารถไปดำเนินการตามโครงการดังกล่าว และเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบฯ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27

(ลงชื่อ).....  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น.....  
เห็นสมควรให้ตัดเงินงบประมาณ 2 ล้านบาท

(ลงชื่อ).....  
(นางนิยม เต่าทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....  
ไม่เห็นด้วย

(นางสุวิมล วัฒนา)  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....  
(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....  
อนุมัติ

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ว วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
ตามหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป(สภ) 51002/37 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ).....  
(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นางกมลชนก ศรีทอง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปีงบประมาณ 2561 โอน ครั้งที่ 13  
ลงวันที่ 26 ก.ย. 2561 ตามแบบแปลนเลขที่ 86/61

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้าง  
ลงวันที่ 31/2563 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓  
ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562 จำนวน 1A หน้า

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....พยาน



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete  
สายเลียบบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค - อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ปีงบประมาณ 2561 โอน ครั้งที่ 3

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

เลขที่.....

ลงวันที่.....

(เดิมเห็นเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 31/2563  
ฉบับที่ 11 พ.ย. 2562 จำนวน 1A หน้า

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete  
 สายเลียบบคลองห้วยฝั่ง เข็มถนนพุแค - อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน  
 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


Handwritten signatures at the bottom right of the page.




โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete  
 ลายเลียบบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค - อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.ล่องคอน  
 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ..... หน้า 13  
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  
 21/2563  
 พ.ย. 2562 จำนวน 1A หน้า

จุดเริ่มต้นโครงการ  
 กม.ที่ 0+000  
 พิกัดในระนาบโครงการ  
 14.821088, 100.586243



รูปแปลนตามยาว



รูปแปลนตามยาว

*[Handwritten signatures and initials]*




องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี					โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete ลายเลียบบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค - อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.ล่องคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	
<i>[Signature]</i> นายสุรศักดิ์ สมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง	<i>[Signature]</i> นายพรเทพ พรตนาภิวัน วิศวกรโยธาชำนาญการ	<i>[Signature]</i> นายเอกชัย นิลทอง นายช่างโยธาตรี	<i>[Signature]</i> นายชานนท์ ทรัพย์อนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	<i>[Signature]</i> นายสุรศักดิ์ กิจนิต นายช่างโยธาชำนาญงาน	ชื่อในงาน	แผนที่
ประธานกรรมการ	รองประธาน	เลขานุการ	ช่างควบคุมงาน	ช่างสำรวจ	รายละเอียด	มาตราส่วน 1:1 To Scale

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete  
 ลายเลียบคลองท้ายฝั่ง เขื่อนถนนพุแค - อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน  
 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ..... หน้า 1A  
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  
 เลขที่ของแบบก่อสร้างก่อสร้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๑  
 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562 จำนวน 1A หน้า  
 ชื่อ .....  
 วิศวกร  
 11/11/2022  
 11/11/2022  
 พยาน



*Handwritten signatures and initials of the project team.*

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic concrete ลายเลียบคลองท้ายฝั่ง เขื่อนถนนพุแค - อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี					ชื่อรับงาน	แผนที่
	นายสุชาติ สมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง	นายทพด พรคนานัน วิศวกรโยธาชำนาญการ	นายอุทัย นิลทอง นายช่างโยธาอาวุโส	นายชานนท์ ตระกูลมานัน นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายสุชาติ กิจนุก นายช่างโยธาชำนาญงาน		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	ช่างควบคุมงาน	ช่างควบคุมงาน	นายช่างโยธา	มาตราส่วน Not to Scale