

บันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี (ช่วงที่ ๒)

บันทึกยินยอมฉบับนี้ ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เกรียงไกร โดย นางสาวบัวพิศ บุญประเสริฐ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) “ผู้รับจ้าง” โดยตกลงยินยอม ยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี (ช่วงที่ ๒) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติยกเลิกสัญญาโครงการฯ เนื่องจากมีหน่วยงานได้ทำโครงการทับซ้อนกับโครงการที่ได้ทำสัญญาไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สป ๕๑๐๒๑/- ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

(๑) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๓) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ในการยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเสียประโยชน์แต่อย่างใด ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงตกลงยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี (ช่วงที่ ๒) ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือสิทธิในการฟ้องร้องในชั้นศาลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวบัวพิศ บุญประเสริฐ)


หุ้นส่วนผู้จัดการ





บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
โดยทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด



ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(..นางสาวบัวพิศ บุญประเสริฐ...)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางกมลชนก ตรีทอง.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางพนัญญ์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ ๐-๓๖๒๑-๑๘๕๒ ต่อ ๒๑๔,๒๑๗,๓๐๒
ที่ สบ ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผู้รับจ้างขอให้พิจารณายกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลิว
เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอส เอส เกรียงไกร เป็นผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙
ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ สบ ๕๑๐๒๑/ ๓๕๐๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แจ้งผลการตรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลิว
เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. หนังสือเทศบาลตำบลดอนพุด ที่ สบ ๖๒๕๐๔/๖๔๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ยืนยันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านไค่ก้างปลา และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายจากสะพาน คสล.หน้าบ้านนางบัวตุม หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ข้อเท็จจริง

๑. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เกรียงไกร ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์พิจารณายกเลิกสัญญางานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าเนื่องจากมีหน่วยงานได้ทำ
โครงการทับซ้อนกับโครงการที่ได้ทำสัญญาไว้ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวได้

๒. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๔๐๔๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ผู้รับจ้างขอให้พิจารณายกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่หลิว
เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารสัญญา
โครงการดังกล่าว ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และมีมติร่วมกันเห็นควรให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการพิจารณา
รายละเอียดในการยกเลิกโครงการดังกล่าว และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ซึ่งนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณ
งานและแบบรูปรายงานการก่อสร้างได้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ (๓)
และวรรคสอง

มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
ที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

(๓) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ
ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ตามระเบียบ/...

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๘๓

ข้อ ๑๘๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา และให้พิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าว ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕/๔๐๔๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เกรียงไกร ผู้รับจ้าง ให้มาลงนามยกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้หลิว เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ในวันที่ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้หลิว เชื่อมต่อหมู่ที่ ๙ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน นายก อบจ.สระบุรี
- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- อนุมัติ


- ลงนามแล้ว

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

หน้า
[.....] หัวหน้าฝ่าย
[.....] เจ้าหน้าที่
[.....] พิมพ์/ทาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เกรียงไกร
เลขที่ 8/3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0193551002095



วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอบขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาต
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ 115 / 2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

กองพัสดุและทรัพย์สิน
รับที่ 2A56
วันที่ 2 ก.ค. 63
เวลา.....

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส เกรียงไกร ได้ตกลงทำสัญญากับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิว เข้ม หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนทอง จ.สระบุรี ราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 2,195,000 บาท และวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวนเงิน 109,750 บาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางอบจ.สระบุรี ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับทาง หจก. 4 ได้ เนื่องจากมีหน่วยงานได้ทำโครงการทับซ้อนกับโครงการที่ได้ทำสัญญาไว้ จนระยะเวลาล่วงเลยมานานพอสมควร ทาง หจก. 4 จึงใคร่ขอให้ทาง อบจ.สระบุรี ยกเลิกโครงการนี้ไปก่อนเพราะว่า ทาง หจก. 4 ได้ประมูลงานโครงการก่อสร้างดังกล่าวมาในราคาที่ทางห้างได้คำนวณราคาค่าก่อสร้างตามที่ได้เสนอราคาไป และไม่สามารถปรับลดหรือตัดค่างานก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการจ้กเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บิวพิศ



(นางสาวบิวพิศ บุญประเสริฐ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ฯ