

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๖๑/๘๓ หมู่บ้านชิตีคอนเนอร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายเคโชวัฒน์ อัครโชคอุดมชัย (กรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย.๐๐๓๒๐๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๕๓.๔๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขเดิม

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๒ หน้า ๕ และ หน้า ๒๗ ระบุเครื่องปรับอากาศ ๑๒๐๐๐ BTU INVERTER ติดผนัง (ห้องนอน) จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ HAIER HSU-๑๓VNRO๓T(H) ๑๒๘๐๐ BTU INVERTER

แก้ไขใหม่

๑. บริษัท เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอเปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ เป็น ยี่ห้อ HAIER HSU-๑๒VTAAO๓T๑๒๖๕๐ BTU INVERTER ติดผนัง จำนวน ๒ ชุด

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้มีมติร่วมกันให้เปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ เป็นยี่ห้อ HAIERHSU-๑๒VTAAO๓T๑๒๖๕๐ BTU INVERTER จำนวน ๒ ชุด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเคโชวัฒน์ อัครโชคอุดมชัย)

กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวยุรธนา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

การแก้ไขเปลี่ยนสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์แต่อย่างใด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงอนุมัติให้แก้ไขสัญญา ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
เสนอ นอกจากการแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ไว้ทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ ทำขึ้นไว้สองฉบับ มี
ข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัครธรรมประสิทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเดโชวัฒน์ อัครโชคอุดมชัย)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ