



รายงานสรุปผลการติดตาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



โครงการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โทร. 0 3667-9940



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	4
4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปี 2563	8
2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปี 2564	11
-การติดตามและประเมินผลโครงการ ปี 2564	23
-ยุทธศาสตร์ที่ 1	30
-ยุทธศาสตร์ที่ 2	42
-ยุทธศาสตร์ที่ 3	55
-ยุทธศาสตร์ที่ 4	77
-เงินอุดหนุน	86
-โครงการเงินทุนสำรองสะสม	97
-โครงการเงินสะสม	99
-บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2564	104
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	164
1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง	164
2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง	169
3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	178
4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	181
5 สรุปผลวิเคราะห์	182
ส่วนที่ 4 สรุปผล	183
1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น	183
2 ข้อเสนอแนะ	184

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน

ได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2.4 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัด หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

- 5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- 1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

- 2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม

6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อกำหนดประเด็น แนวทาง วิธีการ การตรวจติดตามและประเมินผล
คณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการเตรียมเครื่องมือการตรวจติดตามและประเมินผลแผนและโครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามฯ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายตรวจติดตามฯ คณะทำงานเงินอุดหนุนออกตรวจติดตามและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาฯ และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนใน หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายมีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีรายละเอียด ดังนี้

1) วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (Vision)

“สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

3) พันธกิจ ประกอบไปด้วย

พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี

พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสู่การเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

4) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ เนื่องจากการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1.สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

2.สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.เคหะและชุมชน	4	27,131,000	0	0
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	112	872,812,000	1	1,800,000
	รวม	116	899,943	1	1,800,000
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1.การรักษาความสงบภายใน	1	300,000	1	105,354.50
	2.สาธารณสุข	8	112,528,000	5	61,217,744
	3.สังคมสงเคราะห์	10	3,102,000	4	831,035
	4.เคหะและชุมชน	29	360,935,000	25	229,146,101
	5.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	16,172,500	7	12,856,580
	6.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4	16,800,000	1	8,400,000
	7.การเกษตร	2	3,736,000	1	568,220.50
	8.งบกลาง	2	3,380,545	0	0
	รวม	69	516,954,045	44	316,725,035
3.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.การศึกษา	107	151,071,082	44	42,964,000
	2.เคหะและชุมชน	1	200,000	0	0
	3.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	24	20,920,000	5	3,952,650
	4.การเกษตร	1	500,000	0	0
	5.สาธารณสุข	1	99,930	0	0
	รวม	134	172,791,012	49	46,916,650
4.ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	1.บริหารงานทั่วไป	19	20,340,000	5	189,242
	2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	1,860,000	3	13,232,500
	3.อุตสาหกรรมและการโยธา	3	3,500,000	0	0
	รวม	25	25,700,000	8	13,421,742
	รวมทั้งหมด	344	1,615,388,057	102	378,863,427

2. ประเภทครุภัณฑ์ แผนงาน

ครุภัณฑ์/แผนงาน	ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50	3,424,327.50
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	243,213
แผนงานการศึกษา	13	1,018,450
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11	142,970
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1,583,000
แผนงานการศึกษา	1	3,442,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	27,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1,188,900
รวม	90	11,070,260.50

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. วิสัยทัศน์

“ สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี

2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง

3. ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

2. สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีบทบาท ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- กำหนดทิศทางของการพัฒนา
- จัดสรรทรัพยากร
- วางกลไก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
- สร้างโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

2. ประชาสังคม/ประชาคม

- สร้างความตระหนักรู้ ยึดถือคุณค่าและมีเป้าหมายร่วมกัน
- สร้างกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน
- สร้างภาคี เครือข่าย

3. องค์การวิชาการ

- สร้างองค์ความรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้
- ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน พัฒนางค์ความรู้แก่สาธารณะ

3. เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน 4 ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนากระบวนการศึกษาระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถนำรายได้มาสู่ชาวสระบุรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต และทรัพย์สิน อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ปัญหายาเสพติด อบายมุขได้รับการกำจัดอย่างจริงจัง

เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้ำ อากาศ เสียได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง และมีการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมการการศึกษาทุกระดับของจังหวัดสระบุรี สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในพื้นที่อย่างทั่วถึง มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมให้ซึมซับเข้าสู่จิตใจของประชาชน

เพื่อส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของจังหวัดสระบุรีให้ดำรงอยู่ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง

4. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ร้อยละของถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
- ร้อยละของรางระบายน้ำและทางเท้าที่มีการปรับปรุง
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- ร้อยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอบรมด้านอาชีพ
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
- ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน
- ร้อยละของชุมชนที่ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- จำนวนสนามกีฬาในระดับอำเภอที่สร้าง/ปรับปรุง
- ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีได้รับความรู้ด้านยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
- ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
- ร้อยละของพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิด
- ร้อยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี
- ร้อยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้
- ร้อยละของคูคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสะอาดมากขึ้นและวัชพืชน้อยลง
- จำนวนชุมชนที่มีการจัดระบบการจัดการขยะ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการขยะ
- ร้อยละของจำนวนขยะที่นำไปต่อขายเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของปริมาณขยะลดลง
- จำนวนสถานพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

- ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการศึกษา
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
- ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับส่งเสริม
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนางองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม
- ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจ
- ร้อยละของบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน
- ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน
- ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ
- ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อระบบ
- จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
- ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

5. คำเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ร้อยละของถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 30 สาย
- ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 20 สาย
- ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 10 สาย
- ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวนปีละ 10 สาย
- ร้อยละของรางระบายน้ำและทางเท้าที่มีการปรับปรุง จำนวนปีละ 5 สาย
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอบรมด้านอาชีพ มีความเข้าใจมากกว่าร้อยละ 80
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม อยู่ตลอดการอบรมมากกว่าร้อยละ 70
- ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น มากขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20
- ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของชุมชนที่ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 1 โครงการ
- จำนวนสนามกีฬาระดับอำเภอที่สร้าง/ปรับปรุง จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีได้รับความรู้ด้านยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิด จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล จำนวนปีละ 20 โครงการ
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของคูคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสะอาดมากขึ้นและวัชพืชน้อยลง ร้อยละ 80 ของทุกโครงการที่ดำเนินการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการขยะ จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของจำนวนขยะที่นำไปต่อขายเพิ่มขึ้น มากกว่าเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของปริมาณขยะลดลง น้อยกว่าเดิม ร้อยละ 10
- จำนวนสถาบันพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์ จำนวนปีละ 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

- ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ
- ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับส่งเสริม จำนวนปีละ 5 โครงการ
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มากกว่า ร้อยละ 80

- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ผ่านเกณฑ์หลังอบรมมากกว่า ร้อยละ 80
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี**
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม มากกว่า ร้อยละ 80
 - ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
 - ร้อยละของบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน มากกว่า ร้อยละ 80
 - ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
 - ร้อยละของงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20
 - ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20
 - ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยี มากกว่า ร้อยละ 80
 - ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มากกว่า ร้อยละ 80

6. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 2.4 เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบริหารงานองค์กร


กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

การบริหารงานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คือ สระบุรีเมืองน่าอยู่ และคมนาคมปลอดภัย โดยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีพันธกิจเป็นขอบเขตหรือหน้าที่ที่ต้องทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์อันคือผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต มีแผนงานหรือทิศทางดำเนินงานที่ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนถึงผลผลิตและผลลัพธ์อันท้ายสุดที่ต้องการให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่ได้คาดหวังผลไว้

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



9. การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

มีแนวทางในการพัฒนา 5 แนวทาง ประกอบด้วย

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

1.2 ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน การกักถ่ายโอนให้ได้มาตรฐาน

1.3 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดสระบุรี

1.4 สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีให้ทั่วถึง

1.5 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกคลอง ขุดสระและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

มีแนวทางในการพัฒนา 6 แนวทาง ประกอบด้วย

2.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตร จัดหาสถานที่สำหรับการรวมกลุ่ม และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความรู้ เพื่อพัฒนาคิดค้นทางเทคโนโลยีการเกษตร การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ในเขตจังหวัดสระบุรี

2.3 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการสาธารณสุขในชุมชน การจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางแพทย์แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้ ด้านการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.4 สนับสนุนการบำรุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การก่อสร้างลานเพื่อการเกษตร ร้านค้าชุมชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.5 สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.6 สนับสนุนให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีแนวทางในการพัฒนา 4 แนวทาง ประกอบด้วย

3.1 จัดการศึกษาภายในโรงเรียนทุกระดับในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็ก และนักเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี

3.2 สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นักบวชทุกศาสนา รวมทั้งเด็กและเยาวชน

3.3 สนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้และบริการสาธารณะ เช่น ศูนย์ดาราศาสตร์ ห้องฟิสิกส์จำลอง ค่ายลูกเสือ สนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในเขตจังหวัดสระบุรี

3.4 สนับสนุน และดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีแนวทางในการพัฒนา 5 แนวทาง ประกอบด้วย

4.1 จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะโดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านให้มีการศึกษา ปลูกฝังให้รู้จักการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 สนับสนุนและดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน กำจัดวัชพืช ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทางน้ำตลอดปี

4.4 บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนที่มีฝุ่นละอองให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา และประชาชนที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง

4.5 สนับสนุนโดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสถานที่ เพื่อบริการสาธารณะ โดยปลอดภัยจากมลภาวะ

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีแนวทางในการพัฒนา 4 แนวทาง ประกอบด้วย

5.1 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้มีความรู้ความสามารถ สามารถนำไปพัฒนาปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ

5.2 สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การใช้งานที่ทันสมัยให้บุคลากรในหน่วยงานนำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ

5.3 สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษา ให้บุคลากรมีความสามารถทำงานประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 สร้างความเข้มแข็ง ให้องค์กรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

10. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 2,382,109,583.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 4,285,254,319.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 361,973,990.09 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 15 โครงการ
รวม 148,663,779.90 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 67 โครงการ
รวม 743,155,324.60 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563

(1) รายรับจริง จำนวน 1,353,072,185.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	53,570,669.04 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,305,939.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	23,855,316.03 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,815,965.00 บาท
หมวดรายได้จากการลงทุน	จำนวน	306,570.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	1,085,317,226.88 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	181,900,500.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,002,800.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 539,832,914.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	33,312,641.56 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	71,193,070.78 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	203,191,884.56 บาท
งบลงทุน	จำนวน	119,937,570.62 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,130,406.97.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	111,067,340.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,870,082.98 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 29,023,712.62 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประมาณการ รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	รับจริงปี 2562	รับจริงปี 2563	ประมาณการปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	52,984,497.09	53,570,669.04	50,400,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต	1,727,421.25	4,305,939.00	1,109,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	19,738,027.57	23,855,316.03	16,410,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,534,240.00	3,815,965.00	3,000,000.00
หมวดรายได้จากทุน	32,000.00	306,570.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	78,016,185.91	85,854,459.07	70,949,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,071,010,161.15	1,085,317,226.88	1,036,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,071,010,161.15	1,085,317,226.88	1,036,300,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	134,140,888.00	181,900,500.00	192,750,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134,140,888.00	181,900,500.00	192,750,900.00
รวม	1,283,167,235.06	1,353,072,185.95	1,300,000,000.00

ประมาณการ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562	ประมาณการปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,302,225.00	73,639,870.00	73,546,980.00
งบบุคลากร	64,735,124.79	101,899,280.00	100,986,830.00
งบดำเนินงาน	136,816,076.26	367,871,290.00	381,096,750.00
งบลงทุน	4,608,354.26	686,499,560.00	647,923,250.00
งบรายจ่ายอื่น	84,260,410.00	36,790,000.00	96,146,190.00
งบเงินอุดหนุน	60,360.00	300,000.00	300,000.00
รวม	309,782,550.31	1,267,000,000.00	1,300,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	205,887,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,707,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	96,801,560
แผนงานสาธารณสุข	169,046,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,900,000
แผนงานเคหะและชุมชน	317,995,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,690,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	26,268,940
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	395,086,900
แผนงานการเกษตร	1,069,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	73,546,980
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,300,000,000

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		เพิ่มเติม					
	โครงการ	งบประมาณ	ครั้งที่ 1/2562		ครั้งที่ 2/2562		ครั้งที่ 3/2563	
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1								
เคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	3	32,172,640
อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	4	58,415,000	-	-	39	256,858,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	-	-	4	58,415,000	-	-	42	289,030,640
ยุทธศาสตร์ที่ 2								
การรักษาความสงบภายใน	1	300,000	-	-	-	-	1	3,224,800
สาธารณสุข	1	500,000	-	-	-	-	9	83,302,000
สังคมสงเคราะห์	7	2,300,000	-	-	-	-	3	1,000,000
เคหะและชุมชน	3	3,800,000	-	-	-	-	8	232,900,000
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	1,850,000	-	-	-	-	7	7,630,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	1	1,375,000	-	-	1	10,000,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-
การเกษตร	1	600,000	1	9,998,000	-	-	-	-
งบกลาง	2	3,380,545	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	20	12,730,545	2	11,373,000	-	-	29	338,056,800
ยุทธศาสตร์ที่ 3								
การศึกษา	49	23,062,402	3	1,540,000	-	-	57	101,315,047
เคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8	30,350,000	5	1,000,000	-	-	19	105,500,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	4	55,125,400
การเกษตร	-	-	-	-	-	-	1	350,000
สาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	57	53,412,402	8	2,540,000	-	-	82	263,290,447
ยุทธศาสตร์ที่ 4								
บริหารทั่วไป	14	6,300,000	3	2,500,000	-	-	5	1,209,000
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	100,000	-	-	-	-	1	260,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	7	105,399,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	15	6,400,000	3	2,500,000	-	-	13	106,868,000
รวมทั้งหมด	92	72,542,947	17	74,828,000	-	-	166	997,245,887

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	เพิ่มเติม								รวม	
	ครั้งที่ 5/2562		ครั้งที่ 6/2562		ครั้งที่ 7/2563		ครั้งที่ 8/2563			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1										
เคหะและชุมชน	1	2,728,197	-	-	-	-	-	-	4	34,900,837
อุตสาหกรรมและการโยธา	9	59,612,000	-	-	18	400,303,200	-	-	70	775,188,200
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	10	62,340,197	-	-	18	400,303,200	-	-	74	810,089,037
ยุทธศาสตร์ที่ 2										
การรักษาความสงบภายใน	1	330,000,000	-	-	4	115,172,700	-	-	7	448,697,500
สาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	10	83,802,000
สังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3,300,000
เคหะและชุมชน	-	-	1	102,900,000	3	199,420,000	1	600,000	16	539,620,000
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	2	400,000	1	3,500,000	15	13,380,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	4	140,021,000	1	2,500,000	7	153,896,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	1	2,000,000	-	-	1	2,000,000
การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,598,000
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,380,545
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	1	330,000,000	1	102,900,000	14	457,013,700	3	6,600,000	70	1,258,674,045
ยุทธศาสตร์ที่ 3										
การศึกษา	8	3,480,000	-	-	1	28,652,600	14	17,477,000	132	175,527,049
เคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,500,000	-	-	-	-	-	-	34	138,350,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	4	55,125,400
การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350,000
สาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	10	4,980,000	-	-	1	28,652,600	14	17,477,000	172	370,352,449
ยุทธศาสตร์ที่ 4										
บริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	22	10,009,000
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	2	360,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	7	105,399,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	2	6,000,000	-	-	1	5,000,000	1	8,000,000	4	19,000,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	2	6,000,000	-	-	1	5,000,000	1	8,000,000	36	237,668,000
รวมทั้งหมด	23	403,320,197	1	102,900,000	34	890,969,500	18	32,077,000	352	2,676,783,531

2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		ตามบัญญัติโอนเงินงบประมาณ						รวม	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม					
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1										
เคหะและชุมชน	3	32,172,640.00	1	20,060,000.00	0	0.00			2	12,112,640.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	49	270,244,800.00	37	237,800,800.00	11	244,798,200.00			23	277,242,200.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	52	302,417,440.00	38	257,860,800.00	11	244,798,200.00			25	289,354,840.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2										
การรักษาความสงบภายใน	2	3,524,800.00	1	56,000.00	0	0.00			1	3,468,800.00
สาธารณสุข	6	40,902,000.00	3	4,700,000.00	0	0.00			3	36,202,000.00
สังคมสงเคราะห์	6	1,900,000.00	6	1,761,000.00	0	0.00			0	139,000.00
เคหะและชุมชน	7	284,752,000.00	2	1,900,000.00	2	40,640,000.00			7	323,492,000.00
สร้างความเข้มแข็งชุมชน	9	6,530,000.00	5	5,330,000.00	3	7,290,000.00			7	8,490,000.00
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	1	2,000,000.00			1	2,000,000.00
การเกษตร	2	1,069,000.00	2	892,000.00					0	177,000.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	0	0.00	0	0.00	1	22,000,000.00			1	22,000,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	32	338,677,800.00	19	14,639,000.00	7	71,930,000.00			20	395,968,800.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3										
การศึกษา	83	34,513,350.00	59	28,028,620.00	16	24,181,760.00			40	30,666,490.00
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	14,420,000.00	16	11,176,000.00	1	400,000.00			1	3,644,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	4,140,500.00	1	140,000.00	0	0.00			1	4,000,500.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	101	53,073,850.00	76	39,344,620.00	17	24,581,760.00			42	38,310,990.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4										
บริหารทั่วไป	17	6,359,000.00	16	6,359,000.00	1	2,000,000.00			2	2,000,000.00
สร้างความเข้มแข็งชุมชน	2	360,000.00	2	360,000.00	0	0.00			0	0.00
อุตสาหกรรมและการโยธา	5	32,095,000.00	1	19,976,000.00	1	500,000.00			5	12,619,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	24	38,814,000.00	19	26,695,000.00	2	2,500,000.00			7	14,619,000.00
รวมทั้งหมด	209	732,983,090.00	152	338,539,420.00	37	343,809,960.00			94	738,253,630.00

สรุปผลการดำเนินการ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนรายการ						รวมรายการทั้งหมด		ผลการดำเนินงาน					
	ตามข้อบัญญัติ		ยกเลิก		เพิ่มเติม				ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	52	100.00	37	71.15	11	21.15	26	50.00	2	7.69	2	7.69	11	42.31
ยุทธศาสตร์ที่ 2	34	100.00	17	50.00	7	20.59	24	70.59	11	45.83	0	0.00	6	25.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	101	100.00	55	54.46	17	16.83	63	62.38	14	22.22	0	0.00	5	7.94
ยุทธศาสตร์ที่ 4	24	100.00	19	79.17	2	8.33	7	29.17	0	0.00	0	0.00	5	71.43
รวมทั้งหมด	211	100.00	128	60.66	37	17.54	120	56.87	27	22.50	2	1.67	27	22.50


สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ						รวมงบประมาณทั้งหมด		ผลการดำเนินงาน			
	ตามข้อบัญญัติ		โอนลด		โอนเพิ่ม				เบิกจ่าย		ยังไม่ได้เบิกจ่าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1	302,417,440.00	100.00	257,860,800.00	85.27	244,798,200.00	80.95	289,354,840.00	95.68	12,106,972.38	4.18	277,247,867.62	95.82
ยุทธศาสตร์ ที่ 2	338,677,800.00	100.00	14,639,000.00	4.32	71,930,000.00	21.24	395,968,800.00	116.92	57,951,451.73	14.64	338,017,348.27	85.36
ยุทธศาสตร์ ที่ 3	53,073,850.00	100.00	39,344,620.00	74.13	18,070,870.00	34.05	31,851,260.00	60.01	24,034,283.88	75.46	7,816,976.12	24.54
ยุทธศาสตร์ ที่ 4	38,814,000.00	100.00	26,695,000.00	68.78	2,500,000.00	6.44	14,619,000.00	37.66	0.00	0.00	14,619,000.00	100.00
รวมทั้งหมด	732,983,090.00	100.00	338,539,420.00	46.19	337,299,070.00	46.02	731,793,900.00	99.84	94,092,707.99	12.86	637,701,192.01	87.14

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
	ตามแผนพัฒนาฯ	ตามข้อบัญญัติฯ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	74	52	70.27	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	70	42	60.00	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	172	34	19.77	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	36	24	66.67	
รวมทั้งหมด	352	152	43.18	


แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาฯ กับ โครงการตามข้อบัญญัติฯ



งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผนพัฒนาฯ	ตามข้อบัญญัติฯ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	810,089,037.00	289,354,840.00	35.72
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1,258,674,045.00	395,968,800.00	31.46
ยุทธศาสตร์ที่ 3	370,352,449.00	31,851,260.00	8.60
ยุทธศาสตร์ที่ 4	237,668,000.00	14,619,000.00	6.15
รวมทั้งหมด	2,676,783,531.00	731,793,900.00	27.34

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ กับ งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ



รายงานสรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนสด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนการประกาศส่วนภูมิภาค- สาขามวกเหล็ก ในการจัดทำขยาย เขตจำหน่ายประปา ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	20,064,540.00	20,060,000.00	0.00	4,540.00	0.00	4,540.00				ยกเลิกโครงการ โอนสด ครั้งที่ 19.22 /2564
2	อุดหนุนการประกาศส่วนภูมิภาค- สาขามวกเหล็ก ในการจัดทำขยาย เขตจำหน่ายประปา บริเวณ หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 3 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	5,891,900.00	0.00	0.00	5,891,900.00	5,890,772.38	1,127.62	✓			
3	อุดหนุนการประกาศส่วนภูมิภาค- สาขามวกเหล็ก ในการจัดทำขยาย เขตจำหน่ายประปา บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	6,216,200.00	0.00	0.00	6,216,200.00	6,216,200.00	0.00	✓			
รวม 3 โครงการ		32,172,640.00	20,060,000.00	0.00	12,112,640.00	12,106,972.38	5,667.62	2.00	0.00	0.00	ยกเลิก 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกแค- เชื่อมแนวเขตทางหลวง หมายเลข 3034 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านหม้อ เชื่อมต่อ เขตพื้นที่ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง สบ.ถ.7-007 สายสามแยก- บ้านนายกัน- สามแยก- กล้ายไม้เจ็ดสี หมู่ที่ 2 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2)	3,512,000.00	3,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
3	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายช้างเผือก วังยาง (ศูนย์ OTOP) เชื่อมแนว เขตทางหลวง หมายเลข 2273 หมู่ที่ 3 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคันคลอง ชลประทาน บริเวณหมู่ที่ 1,2,4,5,8,10 ต.ไผ่ส่ว เชื่อมต่อเขต ต.หนองแขง อ.หนองแขง จ.สระบุรี	15,150,000.00	15,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบบเขาขุ่ย หมู่ที่ 5 บ้านคำใหญ่ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	5,514,000.00	5,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
6	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวัดถ้ำประกายแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านเขาหินลาด - บ้านหาดสองแคว หมู่ที่ 1 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	5,489,000.00	5,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
7	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 1 สายทางเข้าจุดสกัดป่าไม้ ต.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	2,857,000.00	2,857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 10,13/2564
8	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	5,175,000.00	5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 10/2564
9	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหลังวัดซับกระทิง เชื่อมแนวเขตทางหลวงหมายเลข 2273 หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
10	ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0023 สายบ้านหระเทพ-บ้านดอนทอง ต.หระเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	16,420,000.00	16,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	ปรับปรุงถนนลาดยาง สบ.ถ1-0029 สายบ้านหม้อ-บ้านปอกระโดน ต.บ้านหม้อ ต.โคกใหญ่ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	11,010,000.00	11,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
12	ปรับปรุงถนนลาดยาง (กลุ่มบ้านสระสี่เหลี่ยม) หมู่ที่ 2 บ้านโป่งสนวน ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
13	ปรับปรุงถนนลาดยาง จากศาลาประชาคมเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระตัง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	2,234,000.00	2,234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
14	ปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนเทศบาล 1 และถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 1,9 ต.มิตรภาพ หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	12,230,000.00	12,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
15	ปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านเขาดินใต้บ้านหนองกะเบา ต.หัวปลวก อ.เสนาห์ จ.สระบุรี	4,314,000.00	4,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
16	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1-0013 สายบ้านลำบัว-บ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี	3,495,000.00	3,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ 1-0015 บ้านคลองแปดอาร์- บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง - ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2)	9,345,000.00	9,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
18	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ 1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	4,153,000.00	4,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
19	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ 1-0049 บ้านหนองโตน้อย- บ้านโป่งเก่า ต.หนองโตน อ.หนองโดน จ.สระบุรี	6,345,000.00	6,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
20	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ่อ มะแฟน-คลองม่วง หมู่ที่ 1-2 ต.พุดจาน อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี	16,463,000.00	16,463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
21	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน ส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.นายาว อ. พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คลส.	20,224,000.00	0.00	0.00	20,224,000.00	0.00	20,224,000.00			✓	กั้นเงิน ประมาณ 64 โอนลดครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
22	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกูด เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2224 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	8,525,000.00	8,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
23	ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3,4 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	3,530,000.00	3,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
24	ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	851,800.00	851,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
25	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนสนิมทไชย (จากแยกพาราไดซ์ถึงสามแยกบ้านป่าแหวง) บริเวณ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
26	ปรับปรุงผิวจราจรและ ก่อสร้าง ขยายช่องจราจร ลาดยาง สบ.ถ 1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 ถึงบ้านพระยาพด ต.พระยาพด อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี	13,550,000.00	13,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
27	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 2 ต.เขาคินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (หน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ)	5,972,000.00	5,972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
28	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 1แยก 8 และแยก 8/1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	3,969,000.00	3,969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
29	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน บ้านพุขาม ซอย 8 ช่วงทางแยก ซำงวัดพุขาม- สายโท หมู่ที่ 5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	5,964,000.00	5,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
30	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านป่าตะนะ- บ้านเขามะกอก หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	5,174,000.00	5,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
31	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง 23 ซ้าย ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	6,783,000.00	6,783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
32	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง 7ซ หมู่ที่ 3,4,5 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	7,591,000.00	7,591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
33	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ชัยตะกอง สายข้างวัด หมู่ที่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	4,839,000.00	4,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 10/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
34	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโป่ง- หนองโดน ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี	12,950,000.00	12,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
35	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	16,046,000.00	3,826,000.00	0.00	12,220,000.00	0.00	12,220,000.00		✓		กั้นเงิน งบประมาณ 64 โอนลดครั้งที่ 13/2564
36	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (สายทางบ้านโคกจาน- ระโสม) ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	5,313,000.00	5,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
37	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	7,479,000.00	7,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
38	ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย และ หมู่ที่ 8 ต.กุดนกกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	3,744,000.00	3,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 13/2564
39	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี	0.00	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	882,000.00		✓		กักเงินงบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 15/2564
40	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
41	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	2,417,200.00	2,417,200.00	0.00	2,417,200.00			✓	กักเงินงบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
42	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	7,899,000.00	7,899,000.00	0.00	7,899,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
43	โครงการจัดซื้อรถยกสี่ล้อ	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
44	โครงการจัดซื้อรถดีเซล	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
45	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
46	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
47	โครงการจัดซื้อรถยกถนนพร้อมซ่อมบำรุงถนนกบประสังค์	0.00	0.00	59,600,000.00	59,600,000.00	0.00	59,600,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
48	โครงการจัดซื้อรถยกยาง	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
49	โครงการจัดซื้อรถสปรaying	0.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
	รวม 49 โครงการ	270,244,800.00	237,800,800.00	244,798,200.00	277,242,200.00	0.00	277,242,200.00	0	2	11	ยกเลิก 36 โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน				ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	302,417,440.00	257,860,800.00	244,798,200.00	289,354,840.00	12,106,972.38	277,247,867.62	2.00	2.00	11.00	37

สรุปยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 289,354,840 บาท เบิกจ่าย 12,106,972.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.18

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 52 โครงการ ยกเลิก 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.15 ยังไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.15 ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.84 ดำเนินการเสร็จแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.84

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่างๆ	300,000.00	56,000.00	0.00	244,000.00	243,849.32	150.68	✓		โอนลดครั้งที่ 26 / 2564
2	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนพรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	3,224,800.00	0.00	0.00	3,224,800.00	0.00	3,224,800.00			กักเงินรายจ่ายประจำปี 2564
	รวม 2 โครงการ	3,524,800.00	56,000.00	0.00	3,468,800.00	243,849.32	3,224,950.68	1.00	0.00	1.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโรงพยาบาลแก่งคอย ในการจัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการบริการแก่ผู้ป่วยที่ เข้ารับการรักษายาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	✓			
2	อุดหนุนโรงพยาบาลพระพุทธบาท ในการจัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้า รับการรักษายาบาล โรงพยาบาล พระพุทธบาท	24,102,000.00	0.00	0.00	24,102,000.00	24,102,000.00	0.00	✓			
3	อุดหนุนโรงพยาบาลสระบุรี ในการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ เลเซอร์ผิวหนัง โรงพยาบาลสระบุรี	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	✓			
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห การตั้งครรภ์ก่อนวัยรุ่น จังหวัด สระบุรี	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการควบคุมโรค และป้องกันโรคติดต่อ จังหวัด สระบุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่
6	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำ โครงการจัดหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออกจังหวัดสระบุรี	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่
	รวม 6 โครงการ	40,902,000.00	4,700,000.00	0.00	36,202,000.00	36,202,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	ยกเลิก 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับผู้กระทำความผิดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่
2	โครงการพัฒนาความร่วมมือและพัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่
3	โครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่
4	โครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดสระบุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่
5	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสระบุรี	300,000.00	161,000.00	0.00	139,000.00	138,559.00	441.00	✓			โอนลดครั้งที่ 9,26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	อุดหนุนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการส่งเสริมการบำบัด แก้อาการฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่
	รวม 6 โครงการ	1,900,000.00	1,761,000.00	0.00	139,000.00	138,559.00	441.00	1.00	0.00	0.00	ยกเลิก 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน และผู้สูงอายุ	269,802,000.00	0.00	0.00	269,802,000.00	0.00	269,802,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 64
2	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน และ ถังกรองประปาหมู่บ้าน สภามักีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 64
3	จังหวัดสระบุรีสะอาดด้วยหลักการ " 3RS - ประชาธิปไตย " แบบบูรณาการ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 28/2564
4	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จังหวัดสระบุรี	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 20/2564
5	โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุด เดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทาง หลวงท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	40,040,000.00	40,040,000.00	0.00	40,040,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2564 กันเงิน งบประมาณ 64

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณสถานีกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	590,151.01	9,848.99	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 20/2564
7	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบเป็นชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง, ค่ายลูกเสือเจ็ดัคด - โป่งก้อนเส้า โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	12,110,000.00	0.00	0.00	12,110,000.00	12,110,000.00	0.00	✓			
	รวม 7 โครงการ	284,752,000.00	1,900,000.00	40,640,000.00	323,492,000.00	12,700,151.01	310,791,848.99	2.00	0.00	3.00	ยกเลิก 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในศูนย์การศึกษาออกรระบบ และการศึกษาดตามอัธยาศัย	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
2	ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มอาชีพให้กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตจังหวัดสระบุรี	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
3	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีในการจัดทำโครงการ " TO BE NUMBER ONE "	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 25/2564
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระบุรี	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	✓			
5	อุดหนุนกองอำนาจการรักษามันคงภายในจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ " คนสระบุรี รักษ์แผ่นดิน "	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	TO BE NUMBER ONE ของ โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
7	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุน กิจกรรมด้านอาชีพ ในสถาน สงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
8	โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน เขตจังหวัดสระบุรี		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิก โครงการ โอนลดครั้งที่ 21.26/2564
9	อุดหนุนดำรงจตุรจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในเขตจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 21/2564
	รวม 9 โครงการ	6,530,000.00	5,330,000.00	7,290,000.00	8,490,000.00	8,490,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	ยกเลิก 6โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี	569,000.00	392,000.00	0.00	177,000.00	176,892.40	107.60	✓			โอนลดครั้งที่ 26,27/2564
2	ค่าใช้จ่ายโครงการ " รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน "	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 20,26/2564
	รวม 2 โครงการ	1,069,000.00	892,000.00	0.00	177,000.00	176,892.40	107.60	1.00	0.00	0.00	ยกเลิก 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจังหวัด สระบุรี	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			✓	กับเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 18/2564
	รวม 1 โครงการ	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	รถเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00			✓	กั้นเงิน งบประมาณ 64 โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
	รวม 1 โครงการ	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	1.00	

สรุปยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	338,677,800.00	14,639,000.00	71,930,000.00	395,968,800.00	57,951,451.73	338,017,348.27	11.00	0.00	6.00
									17

สรุปยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 395,968,800 บาท เบิกจ่าย 57,951,348.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.64

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ ยกเลิก 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.64 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.35

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน ร.ร.พรเทพฯ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
2	ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ ร.ร.พรเทพฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
3	ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศ์ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของ ร.ร.พรเทพฯ	100,000.00	76,000.00	0.00	24,000.00	23,540.00	460.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
4	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และนักเรียน โรงเรียนพรเทพฯ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
5	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ของ ร.ร.พรเทพฯ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของ ร.ร.พรเทพฯ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
7	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของ ร.ร.พรเทพฯ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
8	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ ธรรมเสริมสร้างความประพฤติ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ ของ ร.ร.พรเทพฯ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
9	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียน ร.ร.พรเทพฯ	1,000,000.00	55,170.00	0.00	944,830.00	752,160.00	192,670.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
10	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/ โครงการจัด ค่ายวิชาการบูรณาการเพื่อ การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	300,000.00	106,000.00	0.00	194,000.00	193,837.00	163.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน เยาวชน และ ประชาชน ฯลฯ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 25/2564
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 14/2564
13	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ ร.ร. หรเทพา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	✓			
14	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนโนนสังกัต์ อบท.	200,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
15	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ของ ร.ร.หรเทพา	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 26/2564
16	ค่าใช้จ่ายระบบ Wireless Fidelity-WiFi ของ ร.ร.หรเทพา	7,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
17	ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ ร.ร.หรรพพา	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
18	แข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
19	แข่งขันทางวิชาการนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
20	แข่งขันทางวิชาการในโรงเรียน พรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
21	ค่ายสร้างสรรค์สติปัญญา นักเรียน ด้านการอ่าน การเขียน โรงเรียนพร เทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
22	ฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา อบท. ในเขตจังหวัด สระบุรี	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
23	นำเสนอนิพนธ์การและผลงานทาง วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ (Symposium) จังหวัดสระบุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
24	ประชุมเชิงปฏิบัติการการรับ การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น ทางการศึกษา และการใช้โปรแกรม iep online	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14/2564
25	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน การศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษาที่จัดการเรียนร่วม/เรียนรวม (หลักสูตร 3 วัน)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 25/2564
26	โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาด้านวิชาการ	200,000.00	129,000.00	0	71,000.00	70,018.00	982	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564 วันที่ 27/05/64
27	พัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่ สังกัดสถานศึกษาของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนสด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
28	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ ร.ร.หรรเทพา	203,640.00	0.00	0.00	203,640.00	67,270.00	136,370.00	✓			
29	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ของ ร.ร.หรรเทพา	126,080.00	55,000.00	41,770.00	139,310.00	83,540.00	29,310.00	✓			โอนลดครั้งที่ 11/2564
30	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ของ ร.ร.หรรเทพา	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	104,000.00	28,000.00	✓			
31	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ของ ร.ร.หรรเทพา	216,200.00	0.00	0.00	216,200.00	148,409.00	67,791.00	✓			
32	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ร.ร.หรรเทพา	131,070.00	0.00	0.00	131,070.00	87,420.00	43,650.00	✓			
33	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ร.ร.หรรเทพา	880,000.00	200,000.00	0	680,000.00	579,300.00	100,700.00	✓			โอนลดครั้งที่ 11/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
34	อบรมเชิงปฏิบัติการปรับหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการศึกษาในโรงเรียนร่วม/ เรียนรวม (หลักสูตร 3 วัน)	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14/2564
35	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ร.ร.หรรพพา	438,900.00	0.00	0.00	438,900.00	379,743.70	59,156.30	✓			
36	ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ ของ ร.ร.หรรพพา	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
37	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขต อ.บ้านหมอ ของ ร.ร.หรรพพา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. อื่น	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
38	ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุม และ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็ก นักเรียน ร.ร.หรรพพา	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
39	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ แผนข้อมูลพัฒนาการนักเรียน ร.ร.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
40	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดมุมความรู้ สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ของ ร.ร.หรรพพา	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
41	ค่าใช้จ่ายโครงการผ้าระงับภาวะโภชนาการนักเรียน ร.ร. หรเทพฯ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
42	เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000.00	44,000.00	0.00	56,000.00	55,764.00	236.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
43	เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สํารอง โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	28,395.00	605.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
44	เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ของโรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14/2564
45	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (O - NET) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	152,100.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
46	เข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
47	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน หุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
48	เสริมสร้างทักษะด้านเพศวิถีศึกษา	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
49	อุดหนุนโรงเรียนแก่งคอย ในการ จัดทำโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนเพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย	471,900.00	471,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564
50	อุดหนุนโรงเรียนแก่งคอย ในการ จัดทำโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ICT ครัววงจร (Digital Center)	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564
51	อุดหนุนโรงเรียนดอนพุทวิทยา ในการจัดทำโครงการศูนย์การ เรียนรู้คอมพิวเตอร์	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
52	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ในการจัดทำโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	486,800.00	486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564
53	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปรังวิทยา ในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564
54	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปรังวิทยา ในการจัดทำโครงการห้องเรียนไอทีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	2,016,090.00	2,016,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564
55	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ในการจัดทำโครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนสด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
56	อุดหนุนโรงเรียนประชาเทียบ วิทยาทาน ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียน I - Classroom	1,361,060.00	1,361,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนสดครั้งที่ 23/2564
57	อุดหนุนโรงเรียนมากเหล็กวิทยา ในการจัดทำโครงการศูนย์ คอมพิวเตอร์และ ICT ครบวงจร โรงเรียนมากเหล็กวิทยา (Digital Center)	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนสดครั้งที่ 23/2564
58	อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย สระบุรี ในการจัดทำ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community)	1,142,200.00	1,142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนสดครั้งที่ 23/2564
59	อุดหนุนโรงเรียนสองคอนวิทยาคม ในการจัดทำโครงการศูนย์ คอมพิวเตอร์ และ ICT ครบวงจร โรงเรียนสองคอนวิทยาคม (Digital Center)	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนสดครั้งที่ 23/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
60	อุดหนุนโรงเรียนหนองโตนวิทยานิคมการจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 23/2564
61	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ อบจ.สบ. และ ร.ร.หรรพพา	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14/2564
62	การศึกษาพระพุทธรูปศาสนาของพระภิกษุสามเณร นักเรียน และประชาชน	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 25/2564
63	แข่งขันกีฬานักเรียนภายนอก และภายในจังหวัดสระบุรี นักเรียนโรงเรียนหรรพพา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	39,609.18	390.82	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
64	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง และ ระดับประเทศ	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
65	แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนหรรพพา (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,095.00	905.00	✓			
66	ค่ายเยาวชนคนดนตรีภูเขา - สระบุรี	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
67	จัดซื้อชุดนาฏศิลป์(ประยุกต์) ของโรงเรียนพรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	100,000.00	1,900.00	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	✓			โอนลดครั้งที่ 29/2564
68	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี ในการจัดทำโครงการศูนย์ ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและ ราชวงศ์จักรี	0.00	0.00	6,417,000.00	6,417,000.00	6,417,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/64
69	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี ในการจัดทำโครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ดนตรีและนาฏศิลป์	0.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/64
70	อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย สระบุรี ในการจัดทำ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ครบวงจร โรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย สระบุรี (Digital Center)	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/64

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
71	อุดหนุนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ในการจัดทำโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ครบวงจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี (Digital Center)	0.00	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
72	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ในการจัดทำโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
73	อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ในการจัดทำโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
74	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สภินิหารวิทยาคาร) ในการจัดทำ โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
75	อุดหนุนโรงเรียนวัดพระพุทธราย ในการจัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
76	อุดหนุนโรงเรียนบ้านพญา ในการ จัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
77	อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยบง ในการ จัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
78	อุดหนุนโรงเรียนวัดสาธุประชา สรรค์ ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
79	อุดหนุนโรงเรียนวัดคุตตุนกเปล้า ใน การจัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
80	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดพระ พุทธบาท ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
81	อุดหนุนโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารอ วาจากุทธ อุดมภ์) ในการ จัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
82	พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชาติ (O - NET) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหรรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	0.00	0.00	152,100.00	152,100.00	0.00	152,100.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 23/2564
83	ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะเพื่อพัฒนา ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านดนตรีใน ยุค 4.0	2,604,610.00	0.00	0.00	2,604,610.00	0.00	2,604,610.00			✓	กันเงินรายจ่าย ประจำปี 2564
	รวม 83 โครงการ	34,513,350.00	28,028,620.00	17,670,870.00	24,181,760.00	20,547,200.88	3,608,399.12	32	0	3	48

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิคแดนซ์)	100,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	34,800.00	45,200.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
2	การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดนักเรียนภายในจังหวัดสระบุรี	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 13,26/64
3	ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย สโมสรกีฬาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 26/2564
4	ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (บาสโสบ)	100,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	14,100.00	36,900.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
5	ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (รักกระบอง)	100,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	14,100.00	36,900.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ลีลาศ)	100,000.00	49,000.00	0.00	51,000.00	14,100.00	36,900.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
7	งานประเพณีตักบาตร ข้าวต้มลูก โยนจังหวัดสระบุรี	3,000,000.00	85,000.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
8	ทำบุญบูร่งพระพุทธศาสนา	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			✓	โอนลดครั้งที่ 26/2564
9	มิวเซียมติดล้อ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	2,000,000.00	1,895,000.00	0.00	105,000.00	104,905.00	95.00	✓			โอนลดครั้งที่ 12,14,26,27 /2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	วันคล้ายวันพระบรมราช สมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหรรพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	9,500.00	500.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
11	วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเจ้า ราชินีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนหรรพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000.00	24,000.00	0.00	6,000.00	5,578.00	422.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
12	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โรงเรียนหรรพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนสด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
13	วันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนพรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนสดครั้งที่ 26/2564
14	โครงการจัดงานประจำปี เมืองแก่งคุดย้อนครอยสงครามโลก	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนสดครั้งที่ 13/2564
15	มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมสระบุรี สืบวิถีย่างยี่น	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนสดครั้งที่ 13/2564
16	โครงการจัดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	0.00	25,000.00	400,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 2/2564 โอนสดครั้งที่ 26/2564
	รวม 16 โครงการ	14,420,000.00	11,176,000.00	400,000.00	3,644,000.00	3,487,083.00	156,917.00	9	0	1	ยกเลิก 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	จัดซื้อที่ดินด้านข้างบริเวณโรงเรียน พรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			✓	กักเงินรายจ่าย ประจำปี 2564
2	ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ของ โรงเรียนพรเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)	140,500.00	140,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
	รวม 2 โครงการ	4,140,500.00	140,000.00	0.00	4,000,500.00	0.00	4,000,500.00	0	0	1	ยกเลิก 1 โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	53,073,850.00	39,344,620.00	18,070,870.00	31,826,260.00	24,034,283.88	7,765,816.12	41.00	0.00	5.00	55

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 31,851,260 บาท เบิกจ่าย 24,034,283.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.45

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 101 โครงการ ยกเลิก 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.46 ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.60

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร จัดการ และการบริการสาธารณะ ขององค์กรบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14,24/2564
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วน จังหวัดสระบุรี	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14,24/2564
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 14,25/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยและการใช้งานเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 26/2564
5	โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 26/2564
6	โครงการกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 26/2564
7	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 22/2564
9	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 22/2564
10	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารจังหวัดสระบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 22/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
11	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 22/2564
12	โครงการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 22/2564
13	โครงการจ้างที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผล ของ อบจ.สบ.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 22/2564
14	เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
16	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการคลัง งานพัสดุ	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
17	ปรับปรุงระบบโครงข่าย อินเทอร์เน็ตและติดตั้งระบบสื่อสารภายใน IP Phone ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			✓	กักเงิน งบประมาณ 2564 โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
	รวม 17 โครงการ	6,359,000.00	6,359,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0	1	ยกเลิก 16 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 9/2564
2	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
	รวม 2 โครงการ	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	ยกเลิก 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน ขอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	7,720,000.00	0.00	0.00	7,720,000.00	0.00	7,720,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
2	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งป้าย LED Full Color ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	19,976,000.00	19,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 13/2564
3	อนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
4	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้และภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00			✓	กัณเงินงบประมาณ 2564 โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
	รวม 5 โครงการ	32,095,000.00	19,976,000.00	500,000.00	12,619,000.00	0.00	12,619,000.00	0	0	4	ยกเลิก 1 โครงการ

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	38,814,000.00	26,695,000.00	2,500,000.00	14,619,000.00	0.00	14,619,000.00	0.00	0.00	5.00	19

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 14,619,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ ยกเลิก 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.16 ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.84 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม โครงการเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2564

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านพวง ในการจัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
2	อุดหนุนโรงเรียนวัดกุดนกกเปล้า ในการจัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
3	อุดหนุนโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) ในการจัดทำ โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
4	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนธิไชยวิทยาคาร) ในการจัดทำ โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	อุดหนุนโรงเรียนวัดพระพุทธราย ในการจัดทำโครงการห้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดสาธุประชา สรรค์ ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
7	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ในการจัดทำ โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
8	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดพระ พุทธรบาท ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
9	อุดหนุนโรงเรียนแก่งคอย ในการ จัดทำโครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนเพื่อ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย	471,900.00	471,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	อุดหนุนโรงเรียนแก่งคอย ในการจัดทำโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ครอบคลุม (Digital Center)	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
11	อุดหนุนโรงเรียนดอนพุดวิทยา ในการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
12	อุดหนุนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ สระบุรี ในการจัดทำโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ครอบคลุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ สระบุรี (Digital Center)	0.00	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	✓			
13	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ในการจัดทำโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	486,800.00	486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
14	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี ในการจัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	0.00	0.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	✓			

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี ในการจัดทำโครงการ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และราชวงศ์จักรี	0.00	0.00	6,417,000.00	6,417,000.00	6,417,000.00	0.00	✓			
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ในการจัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล	1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียนไอทีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	2,016,090.00	2,016,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ในการจัดทำโครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19	อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา วิทยาทาน ในการจัดทำโครงการ ห้องเรียน I - Classroom	1,361,060.00	1,361,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
20	อุดหนุนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ในการจัดทำโครงการศูนย์ คอมพิวเตอร์และ ICT ครบวงจร โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา (Digital Center)	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
21	อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย สระบุรี ในการจัดทำ โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ครบวงจร โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (Digital Center)	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	✓			
22	อุดหนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย สระบุรี ในการจัดทำ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)สู่ประชาคม อาเซียน (Asean Community)	1,142,200.00	1,142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
23	อุดหนุนโรงเรียนสองคอนวิทยาคม ในการจัดทำโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ และ ICT ครบวงจร โรงเรียนสองคอนวิทยาคม (Digital Center)	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
24	อุดหนุนโรงเรียนหนองโดนวิทยา ในการจัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
25	อุดหนุนโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวัธ อุบัติมภ์) ในการจัดทำโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			
26	อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยบง ในการจัดทำโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0	0.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	✓			

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
27	อุดหนุนโรงพยาบาลแก่งคอย ใน การจัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการบริการแก่ผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัด สระบุรี	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	✓			
28	อุดหนุนโรงพยาบาลพระพุทธบาท ในการจัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธบาท	24,102,000.00	0.00	0.00	24,102,000.00	24,102,000.00	0.00	✓			
29	อุดหนุนโรงพยาบาลสระบุรี ใน การจัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง โรงพยาบาลสระบุรี	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	✓			
30	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ในการจัดทำ โครงการจัดหาสารเคมีที่มีพิษ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ที่ใช้เลือดออกจังหวดสระบุรี	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
31	อุดหนุนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการส่งเสริมการบำบัด แกะไข พื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
32	อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาคประชาสังคม ในการทำขยายเขตจำหน่ายประปา ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	20,064,540.00	20,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00				ยกเลิกโครงการ
33	อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาคประชาสังคม ในการทำขยายเขตจำหน่ายประปา บริเวณ หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแท้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	5,891,900.00	0.00	0.00	5,891,900.00	5,890,772.38	1,127.62	✓			

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
34	อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ สมาคมวทเหล็ก ในการจัดทำขยายเขตจำหน่าย ประปา บริเวณ หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ. แก่งคอย จ.สระบุรี	6,216,200.00	0.00	0.00	6,216,200.00	6,216,200.00	0.00	✓				
35	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ในการ จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	590,151.01	9,848.99	✓				
36	อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอแก่งคอย ในการ ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า บริเวณค่ายลูกเสือธ นเดชเจ็ดคต - ไป่งก้อนเกล้า	0.00	0.00	379,400.00	379,400.00	379,322.97	77.03	✓				

หมวดเงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
37	อุดหนุนกองอำนาจการศึกษา ความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการ " คนสระบุรี รักษแผ่นดิน "	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	✓			
38	อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ในการจัดทำโครงการเพิ่ม ศักยภาพการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญาผิดในเขตจังหวัด สระบุรี	0.00	0.00	3,490,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	✓			
39	อุดหนุนพื้นที่การปกครองจังหวัด สระบุรี ในการจัดทำโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระบุรี	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	✓			
40	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรีในการจัดทำ โครงการ " TO BE NUMBER ONE "	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ
	รวม 40 โครงการ	96,146,190.00	42,831,550.00	21,946,400.00	75,256,500.00	75,245,446.36	15,593.64	24	0	0	16

สรุปเงินอุดหนุน


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวมเงินอุดหนุน	96,146,190.00	42,831,550.00	21,946,400.00	75,256,500.00	75,245,446.36	15,593.64	24.00	0.00	0.00	16.00

สรุปเงินอุดหนุน

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๑๔๖,๑๙๐ บาท เบิกจ่าย ๗๕,๒๔๕,๔๔๖.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘

ตั้งโครงการทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ ยกเลิก ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม โครงการเงินลงทุนสำรองสะสม

งบประมาณ โครงการเงินลงทุนสำรองสะสม

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ค่าจัดหาวัคซีนทางเลือกจำนวน 100,000 โดสและค่าบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	100,000,000.00			100,000,000.00	88,800,000.00	11,200,000.00	✓			
2	ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายลูกเสืออเนกช เจ็ดคต - ไปงก่อสั่ว	28,000,000.00			28,000,000.00	24,983,580.00	3,016,420.00	✓			
3	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระบาดระลอกใหม่) ในตำบลหมู่บ้านและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	22,000,000.00			22,000,000.00	17,439,000.00	4,561,000.00	✓			
	รวม 3 โครงการ	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	131,222,580.00	18,777,420.00	3	0	0	0

สรุปเงินทุนสำรองสะสม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการเงินทุนสำรองสะสม	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	131,222,580.00	18,777,420.00	3	0	0

โครงการเงินทุนสำรองสะสม


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000 บาท เบิกจ่าย 131,222,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.48

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

ดำเนินการเสร็จแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย

งบประมาณคงเหลือร้อยละ 15.52



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม โครงการเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

งบประมาณ โครงการเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดหาครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์วัสดุ อุปกรณ์	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,648,740.00	4,351,260.00	✓			
2	ค่าจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์การแพทย์วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการโรงพยาบาลสนามที่ จำเป็นต้องใช้ในการ รักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามมาตรฐานสาธารณสุข ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			✓	
3	ค่าจัดทวงคืนทางเลือกจำนวน 100,000 โดส และค่าบริการ จัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	942,239.36	19,057,760.64	✓			
4	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมและจัดสร้าง โรงพยาบาลสนาม - โรงจอดรถ อากาศยาน กรม ทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ -ค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคด ไป่ง ก่อนเล่า -โรงพยาบาลพระพุทธบาท	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	41,173,000.00	3,827,000.00	✓			

งบประมาณ โครงการเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการจัดหาวัสดุสำหรับเผ่า ระวัง ควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี 1.ค่าชุดตรวจ ATK (Home use) จำนวน 50,000 ชุด 2.ค่าชุดป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 12,500 ชุด	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00			✓		
6	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ 1-0006 บ้านโปรงมงคล-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	21,740,000.00	0.00	0.00	21,740,000.00	0.00	21,740,000.00			✓		
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ 1-0008 บ้านท่ามะปรางค์- บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	26,941,000.00	0.00	0.00	26,941,000.00	0.00	26,941,000.00			✓		

งบประมาณ โครงการเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1-0020 บ้านไผ่ล้อม- บ้านหนองหัว ตำบลโคกสะอาด-ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี	20,736,000.00	0.00	0.00	20,736,000.00	0.00	20,736,000.00			✓	
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1-0022 บ้านไผ่ล้อม- บ้านหนองสีดา ตำบลหนองหัวโพ-ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี	20,010,000.00	0.00	0.00	20,010,000.00	0.00	20,010,000.00			✓	
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1-0024 บ้านเขาเลี้ยว- บ้านปัญญากิริมย์ ตำบลพุทรา-ตำบลสร้างไธยก อำเภอพระพุทธบาท- อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	16,440,000.00	0.00	0.00	16,440,000.00	0.00	16,440,000.00			✓	

งบประมาณ โครงการเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวม งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ 1-0043 บ้านพระพุทธราย- บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล -ตำบลห้วยแหง อำเภอเมืองสระบุรี- อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	29,720,000.00	0.00	0.00	29,720,000.00	0.00	29,720,000.00			✓	
	รวม 11 โครงการ	238,587,000.00	0.00	0.00	238,587,000.00	47,763,979.36	190,823,020.64	3	0	8	

สรุปเงินสะสม

โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
	งบประมาณอนุมัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการเงินสะสม	238,587,000.00	0.00	0.00	238,587,000.00	47,763,979.36	190,823,020.64	3.00	0.00	8.00


โครงการเงินสะสม

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 238,587,000 บาท เบิกจ่าย 47,763,979.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.01


ตั้งโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.72

ดำเนินการเสร็จแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.28

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



3. บัญชีสรุปจำนวนรายการและงบประมาณประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ					
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	งบประมาณ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36	838,240.00	2	166,000.00	22	1,614,190.00	2,286,430.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	37,000.00	0	0.00	0	0.00	37,000.00	
แผนงานการศึกษา	4	77,460.00	0	0.00	0	0.00	77,460.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6	70,000.00	3	70,000.00	4	256,400.00	256,400.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	260,000.00	1	1,000.00	1	30,000.00	289,000.00	
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	51	1282700	6	237000	27	1900590	2,946,290.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	5,370,000.00	1	3,800,000.00	4	24,200,000.00	25,770,000.00	
แผนงานการศึกษา	2	114,300.00	0	0.00	0	0.00	114,300.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8	8,325,000.00	0	0.00	4	23,367,800.00	31,692,800.00	
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16	13,809,300.00	1	3,800,000.00	8	47,567,800.00	57,577,100.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	27,400.00	0	0.00	4	197,090.00	224,490.00	
แผนงานคณะและชุมชน	3	71,300.00	1	8,000.00	0	0.00	63,300.00	
รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8	98,700.00	1	8,000.00	4	197,090.00	287,790.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	37,000.00	0	0.00	1	42,500.00	79,500.00	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	45,600.00	0	0.00	0	0.00	45,600.00	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	201,000.00	1	12,000.00	0	0.00	189,000.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	50,200.00	0	0.00	2	56,900.00	107,100.00	
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11	333,800.00	1	12,000.00	3	99,400.00	421,200.00	

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย		ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ					
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	25	846,100.00	0	0.00	15	2,659,900.00		3,506,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	402,400.00	0	0.00	0	0.00		402,400.00
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29	1,248,500.00	0	0	15	2,659,900.00		3,908,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ								
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	3,224,800.00	0	0.00	0	0.00		3,224,800.00
แผนงานเกษตรและชุมชน	2	12,110,000.00	0	0.00	1	40,040,000.00		52,150,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	37,320.00	1	10,000.00	0	0.00		27,320.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.00	0	0.00	1	158,000.00		158,000.00
แผนงานการศึกษา	1	5,000.00	0	0.00	0	0.00		5,000.00
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8	15,377,120.00	1	10000	2	40198000		55,565,120.00
ครุภัณฑ์การเกษตร								
แผนงานการศึกษา	5	133,600.00	0	0.00	0	0.00		133,600.00
รวมครุภัณฑ์การเกษตร	5	133,600.00	0	0	0	0		133,600.00
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์								
แผนงานการศึกษา	1	2,604,610.00	0	0.00	0	0.00		2,604,610.00
รวมครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	1	2,604,610.00	0	0	0	0		2,604,610.00
ครุภัณฑ์กีฬา								
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	21	9,640,620.00	0	0.00	0	0.00		9,640,620.00
รวมครุภัณฑ์กีฬา	21	9,640,620.00	0	0	0	0		9,640,620.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	5,452,300.00	0	0.00	8	242,600,000.00		248,052,300.00
รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10	5,452,300.00	0	0	8	242600000		248,052,300.00

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย		ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ					
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
ครุภัณฑ์โรงงาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	0.00	0	0.00	4	25,300.00		25,300.00
รวมครุภัณฑ์โรงงาน	4	0	0	0	4	25300		25,300.00
ครุภัณฑ์สำรวจ								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	403,500.00	0	0.00	0	0.00		403,500.00
รวมครุภัณฑ์สำรวจ	2	403,500.00	0	0	0	0		403,500.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.00	0	0	1	78,600.00		78,600.00
แผนงานสาธารณสุข	4	0.00	0	0	4	175,630.00		175,630.00
รวมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5	0.00	0	0	5	254,230.00		254,230.00
รวมทั้งหมด	171.00	50,384,750.00	10.00	4,067,000.00	76.00	335,502,310.00		381,820,060.00

รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2564
2	เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย	0.00	96,000.00	376,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2565 โอนลดครั้งที่ 27/2564
3	เครื่องฉีดน้ำแรงดัน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2564
4	เก้าอี้สำนักงานสำหรับข้าราชการ	29,940.00	0.00	0.00	29,940.00	29,940.00	0.00	✓			
5	เครื่องตัดสติกเกอร์	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10,22/2564
6	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564

ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
8	เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	12,900.00	100.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
9	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
10	เครื่องพอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
11	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564

ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564	
13	ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564	
14	ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564	
15	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	✓				
16	โต๊ะทำงาน เก้าอี้ พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564	
17	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564	
18	โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ สำหรับเลขานุการผู้บริหาร	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564	

ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
19	โต๊ะทำงานข้าราชการ	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	✓			
20	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	✓			
21	โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการ	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	✓			
22	โต๊ะไม้ประชุม พร้อมเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
23	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			

ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
24	โต๊ะสแตนเลส แบบขาพับ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	✓				
25	โต๊ะหมู่บูชา	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	✓				โอนลดครั้งที่ 26/2564
26	โทรศัพท์เคลื่อนที่	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	79,600.00	400.00	✓				
27	พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	✓				โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2564
28	โต๊ะประชุม	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	✓				โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2564
29	เก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	34,890.00	34,890.00	34,890.00	0.00	✓				โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2564
30	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	✓				โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564

ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
31	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	220,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	✓			โอนลดครั้งที่ 22/2564	
32	เครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564	
33	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	✓				
34	เก้าอี้สำนักงาน แบบบุหนัง	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	✓				
35	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	✓				
36	เครื่องเจาะกระดาษ	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	✓				
	รวม 36 โครงการ	838,240.00	166,000.00	1,614,190.00	2,286,430.00	2,285,930.00	500.00	36	0	0	0	

ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนสด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	✓			
2	ตู้เหล็กแดงสำหรับติดตั้งถังดับเพลิง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	✓			
	รวม 2 โครงการ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	2	0	0	

ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,700.00	300.00	✓				
2	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	3,160.00	800.00	✓				
3	เครื่องโทรสาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,900.00	100.00	✓				
4	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	✓				
	รวม 4 โครงการ	77,460.00	0.00	0.00	77,460.00	76,260.00	1,200.00	4.00	0	0	0	

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,600.00	200.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 12/2564
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	96,900.00	300.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 12/2564
3	โต๊ะพับเนกประสงค์โฟมเก้าอี้ขาชุดโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 ซม.	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
4	โต๊ะพับเนกประสงค์โฟมเก้าอี้ขาชุดโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x75 ซม.	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการ โอนลดครั้งที่ 26/2564
5	โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาด 180x60x75 ซม.	0.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
6	โต๊ะพับโฟมเก้าอี้ ขนาด 180x75x75 ซม.	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
	รวม 6 โครงการ	70,000.00	70,000.00	256,400.00	256,400.00	255,900.00	500.00	4	0	0	2

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนبودสภาระบบและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี)	240,000.00	1,000.00	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
2	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,100.00	900.00	✓			
3	โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
	รวม 3 โครงการ	260,000.00	1,000.00	30,000.00	289,000.00	288,100.00	900.00	3.00	0	0	

สรุปคู่กันสำนักงาน

โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
คู่กันสำนักงาน	1,282,700.00	237,000.00	1,900,590.00	2,946,290.00	2,943,190.00	3,100.00	49.00	0.00	0.00	2.00


สรุปคู่กันสำนักงาน

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 2,946,290 บาท เบิกจ่าย 2,943,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.90
 ตั้งโครงการทั้งสิ้น 51 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.92 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
 ดำเนินการเสร็จแล้ว 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.23

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	รถยนต์ตรวจการณ์	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
2	รถยนต์ตู้เอนกประสงค์	0.00	0.00	4,020,000.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
3	รถยนต์โดยสาร	0.00	0.00	7,680,000.00	7,680,000.00	0.00	7,680,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564 กับเงินงบประมาณ 2564
4	รถยนต์ตรวจการณ์	1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	✓			
5	รถยนต์ตู้เอนกประสงค์	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				ยกเลิกโครงการโอนลดครั้งที่ 10/2564
6	รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
	รวม 6 โครงการ	5,370,000.00	3,800,000.00	24,200,000.00	25,770,000.00	18,090,000.00	7,680,000.00	4.00	0	1	1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	รถ 3 ล้อ กะทะสแตนเลสใช้คู่	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	✓			
2	รถสามล้อ ขนาด 150 ซีซี	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	78,500.00	300.00	✓			
	รวม 2 โครงการ	114,300.00	0.00	0.00	114,300.00	114,000.00	300.00	2.00	0.00	0.00	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00			✓	กันเงินงบประมาณ 2564	
2	รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00		✓		โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564	
3	รถแทรกเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00			✓	กันเงินงบประมาณ 2564	
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00			✓	กันเงินงบประมาณ 2564	
5	เรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์ พร้อมเครื่องยนต์ แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00			✓	กันเงินงบประมาณ 2564	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564	
7	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	2,417,200.00	2,417,200.00	0.00	2,417,200.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564	
8	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	7,899,000.00	7,899,000.00	0.00	7,899,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564	
	รวม 8 โครงการ	8,325,000.00	0.00	23,367,800.00	31,692,800.00	51,600.00	31,641,200.00	1.00	0.00	7.00		

สรุปคู่กรณีที่ยานพาหนะและขนส่ง


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปคู่กรณีที่ยานพาหนะและขนส่ง	13,809,300.00	3,800,000.00	47,567,800.00	57,577,100.00	18,255,600.00	39,321,500.00	7.00	0.00	8.00	1.00

สรุปคู่กรณีที่ยานพาหนะและขนส่ง


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 57,577,100 บาท เบิกจ่าย 18,255,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.70

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	กล้องถ่ายรูป	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00			✓	
2	กล้องถ่ายรูป แบบดิจิทัล	0.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
	รวม 5 โครงการ	27,400.00	0.00	197,090.00	224,490.00	197,090.00	27,400.00	4.00	0.00	1.00	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	✓			
2	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	✓			
3	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	36,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	27,700.00	300.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
	รวม 3 โครงการ	71,300.00	8,000.00	0.00	63,300.00	63,000.00	300.00	3.00	0.00	0.00	

สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายและเผยแพร่


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายและเผยแพร่	98,700.00	8,000.00	197,090.00	287,790.00	260,090.00	27,700.00	7.00	0.00	1.00	0.00

สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายและเผยแพร่


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 287,790 บาท เบิกจ่าย 260,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.37

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.5

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 วิทยาลัยการแพทย์
 วิทยาลัยการแพทย์

ครุภัณฑ์วิทยาลัยการแพทย์
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องมือเข้าเฝ้าในอากาศและพื้นผิว	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
	รวม 1 โครงการ	0.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	กระติกควบคุมความเย็น (Cold box) ความจุ 46 ลิตร	0.00	0.00	674,100.00	674,100.00	674,100.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
2	กระติกควบคุมความเย็น (Cold box) ความจุ 53 ลิตร	0.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
3	ตู้เย็น ชนิด Pharmaceutical Refrigerator ความจุอย่างน้อย 23 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
4	ตู้เย็น ชนิด Pharmaceutical Refrigerator ความจุอย่างน้อย 10 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564
	รวม 4 โครงการ	0.00	0.00	1,756,300.00	1,756,300.00	1,756,300.00	0.00	4.00	0.00	0.00	

สรุปครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,834,900.00	1,834,900.00	1,834,900.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 1,834,900 บาท เบิกจ่าย 1,834,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ตั้งโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
ดำเนินการเสร็จแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องซักผ้า	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,750.00	250.00	✓			
2	เครื่องตัดหญ้า	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	18,981.80	18.20	✓			
3	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	✓			
	รวม 3 โครงการ	37,000.00	0.00	42,500.00	79,500.00	79,231.80	268.20	3.00	0.00	0.00	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	✓			
2	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	✓			
3	เครื่องทำนํ้าร้อน-นํ้าเย็น แบบต่อ ท่อ ขนาด 2 ก๊อก	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	25,000.00	100.00	✓			
	รวม 3 โครงการ	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,500.00	100.00	3.00	0.00	0.00	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	✓			
2	เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	182,000.00	12,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	✓			โอนลดครั้งที่ 26/2564
	รวม 2 โครงการ	201,000.00	12,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	✓			
2	เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	✓			
3	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	✓			
	รวม 3 โครงการ	50,200.00	0.00	56,900.00	107,100.00	107,100.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0

สรุปครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	333,800.00	12,000.00	99,400.00	421,200.00	420,831.80	368.20	11.00	0.00	0.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 421,200 บาท เบิกจ่าย 420,831.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 11 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม คุรุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	68,982.90	17.10	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	14,980.00	20.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,000.00	500.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
5	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	35,952.00	48.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
6	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,086.50	13.50	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,383.00	117.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
8	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,235.00	165.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564
9	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
12	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
13	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
15	เครื่องสำรองไฟ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
16	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
17	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
18	ปรับปรุงระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและติดตั้งระบบสื่อสารภายใน IP Phone	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
19	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
21	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
23	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
24	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
25	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
	รวม 25 โครงการ	846,100.00	0.00	2,659,900.00	3,506,000.00	659,019.40	2,846,980.60	14.00	0.00	11	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
2	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
4	พล็อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A0	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564
	รวม 4 โครงการ	402,400.00	0.00	0.00	402,400.00	0.00	402,400.00	0.00	0.00	4	

สรุปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
สรุปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,248,500.00	0.00	2,659,900.00	3,908,400.00	659,019.40	3,249,380.60	14.00	0.00	15.00
									0.00

สรุปครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 3,908,400 บาท เบิกจ่าย 659,019.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.87

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 29 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.27

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	3,224,800.00	0.00	0.00	3,224,800.00	0.00	3,224,800.00			✓	กันเงินงบประมาณ 2564
	รวม 1 โครงการ	3,224,800.00	0.00	0.00	3,224,800.00	0.00	3,224,800.00	0.00	0.00	1.00	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าวิทยุ
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เครื่องบันทึกเสียง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,900.00	100.00	✓			
	รวม 1 โครงการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,900.00	100.00	1.00	0.00	0.00	

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	0.00	0.00	40,040,000.00	40,040,000.00	0.00	40,040,000.00			✓	เกินงบประมาณ 2564 โอนเพิ่มครั้งที่ 25/2564
2	ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว (All In One Solar Street Light)	12,110,000.00	0.00	0.00	12,110,000.00	12,110,000.00	0.00	✓			
	รวม 2 โครงการ	12,110,000.00	0.00	40,040,000.00	52,150,000.00	12,110,000.00	40,040,000.00	1.00	0.00	1.00	

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว แบบมีล้อลากพร้อมไมค์ลอย	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,950.00	50.00	✓			
2	ตู้คอนโทรล	10,820.00	10,000.00	0.00	820.00	0.00	820.00				ยกเลิกโครงการ โอนลด ครั้งที่ 25/2564
3	โทรโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมไมค์ไซเรน	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	✓			
	รวม 3 โครงการ	37,320.00	10,000.00	0.00	27,320.00	26,450.00	870.00	2.00	0.00	0.00	1

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	✓			โอนเพิ่ม ครั้งที่ 10/2564
	รวม 1 โครงการ	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

สรุปครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	15,377,120.00	10,000.00	40,198,000.00	55,565,120.00	12,299,350.00	43,265,770.00	5.00	0.00	2.00	1.00

สรุปครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 55,565,120 บาท เบิกจ่าย 12,299,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.13

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	✓			
2	เครื่องสูบน้ำ แบบหยดโพง เครื่องย่นต้นเบนซิน	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	✓			
3	ปั้ม R/O ขนาด 12 ลิ้ว	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	✓			
4	ปั้มแช่ได้ไว ดูดน้ำ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	✓			
5	ปั้มอัตโนมัติ ขนาด 1 แรงม้า	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	✓			
	รวม 5 โครงการ	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	133,600.00	0.00	5.00	0.00	0.00	

สรุปครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน				ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์การเกษตร	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	133,600.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์การเกษตร

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 133,600 บาท เบิกจ่าย 133,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

ดำเนินการเสร็จแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีในยุค 4.0	2,604,610.00	0.00	0.00	2,604,610.00	0.00	2,604,610.00			✓	
	รวม 1 โครงการ	2,604,610.00	0.00	0.00	2,604,610.00	0.00	2,604,610.00	1.00	0.00	1.00	

สรุปครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน				ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	2,604,610.00	0.00	0.00	2,604,610.00	0.00	2,604,610.00	1.00	0.00	1.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 2,604,610 บาท เบิกจ่าย 2,604,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศึสนาววัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เก้าอี้ฝึกดัมเบลและบาร์เบล	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
2	เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
3	เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบ การเดินตามธรรมชาติ แบบงานปั่น	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
4	เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลายมัด แบบผสมผสานตามหน้าที่ การทำงานของของกลุ่มกล้ามเนื้อ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
5	เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564
6	เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ไหล่	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00			✓	กันเงิน งบประมาณ 2564

ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดเครื่องเดินวงรี	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	246,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564	
8	เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดจักรยานนั่งปั่น	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564	
9	เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดลู่วิ่งไฟฟ้า	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564	
10	จักรยานเสือภูเขา แบบจานปั่น	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564	
11	ดัมเบลหุ้มยาง น้ำหนัก 2-32 กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564	
12	ประตูฟุตบอล	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564	
13	ประตูฟุตบอล 7 คน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00			✓	กักเงินงบประมาณ 2564	

ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14	แบ๊นบาสเกตบอล	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00			✓	กัณเงิน งบประมาณ 2564
15	ม้ากราบฝึกกลัมนั้ขอหลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00			✓	กัณเงิน งบประมาณ 2564
16	สนามเซปักตะกร้อ (แบบเคลื่อนที่ ได้)	1,915,510.00	0.00	0.00	1,915,510.00	0.00	1,915,510.00			✓	กัณเงิน งบประมาณ 2564
17	สนามแบดมินตัน (แบบเคลื่อนที่ ได้)	1,431,710.00	0.00	0.00	1,431,710.00	0.00	1,431,710.00			✓	กัณเงิน งบประมาณ 2564
18	สนามวอลเลย์บอล (แบบเคลื่อนที่ ได้)	2,068,400.00	0.00	0.00	2,068,400.00	0.00	2,068,400.00			✓	กัณเงิน งบประมาณ 2564
19	อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักและชุด แผ่นน้ำหนักรวม 200 กิโลกรัม พร้อมตัวล็อก	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00			✓	กัณเงิน งบประมาณ 2564
20	อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ขา	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00			✓	กัณเงิน งบประมาณ 2564

ครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
21	อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00			✓	กัณเงินงบประมาณ 2564
	รวม 21 โครงการ	9,640,620.00	0.00	0.00	9,640,620.00	0.00	9,640,620.00	0.00	0.00	21.00	

สรุปครุภัณฑ์กีฬา


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน				ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์กีฬา	9,640,620.00	0.00	0.00	9,640,620.00	0.00	9,640,620.00	0.00	0.00	21.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์กีฬา


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 9,640,620 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีตอัดแรง ขนาด 60 ตัน (600 kN)	952,300.00	0.00	0.00	952,300.00	0.00	952,300.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564
2	รถกีดถนน (รถชุดไสฉนวน) ความกว้างของเพลายูทไฮ (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม.	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564
3	โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุดหนุนกิจกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการจัดซื้อรถติสัน	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564
5	โครงการจัดซื้อรถบล้อยาง	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564
6	โครงการจัดซื้อรถบล้อยเหล็ก	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564
7	โครงการจัดซื้อรถปูนบรรทุกพร้อม ซ่อมบำรุงถนนกบประสงค์	0.00	0.00	59,600,000.00	59,600,000.00	0.00	59,600,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงิน งบประมาณ 2564

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แผนงานอุดหนุนโครงการและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการจัดซื้อรถยนต์	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงินงบประมาณ 2564
9	โครงการจัดซื้อรถสเปรย์	0.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 13/2564 กันเงินงบประมาณ 2564
10	รถเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00			✓	โอนเพิ่มครั้งที่ 22/2564 กันเงินงบประมาณ 2564
	รวม 10 โครงการ	5,452,300.00	0.00	242,600,000.00	248,052,300.00	0.00	248,052,300.00	0.00	0.00	10.00	

สรุปครุภัณฑ์ก่อสร้าง


โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,452,300.00	0.00	242,600,000.00	248,052,300.00	0.00	248,052,300.00	0.00	0.00	10.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์กีฬา


ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 248,052,300 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

ตั้งโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ดำเนินการเสร็จแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
2	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
3	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
4	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	✓			โอนเพิ่มครั้งที่ 10/2564
	รวม 4 โครงการ	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	4.00	0.00	0.00	


สรุปครุภัณฑ์โรงงาน

โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์โรงงาน

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 25,300 บาท เบิกจ่าย 25,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ตั้งโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
ดำเนินการเสร็จแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



รายงานสรุปผลการติดตาม ครุภัณฑ์ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์สำรวจ

ครุภัณฑ์สำรวจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ						ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
1	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	309,000.00	21,000.00	✓			
2	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	✓			
	รวม 2 โครงการ	403,500.00	0.00	0.00	403,500.00	382,500.00	21,000.00	2.00	0.00	0.00	


สรุปครุภัณฑ์สำรวจ

โครงการ	ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน				ยกเลิกโครงการ
		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
สรุปครุภัณฑ์สำรวจ	403,500.00	0.00	0.00	403,500.00	382,500.00	21,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00

สรุปครุภัณฑ์สำรวจ

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 403,500 บาท เบิกจ่าย 382,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.80
 ตั้งโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ยกเลิก 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
 ดำเนินการเสร็จแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่าย



แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงาน



ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16
3	ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	57
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9)
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9)
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(10)
	3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(4)
	3.5 กลยุทธ์	(5)	(5)
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(5)
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
	3.8 แผนงาน	(5)	(5)
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
รวมคะแนน		100	92


ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	19 3
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การตั้งกลุ่มองค์กร ฯลฯ	(2)	2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	2


ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	16 4
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	2
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	3
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	2
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	2
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(3)	3
3. ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	57
3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชชาารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	9
3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชชาารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	9


ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	(10)	10
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	4
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	5
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
รวมคะแนน		100	92


 (ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
 (นายวันพล จันทวีรินทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ จีระปอญ)

(ลงชื่อ) — กรรมการ
(นายสมพล ปิตกวงษ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทัศน์ แดงโสหา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางดวงมณี หิพยสังขวงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุริชัย ชงรัตน์)

(ลงชื่อ) — กรรมการ
(นายสวัสดิ์ แม่นบุตร)

(ลงชื่อ) — กรรมการ
(นายเพชร เอกกิจเจริญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจำลอง จีระจิตต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมุท วุฒิสกรณ์)

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 ผลการให้คะแนนโครงการของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.5
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.5
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(5)
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(5)
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(5)
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4)
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(5)
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4)
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(5)
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(5)	(3)
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4)
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.5)
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.5)
รวมคะแนน		100	93

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยกรอบวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตหนึ่งเรื่องว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน เท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	9.5
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิค มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการตามที่บรรดาวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9.5
4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	10	10

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนา	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	60	54
5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	(5)	5
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัด ลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่ม เป้าหมายรอง	(5)	5
5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและกรหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเสี่ยงล้าทางสังคม (4) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	5

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.6 โครงการมีความ สอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	4
5.7 โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับพันธะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(5)	5
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	3
5.9 งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4
5.10 มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิชาการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	5

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4.5
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการป้บงบเวลาได้	(5)	4.5
รวมคะแนน		100	93

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ

(นายวันพล จันทร์วิทัน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ จิรังคมีพานิช)

(ลงชื่อ)


กรรมการ


(นายสมพล ปัดกวงษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ


(นายสุทัศน์ แดงโสภณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางดวงมณี ทรัพย์สังข์วงศ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิริชัย ชงรัตน์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสวัสดิ์ แม่นบุตร)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเพชร เอกกิจเจริญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจำลอง จีระจิต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมพร วุฒิสาสตร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางดวงมณี ทิพย์สังข์วงศ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิริชัย ธงรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสวัสดิ์ แมนบุตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเพชร เอกกิจเจริญ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจำลอง จีระจิตต์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมพร วุฒิสาสตร์)


การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	
13. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
15. มีการจัดทำแผนการออกตรวจและปฏิบัติการออกตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ	✓	
16. มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามอย่างสม่ำเสมอ	✓	
17. มีการออกตรวจโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ	✓	
18. มีการอนุมัติและประกาศใช้แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	✓	


(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายพนพล จันทวัน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ จีรังคมีพานิช)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสมพล ปิตกรวงษ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทัศน์ แดงโสกรา)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวณิธิ พิทยสังขวงษ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิริชัย ธงรัตน์)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายสวัสดิ์ แม้นบุตร)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายเพชร เอกกิจเจริญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจำลอง จีระจิตต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมุท วัฒนศาสตร์)

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้แจกไปทั้งสิ้น จำนวน 2,160 แผ่น ได้รับตอบกลับจำนวน 520 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 24.08

ข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.10 เพศหญิง จำนวน 270 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.90 จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อายุในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาอายุในช่วงอายุ 20 - 39 ปีขึ้นไป จำนวน 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.20 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาในระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด จำนวน 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.80

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	259 (49.80)	261 (50.20)	0 (0.00)
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/ กิจกรรม	279 (53.70)	241 (46.30)	0 (0.00)
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/ กิจกรรม	269 (51.70)	251 (48.30)	0 (0.00)
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อ สาธารณะ	281 (54.00)	239 (46.00)	0 (0.00)
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	277 (53.30)	243 (46.70)	0 (0.00)
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	266 (51.20)	254 (48.80)	0 (0.00)
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของ ประชาชนในท้องถิ่น	273 (52.50)	247 (47.50)	0 (0.00)
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	271 (52.10)	249 (47.90)	0 (0.00)
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	269 (51.70)	251 (48.30)	0 (0.00)

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจ จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20

ประเด็นที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70

ประเด็นที่ 3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70

ประเด็นที่ 4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00

ประเด็นที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30

ประเด็นที่ 6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20

ประเด็นที่ 7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่นประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50

ประเด็นที่ 8 การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10

และประเด็นที่ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจมาก จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้แจกไปทั้งสิ้น จำนวน 2,160 แผ่น ได้รับตอบกลับจำนวน 520 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 24.08

ข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.10 เพศหญิง จำนวน 270 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.90 จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อายุในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มากที่สุด จำนวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาอายุในช่วงอายุ 20 - 39 ปีขึ้นไป จำนวน 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.20 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาในระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มากที่สุด จำนวน 195 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.80

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีใน
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็น	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	281 (54.00)	239 (46.00)	0 (0.00)
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	269 (51.70)	251 (48.30)	0 (0.00)
3. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	279 (53.70)	241 (46.30)	0 (0.00)
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการ ที่ดี	259 (49.80)	261 (50.20)	0 (0.00)

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ พอใจ มาก จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาคือระดับ พอใจ จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 และระดับ ไม่พอใจ จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุด

ประเด็นที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ พอใจมาก จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมาคือระดับ พอใจ จำนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 และระดับ ไม่พอใจ จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุด

ประเด็นที่ 3 ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ พอใจมาก จำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 รองลงมาคือระดับ พอใจมาก จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 และระดับ ไม่พอใจ จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุด

ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ พอใจมาก จำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมาคือระดับ พอใจ จำนวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 และระดับ ไม่พอใจ จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุด

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ได้ออกสุ่มตรวจติดตามและประเมินผล เชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์และสอบถามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำแนกตามยุทธศาสตร์สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้เข้าไปดำเนินการโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสะดวก ในการสัญจรไปมา ลดอันตรายในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา ส่งผลให้เกิดพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่กล่าวชื่นชมและอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ได้เข้าไปดำเนินการโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งผลให้ผู้ได้รับการอบรมและศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ และนำสู่การต่อยอดในการพัฒนาอาชีพตนเอง และพัฒนารายได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ประชาชนได้รับความพึงพอใจกับการได้รับอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัสได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาดีขึ้นในเบื้องต้นทำให้ลดการระบาดลง และโครงการวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นลดภาวะความร้ายแรงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้เข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ แต่ช่วงที่ผ่านมา เกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 2019) ส่งผลให้การดำเนินการต่างๆไม่ได้ดำเนินการ และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ มีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่างๆ เช่นห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คลาสรูม 4.0 ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนางองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

จากการสัมภาษณ์ประชาชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อองค์การเป็นอย่างมาก ในด้านการฝึกอบรมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น มีความคิดเห็นใหม่ ๆ พัฒนาการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอุปกรณ์ในการใช้งานครบครันทันสมัย ส่งผลการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นมีความถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปได้ว่าประชาชนส่วนมาก มีความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมในระดับพอใจ ทั้งความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม และความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นับตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จนกระทั่งการนำไปสู่การปฏิบัติ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ หรือแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ก็ตาม ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม

ดังนั้น จากการประเมินสรุปผลการดำเนินงาน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารปฏิบัติ ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
3. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรีพึงพอใจมากยิ่งขึ้นในด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ ยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 810,089,037 บาท ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 289,354,840 บาท โอนลด 38 โครงการ งบประมาณ 257,860,800 บาท โอนเพิ่ม 11 โครงการ งบประมาณ 244,798,200 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 11 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.84 เบิกจ่าย งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 12,106,972.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.18

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 1,258,674,045 บาท ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน 34 โครงการ งบประมาณ 395,968,800 บาท โอนลด 19 โครงการ งบประมาณ 14,639,000 บาท โอนเพิ่ม 7 โครงการ งบประมาณ 71,930,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 0 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.35 เบิกจ่าย งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 57,951,348.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.64

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 172 โครงการ งบประมาณ 370,352,449 บาท ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน 101 โครงการ งบประมาณ 31,851,260 บาท โอนลด 76 โครงการ งบประมาณ 39,344,600 บาท โอนเพิ่ม 17 โครงการ งบประมาณ 24,581,760 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.60 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 24,034,283.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.45

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 36 โครงการ งบประมาณ 237,668,000 บาท ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 14,619,000 บาท โอนลด 19 โครงการ งบประมาณ 26,695,000 บาท โอนเพิ่ม 2 โครงการ งบประมาณ 2,500,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

สรุปรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งสิ้น 352 โครงการ งบประมาณ 1,615,388,057 บาท ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติทั้งสิ้น 211 โครงการ งบประมาณ 738,253,630 บาท โอนลด 152 โครงการ งบประมาณ 338,539,420 บาท โอนเพิ่ม 37 โครงการ งบประมาณ 343,809,960 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ 27 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.50 เบิกจ่าย งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 94,092,707.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.86

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการประเภทการพัฒนาก่อสร้าง และปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค โดยข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้

ในปีที่ผ่านมามีถนนหลายสายมีรถบรรทุกสัญจรไปมามากขึ้น ทำให้ถนนเกิดการชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ การสัญจรไปมาลำบาก เพื่อความสะดวกในการสัญจรและก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอื่น ๆ ให้ใช้งานรอบ คลุมตลอดทั้งสาย โครงการที่ประชาชนมีความต้องการส่วนมากจะไม่ตรงที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เหตุผลจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ และขนาดความกว้างของถนนไม่เป็นไปตามที่ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

ข้อเสนอแนะ เห็นควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขออนุญาตให้ ถูกต้องตามระเบียบ และดำเนินการตามแนวทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกำหนด และควรเร่ง ดำเนินการโครงการตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการที่พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ยังสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจภูธรสระบุรี เพื่อพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนในด้านคุณภาพชีวิตหลายด้านไม่ว่าจะ เป็นการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรี และการ ป้องกันส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมกับประชาชนในระดับจังหวัด และประชาชนจังหวัดข้างเคียงได้มารับการ รักษาสุขภาพของประชาชนในระดับที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ ควรให้มีการสนับสนุนในด้านคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนรหเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน สังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และยังส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่ได้จัดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องประจำทุก ๆ ปี การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็ก เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ

ในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของชาติในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ในด้านงานประเพณีต่าง ๆ ด้านศาสนาวัฒนธรรม งานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีจิตสำนึกให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงมีตลอดไป

ข้อเสนอแนะ ควรให้มีกิจกรรมด้านงานประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้านศาสนาวัฒนธรรม เพื่อให้ประเพณีแต่โบราณให้คงอยู่ และประชาชนได้รู้คุณค่าได้สืบสานวัฒนธรรม และงานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์สม่ำเสมอตลอดทั้งปี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนางานองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ได้มีโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และด้านโครงการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยและการใช้งานเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งผลให้ข้าราชการ ลูกจ้าง มีความเข้าใจในการใช้เครื่องจักรกล เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ ควรให้มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการทำงานและโครงการอบรม ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โทร. 0 3667-9940
www.saraburipao.go.th