



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัดตะปุณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๑๓๒๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๓๑-๐๐๒๘ บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัดตะปุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ทั้งสิ้น ๑๗,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาเพื่อประโยชน์แก่งาน
ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ ดังนี้

๑. ตัดลดงานหรือย้ายเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกลับ (ช่วงที่ ๒) ตั้งแต่ กม.๓+๔๐๐ ถึง
กม.๔+๗๑๖ จำนวน ๕๒ ต้น คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลง จำนวน ๑๐๔,๐๔๖.๘๐ บาท

๒. เพิ่มงานปูผิวทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตบริเวณทางเชื่อมต่าง ๆ จำนวน
๒๑ จุด คิดเป็นมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑๕,๐๓๕.๗๑ บาทมูลค่างานเพิ่มหักลดกับมูลค่างานที่ลดลง
จะคงเหลือมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๙๘๘.๙๑ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ด
สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ดำเนินการ
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่งานของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ไม่ทำให้ราชการเสียหาย ระยะเวลา
ดำเนินการ ๑๕๐ วัน เท่าเดิม วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๗,๒๔๕,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เท่าเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการ
ฟ้องร้องทางศาลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ๑๐,๙๘๘.๙๑ บาท (หนึ่งหมื่นเก้า
ร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คง
ข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ไว้ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัคระสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา
(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แลคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภุต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตารางเปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบึงโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี
สัญญาจ้างเลขที่ 35/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ขอเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม, -ลด)				คงเหลือ			
						ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคางานลด - (บาท)	รวมราคางานเพิ่ม + (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	ราคางาน (บาท)
งานตามแบบรายการ สัญญาจ้าง													
1	งานก่อสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)												
1.1	งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	16,380,000	99.02	1,621,947.60						16,380,000	ตร.ม.	1,621,947.60
2	งานดิน (EARTH-WORK)												
2.1	งานถมที่และขุด												
2.1.1	งานถมที่และขุดดิน หนาตึก (CLEANING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,091,000	2.31	11,760.21						5,091,000	ตร.ม.	11,760.21
3	งานรื้อถอนทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)												
3.1	งานรื้อถอนทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน...จน (SCAFFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทาง (ชั้นรองเสริม))	ตร.ม.	16,380,000	14.77	241,932.60						16,380,000	ตร.ม.	241,932.60
3.2	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)												
3.2.1	งานรองพื้นทางวัสดุขุมนกรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	873,600	406.67	355,266.91						873,600	ลบ.ม.	355,266.91
3.3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)												
3.3.1	งานพื้นทางหินคอก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	3,985,800	396.43	1,580,090.69						3,985,800	ลบ.ม.	1,580,090.69
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)												
4.1	งานพรมเม็ด และตะกั่ว (PRIME COAT & TACK COAT)												
4.1.1	งานลาดเอียงที่ผิวพรมเม็ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคอก)	ตร.ม.	16,380,000	43.78	717,116.40						16,380,000	ตร.ม.	717,116.40
4.2	งานเอทีซีคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)												
4.2.1	งานผิวทางรองที่ผิวคอนกรีต ทน...จน (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	16,380,000	324.12	5,309,085.60						16,380,000	ตร.ม.	5,309,085.60
4.2.2	งาน Sign Patch ผิวทางเดิมที่ผิวคอนกรีต	ตร.ม.	835,880	214.67	179,438.36						835,880	ตร.ม.	179,438.36
4.2.3	งานผิวทาง Asphalt Hot Mix In-place Recycling ทน...จน	ตร.ม.	18,888,000	339.13	6,405,487.44						18,888,000	ตร.ม.	6,405,487.44
5	งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง หรือติดตั้งกลับ (วงที่ 2)	จุด	103,000	2,000.90	206,092.70	-52,000					51,000	จุด	102,045.90
6	ย้ายถังดับเพลิง	จุด	2,000	3,630.51	7,261.02						2,000	จุด	7,261.02
7	หล่อที่โถงรถ (แบบตัดย้ายและหล่อแบบ)	หลัก	6,000	4,702.87	28,217.22						6,000	หลัก	28,217.22
8	สิ่งของในภาคศิลปะซ่อมแซม (สิ่งของ+สีขาว) และงานคำนวณปริมาณคอนกรีต	ตร.ม.	1,351,310	374.52	506,092.62						1,351,310	ตร.ม.	506,092.62
9	งาน Rumble Strips	ตร.ม.	36,900	594.31	21,930.04						36,900	ตร.ม.	21,930.04
10	ป้ายโครงการ	จุด	1,000	6,252.07	6,252.07						1,000	จุด	6,252.07
11	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1	ม.	28,000	1,679.59	47,028.52						28,000	ม.	47,028.52

ตารางเปรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี


สัญญาจ้างเลขที่ 35/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ขอเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม, -ลด)				คงเหลือ				
						ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคางานลด - (บาท)	รวมราคางานเพิ่ม + (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	ราคารวม (บาท)	
12	งานทางเชื่อม													
12.1	งานถนนแอสฟัลต์เกรดโท๊ต (Tack Coat)					+235.025	ตร.ม.	19.88		+4,672.30	235.025	ตร.ม.	4,672.30	
12.2	งานถนนแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (Prime Coat)					+92.925	ตร.ม.	43.78		+4,068.26	92.925	ตร.ม.	4,068.26	
12.3	งานผิวงานคอนกรีตคอกอนกรีต ทน 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course)					+327.950	ตร.ม.	324.12		+106,295.15	327.950	ตร.ม.	106,295.15	
รวมราคาก่อสร้างตามสัญญา						17,245,000.00				-104,046.80				
ราคาก่อสร้างใหม่						17,255,988.91								
งานเพิ่ม (+)						+10,988.91								
รวม						17,245,000.00				-104,046.80				17,255,988.91


ผู้รับจ้างยินยอม ปรับลด ไม้คงเหลือสุทธิตามสัญญา

ประธานกรรมการ
 (นางศุภมาสพร เพชรประดับ)
 รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัด


 (นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์)
 ผู้อำนวยการส่วนช่าง


 (นางสรวิรัตน์ สุขะฉัตร)
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา


 (นายจิรพล นุชฉื่อ)
 หัวหน้าฝ่ายสถาปัตย์โยธา


 (นายเอกภรณ์ ชูศรีจันทร์)
 วิศวกรโยธารับปฏิบัติการ

กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

กรรมการ

กรรมการ

กำหนดส่วนจำกัด ระเบียบวิธีราชการ



ลำดับงาน ของกรม	เลขที่ 2791 ร.บ. 22/ร.บ. 166
<input type="checkbox"/> ส่วนงานบริหาร	<input type="checkbox"/> งานบริหาร
<input type="checkbox"/> ส่วนงานวิชาการ	<input type="checkbox"/> งานวิชาการ
<input type="checkbox"/> ส่วนงานปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/> งานปฏิบัติการ

ที่ วณ.632/2566

22 มิถุนายน 2566

เรื่อง ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- อ้างถึง 1. สัญญาเลขที่ 35/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566
 2. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 51005/2174 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566

ตามสัญญาที่อ้างถึงข้อ (1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิเศษชากร เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า-บ้านบ่อโสก ต.หนองบัว-ต.สร้างโสก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ค่างาน 17,245,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญา วันที่ 8 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นั้น

ตามที่อ้างถึงข้อ (2) ห้างฯ ยินยอมดำเนินการตาม 2 ข้อ ดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ประกอบด้วย

1. ตัดลดงานหรือย้ายเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกลับ (ช่วงที่ 2) จำนวน 52 ต้น คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลง จำนวน 104,046.80 บาท
 2. เพิ่มงานปูผิวทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณทางเชื่อมต่างๆ จำนวน 21 จุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 327.95 ตร.ม. คิดเป็นมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 115,035.71 บาท
- โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 10,988.91 บาท ห้างฯ ยินยอมดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการให้แก่ห้างฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

- ทนาย
- ตำนานภักดิ์

สำเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภากษ์ แสงทรัพย์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางวนิดา ศิริพัฒนกุล)
 รองผู้จัดการ

(นายสรศักดิ์ เศรษฐประดับ)
 รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ประธานกรรมการฯ
 ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขสัญญา
 เห็นควรแจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ
 และแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน
 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสรศักดิ์ เศรษฐประดับ)
 ผู้อำนวยการส่วนโยธา

(นายสรศักดิ์ เศรษฐประดับ)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายสรศักดิ์ เศรษฐประดับ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร. ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๓๐๓๗

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๒๘ บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโคก

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึกข้อความ ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/- ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ควบคุมงานแจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๒๘ บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๗,๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เป็นผู้รับจ้าง โดยมีรายละเอียดปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

๑.๑ งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกลับ (ช่วงที่ ๒) ตั้งแต่ กม. ๓+๔๐๐ ถึง กม. ๔+๗๑๖ หลังจากดำเนินงานเคลียร์รังขึ้นร่องพื้นทางแล้วพบว่า เขตทางมีขนาดกว้างเพียงพอ ทำให้สามารถเบี่ยงแนวถนนใหม่หลบแนวเสาไฟฟ้าได้และไม่ทำให้ถนนเสียหาย จึงไม่จำเป็นต้องรื้อย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๕๒ ต้น คิดเป็นมูลค่างาน ๑๐๔,๐๔๖.๘๐ บาท

๑.๒ เมื่อผู้ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแล้ว จะทำให้ถนนสูงกว่าเดิมมากกว่า ๔ ซม. จึงทำให้บริเวณทางเชื่อมต่างๆ ที่ถนนขอยมาเชื่อมถนนโครงการฯ มีระดับแตกต่างกัน เพื่อให้การสัญจรเกิดความราบเรียบและลดการเกิดอุบัติเหตุ เห็นควรพิจารณาเพิ่มงานปูผิวทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณทางเชื่อมต่างๆ จำนวน ๒๑ จุด คิดเป็นงานเพิ่มมูลค่า ๑๑๕,๐๓๕.๗๑ บาท

๒. ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ที่ วณ.๖๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานโครงการฯ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้ร่วมประชุมพิจารณาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามลำดับ ดังนี้

๑. ตัดลดงานรื้อย้ายเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกลับ (ช่วงที่ ๒) ตั้งแต่ กม. ๓+๔๐๐ ถึง กม. ๔+๗๑๖ จำนวน ๕๒ ต้น คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลง จำนวน ๑๐๔,๐๔๖.๘๐ บาท

๒. เพิ่มงานปูผิวทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณทางเชื่อมต่างๆ จำนวน ๒๑ จุด คิดเป็นมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑๕,๐๓๕.๗๑ บาท

รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานและราคา ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เมื่อนำมูลค่างานเพิ่มหักลบกับมูลค่างานที่ลดลง จะคงเหลือมูลค่างานที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐,๙๘๘.๙๑ บาท การดำเนินการดังกล่าวไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์และก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ

ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

สำเนาถูกต้อง

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (นางสาวณภภัช แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(๒) ในกรณี...

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประโยชน์สาธารณะ เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา ดังนี้

๑. ตัดลดงานร้อยย้ายเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกลับ (ช่วงที่ ๒) ตั้งแต่ กม. ๓+๔๐๐ ถึง กม. ๔+๗๑๖ จำนวน ๕๒ ต้น คิดเป็นมูลค่างานที่ลดลง จำนวน ๑๐๔,๐๔๖.๘๐ บาท

๒. เพิ่มงานปูผิวทางเชื่อมลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณทางเชื่อมต่างๆ จำนวน ๒๑ จุด คิดเป็นมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๑๕,๐๓๕.๗๑ บาท

เมื่อนำมูลค่างานเพิ่มหักลบกับมูลค่างานที่ลดลง จะคงเหลือมูลค่างานเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐,๙๘๘.๙๑ บาท เห็นควรต่อรองผู้รับจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้างที่นำเสนอมาพร้อมนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวณภาพัช แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
กรรมการตรวจรับพัสดุ
อนุมัติ

(นางสรารัตน์ สุขมะตัน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายจิรพล บุญลือ)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

ขอแก้ไขใบสั่งงานเดิม
ขอเพิ่มยอด และเพิ่มไม้ค้ำ
ระเกว. ไม้ค้ำเพิ่มโดยต่อรัฐ
จัด มง.โดย กิจ กิจ ๑๑ มง.ขอรับ

(นายธนภุต อัดตะสัมปณณะ)

(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
ผู้ควบคุมงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- โปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


คำนวณราคา งานเพิ่ม - ถัด


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี

งานลด						
รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานร้อยสายเสาไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกลับ (ช่วงที่ 2)	ชุด	52.000	2,000.90	104,046.80	
	รวมงานลด				104,046.80	

งานเพิ่ม						
รายการที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	งานทางเชื่อม					
1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	235.025	19.88	4,672.30	
1.2	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	92.925	43.78	4,068.26	
1.3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (Asphalt Concrete Wearing Course)	ตร.ม.	327.950	324.12	106,295.15	
	รวมงานเพิ่ม				115,035.71	


คำนวณราคา


 (นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 Anurak

รายการคิดปริมาณทางเชื่อมแอสฟัลต์คอนกรีต
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโคก

ลำดับที่	กม.	ตำแหน่ง	ความกว้าง	พื้นที่	ความหนาผิวทางเชื่อม	ผิวเดิม	รายละเอียด
1	0+028.00	R	4.20	14.350	0.05	ลาดยาง	ทางเข้า วัดหนองคล้า
2	0+109.40	R	7.00	19.250	0.05	หินคลุก	ทางเข้า โรงเรียนวัดหนองคล้า
3	0+517.00	R	3.60	11.550	0.05	ลาดยาง	ถนน โครงการก่อสร้างตำบลหนองบัว
4	0+630.80	L	6.80	18.900	0.05	ลาดยาง	ทางเข้า ถนนเลียบบคลองชลประทาน
5	0+637.60	R	6.30	18.025	0.05	ลูกรัง	ทางเข้า ถนนเลียบบคลองชลประทาน
6	0+711.50	L	3.50	11.375	0.05	หินคลุก	ทางเข้า ถนนเลียบบคลอง
7	0+714.50	R	4.20	14.350	0.05	ลูกรัง	ทางเข้า ถนนเลียบบคลอง
8	0+808.20	L	3.20	10.850	0.05	ลาดยาง	ทางเข้า หมู่บ้านหนองคล้า
9	1+425.00	R	6.40	18.200	0.05	คอนกรีต	ทางเข้า ชมสวนผักหวาน
10	1+623.70	L	4.20	14.350	0.05	ลาดยาง	ทางเข้า ซอยเศรษฐี
11	2+506.50	L	4.40	14.700	0.05	คอนกรีต	ทางเข้า วัดหนองเขตริมงคล
12	2+738.60	R	4.20	14.350	0.05	คอนกรีต	ทางเข้า บ้านหนองบัว-สร้างโคก
13	3+359.80	L	8.20	21.350	0.05	ลาดยาง	ทางเข้า วัดบ่อพระอินทร์
14	3+529.70	R	4.70	15.225	0.05	หินคลุก	ทางเข้า โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
15	3+545.40	L	4.60	15.050	0.05	ลาดยาง	ทางเข้า หมู่บ้าน
16	3+855.00	R	10.20	24.850	0.05	ลาดยาง	ทางเข้า หมู่บ้าน
17	3+930.30	R	4.20	14.350	0.05	คอนกรีต	ทางเข้า ซอยใจดี
18	4+103.80	R	3.20	10.850	0.05	คอนกรีต	ทางเข้า หมู่บ้าน
19	4+106.50	L	4.40	14.700	0.05	หินคลุก	ทางเข้า หมู่บ้าน
20	4+228.80	R	4.40	14.700	0.05	คอนกรีต	ทางเข้า หมู่บ้าน
21	4+596.10	L	5.50	16.625	0.05	คอนกรีต	ทางเข้า หมู่บ้านบ่อพระอินทร์
				327.950			



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภภัส แสงทรัพย์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิเศษชากร

12 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทร. 045-801001 โทรสาร 045-801002

Email: sara@indoma.com Email: sara@saibouribj.com Email: sara@saibouribj.com



ที่ วณ.626/2566

19 มิถุนายน 2566

สัญญาฉบับที่ ของคณะผู้	เลขที่..... 2747 วันที่ 19/ธ.ค./66
<input type="checkbox"/> ครอบคลุมงานก่อสร้าง - งานติดตั้ง <input type="checkbox"/> - งานเดินสาย <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ครอบคลุมงาน - งานติดตั้ง <input type="checkbox"/> - งานเดินสาย <input type="checkbox"/> - งานช่างระบบไฟฟ้า <input type="checkbox"/>

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 35/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิเศษชากร เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นั้น

ห้างฯ ขอแจ้งปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานร้อยย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งกลับ (ช่วงที่ 2) ตั้งแต่ กม. 3+400 ถึง 4+716 หลังจากเคลียร์รั้งชั้นรองพื้นทางแล้ว พบว่าเขตทางมีขนาดกว้าง สามารถเบี่ยงแนวถนนหลบแนวเสาไฟฟ้าได้ โดยไม่ทำให้เสียบแนวถนน จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการร้อยย้ายเสาไฟฟ้า จำนวนทั้งหมด 52 ต้น
2. หลังจากดำเนินการโครงการฯ แล้ว ทำให้ผิวจราจรมีระดับสูงกว่าถนนที่มาเชื่อมกับถนนโครงการฯ เห็นควรพิจารณาเพิ่มงานปูลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณทางเชื่อมต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจรบริเวณทางเชื่อม

ดังนั้น ห้างฯ จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้กับทางห้างฯ ด้วย

- ทน
- แจ้งตามเงื่อนไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ส่วนมากคือ

ทน

(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
ขอแสดงความนับถือ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางจิตติยาพร เพชรประดับ)
อธิบดีกองจัดการบริหารส่วนจังหวัด

เรียน ประธานกรรมการฯ
ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาและอุปสรรค
ในการก่อสร้าง เห็นควรแจ้งคณะกรรมการฯ

ทน
(นางวนิดา สิริพัฒน์กุล)
รองผู้จัดการ

ทน
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ทราบและพิจารณาแก้ไข

ทน
(นายมานิตย์ ชูศรีจันทร์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- ทน
(นางสรวิณี สุระรัตน์)
ผู้อำนวยการสถานีโยธา

- ทน
(นายจิรพล บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค