

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัดละสัมบูรณ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๐๘๗๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๑๒ บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ต.กุ่มหัก - ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ด ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติแก้ไขปริมาณงานในแบบแปลนโครงการฯ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ดังนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและทำการตรวจสอบแบบแปลนและปริมาณงานตามสัญญาพบว่า ตั้งแต่ กม.๐+๐๔๐ ถึง ๐+๑๐๓ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นประตูระบายน้ำ หน้างานจริงกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง แต่ตามสัญญาฯ (ช่วงที่ ๑) กม.๐+๐๔๐ ถึง ๐+๑๐๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน มีมติให้ **ปรับลด** ปริมาณงานไหล่ทาง (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ที่ไม่สามารถทำได้ จำนวน ๖๓ ตารางเมตร และ **ปรับเพิ่ม** ปริมาณงานเป็นทางเชื่อม Asphalt Hot Mix In - Place Recycling จำนวน ๖๓ ตารางเมตร บริเวณจุดเริ่มต้น (กม.๐+๐๔๐) /

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชนกฤต อัดละสัมบูรณ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ
(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ


(นางสาวยุวรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒. ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๒ ผนวก ๑ แบบรูป และ ข้อ ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ได้กำหนดค่างาน Rumble Strips จำนวน ๖๒๔ ตารางเมตร ตามข้อเท็จจริงในแบบแปลนก่อสร้างกำหนด จำนวน ๖๒.๔๐ ตารางเมตร ทำให้มีการคิดค่างาน Rumble Strips และเงินค่าก่อสร้างไม่ตรงตามข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติให้ดำเนินการดังนี้

ปรับลด ค่างาน Rumble Strips จำนวน ๕๖๑.๖๐ ตารางเมตร คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๖๔๘.๓๒ บาท คงเหลือค่างาน Rumble Strips จำนวน ๖๒.๔๐ ตารางเมตร

ปรับเพิ่ม

๓. ค่างานเสริมผิวไหล่ทาง ๒ ข้าง (ช่วงที่ ๓ กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๓๐๕)

๓.๒ Tack Coat จำนวน ๒๐๐ ตร.ม.

๓.๓ Asphaltic Concrete

- งานเสริมปรับระดับผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(Leveling) จำนวน ๑๕.๒๐ ตัน

๔. งานผิวทางเชื่อม

๔.๒ Tack Coat จำนวน ๕๐ ตร.ม.

๔.๓ Asphaltic Concrete

-Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) จำนวน ๕๐ ตร.ม.

๕. งานเครื่องหมายบนผิวทาง

๕.๔ Red Skid (วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อป้องกันการลื่นไถล สีแดง) จำนวน ๑๕๕ ตร.ม.

๕.๖ หมุดจราจร (แผ่นพื้น) สะท้อนแสงแบบสองหน้า จำนวน ๗ ชุด

รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๑๕๐๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และแบบสรุปราคางานลด-งานเพิ่มและแบบแปลนแนบท้าย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ดำเนินการซึ่งไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน เท่าเดิม วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญาเดิม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณดา ภาภิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ สีทศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยุววรรณดา ภาษี,
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปยุตตะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สีทศศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา โทร. ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๑๕๑๒

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขปริมาณงาน และแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.๑๑-๐๐๑๒ บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ต.กุ่มหัก - ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบิรหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เป็นผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๑๒ บ้านหนองน้ำส้ม-บ้านโคกแค ต.กุ่มหัก - ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๑,๓๘๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๒๗๖/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๑๒ บ้านหนองน้ำส้ม-บ้านโคกแค ต.กุ่มหัก - ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้ง นายมารุต ชาวสวน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.) เป็นผู้ควบคุมงาน และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- ๑) นางทิติยาพร เพชรประดับ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการ
- ๒) นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง กรรมการ
- ๓) นางสาวรัตน์ สุขมะดัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา กรรมการ

ข้อเท็จจริง

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ผู้รับจ้าง มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง พบว่าตั้งแต่ กม.๐+๐๔๐ ถึง ๐+๑๐๓ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นประตูระบายน้ำหน้างานจริงกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง แต่ตามสัญญาฯ (ช่วงที่ ๑) กม.๐+๐๔๐ ถึง ๐+๑๐๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบและสัญญาได้ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพิจารณาหาแนวทางแก้ไข รายละเอียดตามหนังสืออ้างฯ วณ.๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและทำการตรวจสอบแบบแปลนและปริมาณงานตามสัญญา พบว่า ตั้งแต่ กม.๐+๐๔๐ ถึง ๐+๑๐๓ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นประตูระบายน้ำ หน้างานจริงกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง แต่ตามสัญญาฯ (ช่วงที่ ๑) กม.๐+๐๔๐ถึง๐+๑๐๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน มีมติให้ ปรับลด ปริมาณงานไหล่ทาง (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ที่ไม่สามารถทำได้ จำนวน ๖๓ ตารางเมตร และปรับเพิ่ม ปริมาณงานเป็นทางเชื่อม Asphalt Hot Mix In - Place Recycling จำนวน ๖๓ ตารางเมตร บริเวณจุดเริ่มต้น (กม.๐+๐๔๐)

(นางสาวบุรณิกา ภาอิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-๒-

๓. ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗
 ข้อ ๒ เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๒ ผนวก ๑ แบบรูป และ ข้อ ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงาน
 และราคา ได้กำหนดค่า งาน Rumble Strips จำนวน ๖๒๔ ตารางเมตร ตามข้อเท็จจริงในแบบแปลน
 ก่อสร้างกำหนด จำนวน ๖๒.๔๐ ตารางเมตร ทำให้มีการคิดค่างาน Rumble Strips และเงินค่าก่อสร้าง
 ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติให้ดำเนินการดังนี้

ปรับลด ค่างาน Rumble Strips จำนวน ๕๖๑.๖๐ ตารางเมตร คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
 ๓๒๘,๖๔๘.๓๒ บาท คงเหลือค่างาน Rumble Strips จำนวน ๖๒.๔๐ ตารางเมตร

ปรับเพิ่ม

๓. ค่างานเสริมผิวไหล่ทาง ๒ ข้าง (ช่วงที่ ๓ กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๓๐๙)

๓.๒ Tack Coat จำนวน ๒๐๐ ตร.ม.

๓.๓ Asphaltic Concrete

- งานเสริมปรับระดับผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(Leveling) จำนวน ๑๙.๒๐ ต้น

๔. งานผิวทางเชื่อม

๔.๒ Tack Coat จำนวน ๙๐ ตร.ม.

๔.๓ Asphaltic Concrete

- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) จำนวน ๙๐ ตร.ม.

๕. งานเครื่องหมายบนผิวทาง

๕.๔ Red Skid (วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อป้องกันการลื่นไถลสีแดง) จำนวน ๑๙๕ ตร.ม.

๕.๖ หมุดจราจร (แผ่นพื้น) สะท้อนแสงแบบสองหน้า จำนวน ๗ ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแบบสรุปราคางานลด-งานเพิ่ม และแบบแปลนแนบท้าย

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี

ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานอมนิติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้

หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า

จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน

หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร

(นางสาวบุรณดา ภาอี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน นั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

๓. เปรียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากมีได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๔๐๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้า ๖ ประเด็นที่ ๙

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแก้ไขปริมาณงานและแบบแปลน เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริง โดยไม่ปรับลดวงเงินตามสัญญา

๒. แจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ตามระเบียบฯ ต่อไป

๓. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายมารุต ชาวสวน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายธนกฤต อัครสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา สุคัน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคางานลด-งานเพิ่ม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี **นิคมอุตสาหกรรมทิวเขาชัยวงศ์**
 งบประมาณประจำปี 2567

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ตำบลกุ่มหัก - ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน(เดิม)	จำนวน(ใหม่)	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคารวม (บาท)			หมายเหตุ	งานลด (บาท)	งานเพิ่ม (บาท)
					รวม				รวม(เดิม)	รวม(ใหม่)				
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง													
	1.1 งานวางป่าขูดตอ (ขนาดเบา)	14,538.00	14,538.00	ตร.ม.	3.11		45,213.18	1.2738	3.96	57,570.48	57,570.48			
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ(ไหลลูกวิ่ง)	-	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.4 งาน Benching	-	-	ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.5 งานดินตัด	-	-	ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	-	ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	-	ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	-	ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	-	ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	-	ลบ.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.11 Skin Patch (สำหรับเพื่อซ่อมแซมติดก่อนดำเนินการ)	-	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-			
	1.12 Deep Patch (สำหรับเพื่อซ่อมแซมติดก่อนดำเนินการ)	595.00	595.00	ตร.ม.	136.71		81,342.45	1.2738	173.32	103,125.40	103,125.40			
	1.13 งาน Pavement in - Place Recycling	7,000.00	7,000.00	ตร.ม.	88.07		616,490.00	1.2738	112.04	784,280.00	784,280.00			
	1.14 งาน Milling ขูดลึก AC เติม ทน 5 ซม.	7,000.00	7,000.00	ตร.ม.	13.00		91,000.00	1.2738	16.54	115,780.00	115,780.00			
	1.15งานขนส่งวัสดุจาก AC เดิม จากงานหรือ Milling (จากหน้างานถึงสำนักช่าง อบจ.สระบุรี 31 กม.)	525.00	525.00	ลบ.ม.	70.59		37,059.75	1.2738	89.06	46,756.50	46,756.50			
2	งานผิวทาง+ผิวไหล่ทาง													
	2.1 Prime Coat	7,000.00	7,000.00	ตร.ม.	26.45		185,150.00	1.2738	33.65	235,550.00	235,550.00			
	2.2 Tack Coat	7,000.00	7,000.00	ตร.ม.	11.12		77,840.00	1.2738	14.15	99,050.00	99,050.00			
	2.3 Asphaltic Concrete													
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	7,000.00	7,000.00	ตร.ม.	210.37		1,472,590.00	1.2738	267.63	1,873,410.00	1,873,410.00	4 ซม.		
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	7,000.00	7,000.00	ตร.ม.	206.59		1,446,130.00	1.2738	262.82	1,839,740.00	1,839,740.00	4 ซม.		
	- Asphalt Hot Mix in -Place Recycling	43,883.00	43,883.00	ตร.ม.	252.55		11,082,651.65	1.2738	321.29	14,099,169.07	14,099,169.07	4 ซม.		
3	งานเสริมผิวไหล่ทาง 2 ข้าง(ช่วงที่ 3 กม.6+200 - กม.7+309)													
	3:1 Prime Coat			ตร.ม.										
	3:2 Tack Coat	909.00	1,109.00	ตร.ม.	11.12		10,108.08	1.2738	14.15	12,862.35	15,692.35			2,830.00
	3.3 Asphaltic Concrete													
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	5 ซม.		
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	-	ตร.ม.	197.12		-	-	-	-	-	4 ซม.		
	- งานเสริมปรับระดับผิวไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Leveling)	87.26	106.46	ตัน	2,053.39		179,178.81	1.2738	2,612.28	227,947.55	278,103.33			50,155.78
	- Asphalt Hot Mix in -Place Recycling	-	-	ตร.ม.	252.55		-	1.2738	321.69	-	-	4 ซม.		
4	งานผิวทางเชื่อม													
	4.1 Prime Coat	-	-	ตร.ม.	-		-	1.2738	-	-	-			
	4.2 Tack Coat	110.00	200.00	ตร.ม.	11.12		1,223.20	1.2738	14.15	1,556.50	2,830.00			1,273.50
	4.3 Asphaltic Concrete													
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	-	ตร.ม.	-		-	1.2738	-	-	-			
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	110.00	200.00	ตร.ม.	206.59		22,724.90	1.2738	262.82	28,910.20	52,564.00			23,653.80
	- Asphalt Hot Mix in -Place Recycling	-	-	ตร.ม.	252.55		-	1.2738	321.69	-	-			
5	งานเครื่องหมายบนผิวทาง													
	5.1 เส้นจราจรสีเหลืองบนพลาสติก(สีเหลือง+สีขาว)กว้าง 0.10 ม.	1,717.30	1,717.30	ตร.ม.	290.00		498,017.00	1.2738	368.93	633,563.49	633,563.49			
	5.2 งานทางม้าลาย สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	7.20	7.20	ตร.ม.	290.00		2,088.00	1.2738	368.93	2,656.30	2,656.30			
	5.3 Rumble Strips	624.00	62.40	ตร.ม.	460.00		287,040.00	1.2738	585.20	365,164.80	36,516.48	-328,648.32		
	5.4 Red Skid(วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อป้องกันหินไคต สีแดง)	285.00	480.00	ตร.ม.	1,000.00		285,000.00	1.2738	1,272.18	362,571.30	610,646.40			248,075.10
	5.5 Optical Speed Bar (สีเทอร์โมพลาสติก)	15.00	15.00	ตร.ม.	290.00		4,350.00	1.2738	368.93	5,533.95	5,533.95			
	5.6 หมุดจราจร(แผ่นพื้น)สะท้อนแสงแบบสองหน้า	22.00	29.00	ชุด	320.00		7,040.00	1.2738	407.10	9,956.20	11,805.90			2,849.70
6	งานสัญญาณไฟจราจรกระพริบ ชนิดโซล่าเซลล์ +ปายัด	20.00	20.00	ชุด	18,460.00		369,200.00	1.2738	23,484.46	469,689.20	469,689.20			
7	งานป้ายโครงการ	1.00	1.00	ชุด	4,840.00		4,840.00	1.2738	6,156.71	6,156.71	6,156.71			
	รวมราคา						16,806,277.02			21,380,000.00	21,380,189.55		-328,648.32	328,837.88

ราคาใหม่ลดเพียง 21,380,000.00 บาท

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีฉวีช่าง

ราคากลางสัญญาจ้างเลขที่ 54/2567 ลงวันที่ 28 มกราคม 2567 21,380,000.00 บาท

บาท

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

(นางจิตติอาพร เพชรประดับ)

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

(นางสาวรัตน์ สุขมะณี)

(นายมากร ช่างบุญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(แขวง)

นางสาวอรุณวรรณ ภาสกร
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(แขวง)



สำนักงานเนมาทายสัญญาจัดที่
ทางกุ่มส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร

17/9 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3673-2107. แฟกซ์. 0-3673-2106

E-mail:svgcon@hotmail.com, E-mail:svg_saraburi@yahoo.co.th, E-mail:svgsaraburi@csloxinfo.com

ที่ วณ.54/2567

27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 54/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567

สำนักช่าง อบว.สระบุรี	เลขที่รับ..... 897 วันที่..... 28/ก.พ./67 เวลา.....
<input type="checkbox"/> สำนคความคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/> - ฝ่ายออกแบบ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<input type="checkbox"/> ควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายช่างควบคุม <input type="checkbox"/> - ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง <input type="checkbox"/> - ฝ่ายช่างควบคุม <input type="checkbox"/>


ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม – บ้านโคกแค ต.กุ่มห้ก - ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี นั้น

จากการสำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อตรวจสอบโครงการก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ปรากฏว่าพบปัญหาและอุปสรรคจากพื้นที่โครงการช่วง กม.0+040 – กม.0+103 หน้างานจริงกว้าง 6 เมตร ซึ่งตามแบบก่อสร้างกำหนดความกว้างของถนน 7 เมตร ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบและสัญญาได้

ดังนั้น ห้างฯ จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้กับทางห้างฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและ โปรดพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นางวนิดา สิริพัฒนกุล)
รองผู้จัดการ



กม
- ๖1๐๖๓กรมการ
ทรงกลองพรทานที ๗

เป็นแต่การก่อสร้างที่เสร็จแล้ว (เช่น ปรังปรุงถนนลาดยาง) (นางพิตยาพร เพชรประดับ) (นางพิศยาพร เพชรประดับ)


ตามสัญญาที่อ้างถึง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง และจากที่ร้องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ตรวจสอบถนนหน้าก่อสร้างกับใบปลิว (เช่น ปรังปรุงถนนลาดยาง) (นางพิตยาพร เพชรประดับ)


จึงขอแจ้งให้ทราบถึงปัญหา Rumble strips


และค่าจ้างที่เสียไป (เช่น ปรังปรุงถนนลาดยาง) (นางพิตยาพร เพชรประดับ)

และส่วนที่เหลือ


(นายมารุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)


(นางสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(นางสุวรรณี สุขณะตัน)



(แบบแก้ไข-เพิ่มเติม)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

สาย ส.บ.ถ1-0012 บ้านหนองนาส้ม-บ้านโคกแค

ตำบลกุ่มหมัก - ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สัญญาางเลขที่ 54/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567

ผู้รับจ้าง ทางขนส่งจำกัดสระบุรีวิเศษชากร จำกัด

ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อำนาจเอกพงษ์


นางสาวสุพรรณษา กาศ
ผู้อำนวยการส่วนราชการ

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1.	งานปรับปรุงโครงสร้าง			
1.1	งานตบผิว/ตบรอง (ขนาดถนน)	ตร.ม.	14,538.00	
1.2	งานติดตั้งรางระบายน้ำ (ในคู่อ้อม)	ตร.ม.	-	
1.3	งานปรับระดับดินด้วยรถไถ	ตร.ม.	-	
1.4	งาน Bedding	ตร.ม.	-	
1.5	งานตีบด	ตร.ม.	-	
1.6	งานตีบด (จากการขนส่ง)	ตร.ม.	-	
1.7	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	-	
1.8	งานรองพื้นทาง	ตร.ม.	-	
1.9	งานผูกคอกถนน	ตร.ม.	-	
1.10	งานตัดหญ้า (ขนาด)	ตร.ม.	-	
1.11	งาน Patch (สำหรับซ่อมแซมผิวถนน)	ตร.ม.	-	
1.12	งาน Patch (สำหรับซ่อมแซมผิวถนน)	ตร.ม.	595.00	
1.13	งาน Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	7,000.00	
1.14	งาน Milling ขุดลึก AC เติมน้ำ 3 ซม.	ตร.ม.	7,000.00	
1.15	งานซ่อมแซมผิวถนน AC เติมน้ำ 3 ซม. (จากพื้นที่งานที่บ่มทิ้ง 31 กม.)	ตร.ม.	525.00	
2.	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ			
2.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	7,000.00	
2.2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	7,000.00	
2.3	งาน Asphalt Concrete			
	- Asphalt Concrete (Prime Coat)	ตร.ม.	7,000.00	
	- Asphalt Concrete (Prime Coat)	ตร.ม.	7,000.00	
	- Asphalt Hot Mix In - Place Recycling	ตร.ม.	43,883.00	

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
3.	งานติดตั้งรางระบายน้ำ 2 ชั้น (ขนาด 3 ซม. 5-200 - 10.7-500)	(ในคู่อ้อม) ตร.ม.	1,105.00	
3.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	
3.2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,105.00	
3.3	งาน Asphalt Concrete			
	- Asphalt Concrete (Prime Coat)	ตร.ม.	-	
	- Asphalt Concrete (Prime Coat)	ตร.ม.	106.46	
	- Asphalt Hot Mix In - Place Recycling	ตร.ม.	-	
4.	งานติดตั้งท่อระบายน้ำ			
4.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	
4.2	งาน Tack Coat	ตร.ม.	200.00	
4.3	งาน Asphalt Concrete			
	- Asphalt Concrete (Prime Coat)	ตร.ม.	-	
	- Asphalt Concrete (Prime Coat)	ตร.ม.	200.00	
	- Asphalt Hot Mix In - Place Recycling	ตร.ม.	-	
5.	งานติดตั้งรางระบายน้ำ			
5.1	งานติดตั้งรางระบายน้ำ (ขนาด 10 ซม.)	ตร.ม.	1,217.30	
5.2	งานติดตั้งรางระบายน้ำ (ขนาด 10 ซม.)	ตร.ม.	7.20	
5.3	งาน Roundable Slips	ตร.ม.	62.40	
5.4	งาน Red Seal (สำหรับผิวถนน)	ตร.ม.	480.00	
5.5	งาน Optical Speed Bar (สำหรับผิวถนน)	ตร.ม.	15.00	
5.6	งานติดตั้งรางระบายน้ำ (ขนาด 10 ซม.)	ตร.ม.	29.00	
6.	งานติดตั้งรางระบายน้ำ (ขนาด 10 ซม.)	ตร.ม.	20.00	
7.	งานติดตั้งรางระบายน้ำ	ตร.ม.	1.00	



โครงการปรับปรุงโครงสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลาดพร้าว
สาย กม. 1-0012 ช่วงถนนพหลโยธิน-ปากเกร็ด
จุดที่ 1-1 - 1.1 กม. 1-1

ผู้ควบคุมงาน
(นายสุวิทย์ งามชื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ช.ย.)

ผู้ตรวจการ
(นายสุวิทย์ งามชื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ช.ย.)

ผู้ดำเนินการ
(นายสุวิทย์ งามชื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ช.ย.)

ผู้ปฏิบัติงาน
(นายสุวิทย์ งามชื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ช.ย.)

ผู้ปฏิบัติงาน
(นายสุวิทย์ งามชื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ช.ย.)

ผู้ปฏิบัติงาน
(นายสุวิทย์ งามชื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ช.ย.)


ผู้ปฏิบัติงาน
(นายสุวิทย์ งามชื่น)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ช.ย.)

ผู้ควบคุมงาน


(นายสุวิทย์ งามชื่น)

ผู้ควบคุมงาน


(นายสุวิทย์ งามชื่น)



พื้นที่ทางเชื่อม AC หน้า 0.04 ไร่ (10.42 ตร.ม./ตร.ม.)
 จำนวน 106.46 - 87.29 = 19.20 ตร.ม.
 หรือไม่น้อยกว่า 200.064 ตร.ม.
 (จำนวนเต็ม)




- หมายเหตุ * งานย้ายเสาจากนอกเขตถนนสู่ทาง
 บริเวณช่วง กม.0+000 - 0+150
1. Red Skid (วัสดุเคลือบผิวจราจร เพื่อป้องกันรถลื่นล้ม) จำนวน 490-295=195 ตร.ม. (*งานพิมพ์)
 2. วัสดุจราจร (บนพื้น) สำหรับถนนเดิมเดิม 1 จำนวน 29-22=7 ชุด (*งานพิมพ์)



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
 สาย สป.ถ1-0012 บ้านหนองขามาศ-บ้านโคกแค
 ตำบลทุ่งเหล็ก - ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 ระยะทางทั้งหมด 7.269 กิโลเมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ (แบบก่อสร้าง-พิมพ์)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
 สาย สป.ถ1-0012 บ้านหนองขามาศ-บ้านโคกแค
 อ.ทุ่งเหล็ก - อ.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี

ชื่อแบบ
 (นางสาววิภาดาพร สุคนธ์)
 ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน
 (นางสาววิภาดาพร สุคนธ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(โยธา)

ประธานกรรมการ
 (นางจิตติยาพร นนระประดับ)
 ราษฎรจังหวัด

กรรมการ
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

กรรมการ
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ผู้ควบคุมงาน
 (นางศุภมาส อมกิตติ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

(นางสาววิภาดาพร สุคนธ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ(โยธา)

ผู้ควบคุมงาน

ชื่อโครงการ	NO SCALE
ชื่อผู้ควบคุมงาน	วิภาดาพร สุคนธ์
ชื่อผู้ควบคุมงาน	06 (แก้ไข)