

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ,เงินสะสมปี 2561, รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	482	89.76
2	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) -งบประมาณปี 2561 (ยกเลิก 5 โครงการ) -เงินสะสมปี 2561 (ยกเลิกจำนวน 14 โครงการ)	51	9.50
3	สอบราคา -เงินสะสมปี 2561 (ยกเลิกจำนวน 4 โครงการ)	4	0.74
	รวม	537	100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งกำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท โดยดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ แยกแต่ละส่วนราชการ จึงทำให้การจัดหาพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดำเนินการมากที่สุด สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวสะดวกกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามความต้องการใช้ปฏิบัติงาน

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธี (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 9.50 จะเห็นว่ามีการประกาศเชิญชวน วิธี (e-bidding) จำนวน 51 โครงการ ยกเลิกโครงการจำนวน 19 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการได้, ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเข้าไปดำเนินการ, ถนนบางสายหน่วยงานอื่นได้ดำเนินการไปแล้ว จึงทำให้ต้องยกเลิกโครงการฯ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา คิดเป็นร้อยละ 0.74 ยกเลิกโครงการจำนวน 4 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถก่อกั้นผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือสั่งการ

an

ตารางที่ 2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1	วิธีเฉพาะเจาะจง	24,663,321.67	29.47
2	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	59,035,378.00	70.53
3	สอบราคา	-	-
	รวม	83,698,699.67	100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 24,663,321.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จำนวน 59,035,378.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.53

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, เงินสะสมปี 2561, รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาทขึ้นไป และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป จำนวน 101 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding) จำนวน 51 โครงการ จัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา จำนวน 4 โครงการ ยกเลิกโครงการฯ จำนวน 23 โครงการ เนื่องจากกองพัสดุฯ ไม่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่วนที่เหลือได้ และกันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพันและไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปี 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินเฉพาะโครงการที่ได้มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ไปแล้วจำนวน 10 โครงการ

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่แจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ และไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ
2. ระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำเอกสาร และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบฯ
3. แบบรูปรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องส่งกันไปแก้ไข ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้
4. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุ
5. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไม่รองรับกับระบบ e-GP
6. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ และแจ้งความประสงค์ให้กองพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เพราะการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติซึ่งแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบฯ กฎหมายกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณ

2. วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการ

3. แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบรูปรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะ ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจัดส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นพัสดุกกลาง ดำเนินการจัดหาตามระเบียบฯ

4. ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ

5. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้าง

ในระบบ e-GP

6. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบฯ หนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ