

## สัญญาซื้อขาย

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล วงษ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มาสเตอร์ เทค วิควิปเมนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๓ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายพีรกร บัวจะมะ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๙๒๒๐๒๖๙๘๘๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้แก้ไขสัญญาซื้อขายโครงการฯ ซึ่ง บริษัท มาสเตอร์ เทค วิควิปเมนท์ จำกัด ผู้ขาย ได้รับสิทธิช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยยกเว้นค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการฯ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และบริษัทฯ ได้แจ้งส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ จึงยกเว้นค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย

(นายพีรกร บัวจะมะ)

ผู้รับมอบอำนาจ



สัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็น  
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายอรรดพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย


(นายพิภกร บัวจะมะ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางจุฑาพร บำรุงกิจ)


ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวสุวรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวสุวรรณดา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายพีรกร บัวจะมะ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางจุฑาพร บำรุงกิจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๒๑๗, ๓๐๒

ที่ สป ๕๑๐๒๑/๑๓๗๖

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ขาย โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน เป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๕๒,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ๑๕๐ วัน ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

๒. บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ขาย มีหนังสือขอความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๕๒,๐๐๐.- บาท(ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือบริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ MTT- ๑๒๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้ บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยกเว้นค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่างที่ สป ๕๑๐๐๕/๒๑๙๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

### ข้อเท็จจริง

บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด แจ้งส่งมอบรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ ที่ MTT-๑๓๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรณีดังกล่าว สอดคล้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีข้อ ๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวนี้อาจปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

### ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีข้อ ๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวนี้อาจปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๒. ประกาศ  
(นางสาววรรณภา ภาณี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-๒-

๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

**ข้อเสนอและพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบและหนังสือสั่งการ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการดังกล่าว โดยยกเว้นค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐
๒. แจ้ง บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด ให้มาลงนามสัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางจุฑาธร บำรุงกิจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- อนุมัติ

- ดงนามแล้ว

(นายอรรถพล วงษ์ประจักษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรัตน์ ภาณี)  
นักวิชาการช่วยผู้ช่วยราชการ

.....(นางจุฑาธร บำรุงกิจ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....(น.ส.ยุวรัตน์ ภาณี) เจ้าหน้าที่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายเครื่องจักรกล โทร. ๐-๓๖๖๗-๙๖๕๗

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๑๙๗๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท มาสเตอร์ เทค วิคิวิเมนท์ จำกัด เป็นผู้ขาย โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน เป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๕๒,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ๑๕๐ วัน ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บริษัท มาสเตอร์ เทค วิคิวิเมนท์ จำกัด ผู้ขาย มีหนังสือขอความช่วยเหลือตามมาตรการผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๕๒,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ รายละเอียดตามหนังสือบริษัท มาสเตอร์ เทค วิคิวิเมนท์ จำกัด ที่ MTT- ๑๒๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

### ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีข้อ ๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำเนาถูกสั่ง

(นางสาวอุษรอนงค์ ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบและหนังสือสั่งการ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โครงการจัดซื้อรถเกี่ยดิน จำนวน ๓ คัน ตามที่ บริษัท มาสเตอร์ เทค วิคิวิเมนท์ จำกัด แจ้งขอความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. แจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว โดยกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายประหยัด สุขเกษม)

กรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายพงศกร เพชรประดับ)

กรรมการตรวจรับพัสดุ




(นายจิรพล บุญสืบ)

กรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายदनัย ศิริ)

กรรมการตรวจรับพัสดุ



นางทัญยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อนุมัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อนุมัติ



(นายอรชอน วาษ์ประสูริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยุรชอน ทวีชัย)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี



# บริษัท มาสเตอร์ เทค อีควิปเม้นท์ จำกัด Master Tech Vequipment Co.,Ltd.

เลขที่ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 36242 หน้า กอ ใจ อารวม ๑๖

สถาบันอาชีวศึกษา  
 กองทัพอากาศ  
 กองทัพบก  
 กองการเจ้าหน้าที่  
 กองช่าง  
 หน่วยงานตรวจสอบ

เวลา..... 2 มิ.ย. 2565

MTT-1209/2565

กองทัพบกและทัพเรือ  นายวิชาญ ใจดี

รับที่ 1A 61  ฝ่ายทะเบียนรถและทะเบียนพาณิชย์

1 มิถุนายน 2565  ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายหนังสือ

เวลา.....  สารบรรณกองทัพบก

เรื่อง ขอบความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1.) หนังสือเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
- (2.) ประกาศ เรื่องการขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ด้วยตามที่ทางบริษัท มาสเตอร์ เทค อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้เซ็นสัญญาซื้อขาย รถเก๋งยี่ห้อ จำนวน 3 คัน เป็นจำนวนเงิน 22,452,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นั้น

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) เพื่ออนุมัติยกเว้นว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง สัญญายังมีมติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 นั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ 1.2.1 สัญญาได้ลงนาม หลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีมติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ทางหน่วยงานพิจารณาค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ให้กับบริษัทฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรพงษ์ ถิ่นสันติสุข)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาสเตอร์ เทค อีควิปเม้นท์ จำกัด  
Master Tech Vequipment Co.,Ltd.

สำเนาถูกส่ง

(นางสาวยุววรรณ ทวี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



หน้า ๓๙

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

## ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
(คราวที่ ๑๘)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๑๗ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด มีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชนทุกช่วงวัย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังคงรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและระบาดแพร่หลายเป็นระยะ และต้องใช้เวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) กรณีจึงยังคงมีสถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุภาวณา กาศิ  
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ