

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรรณภู ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค้ำการบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สเปน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๗/๔๐ หมู่บ้านเฮาส์ โคลเวอร์ หมู่ที่ ๒ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๐๕๑๘๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๕๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และสัญญาจ้าง ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) และเอกสารแนบท้าย ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว โดยแก้ไขปริมาณงาน ดังต่อไปนี้

๑. งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ปริมาณงานเดิม - โคม step light LED ตัวโคมชนิดอลูมิเนียม จำนวน ๑๘ ชุด

- งานเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน

แก้ไขใหม่เป็น - โคมไฟกิ่ง ส่องล่าง-บน จำนวน ๑๒ ชุด

- โคมไฟดาวน์ไลท์ ๖ นิ้ว จำนวน ๘ ชุด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ



- งานเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน

๒. ระบบรดน้ำอัตโนมัติ

ปริมาณงานเดิม

- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมปล่อยน้ำ ๕ ZONE จำนวน ๑ ชุด
- บั๊มน้ำ ๒ แรงม้า ๒ เฟส h=๒๐m. พร้อมอุปกรณ์และหลังคาคลุม จำนวน ๒ ชุด
- หัวสปริงเกอร์ POPUP SPRAY รัศมี ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔๐ ชุด
- หัวสปริงเกอร์ POPUP SPRAY รัศมี ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓ ชุด
- ท่อ PVC ๔" ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๕๕๖ เมตร
- ท่อ PVC ๒" ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๒๖๘ เมตร

แก้ไขใหม่เป็น

- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมปล่อยน้ำ ๕ ZONE จำนวน ๑ ชุด
- ตู้ควบคุมมอเตอร์ ๒ แรงม้า และ ๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด
- บั๊มน้ำ ๒ แรงม้า ๒ เฟส พร้อมอุปกรณ์และหลังคาคลุม จำนวน ๑ ชุด
- บั๊มน้ำ ๕ แรงม้า ๒ เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- โซลินอยด์วาล์ว ๒๔ V ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ ชุด
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน PE ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- แพลอยน้ำ สำหรับวางหัวกระโหลกสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- หัวสปริงเกอร์ POPUP SPRAY รัศมี ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔๕ ชุด
- หัวสปริงเกอร์ POPUP SPRAY รัศมี ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ชุด
- ท่อ PVC ๒" ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๘๕๐ เมตร
- ท่อ PVC ๑" ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๗๐ เมตร
- ท่อ PVC ๓/๔" ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๘๐ เมตร

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โครงการดังกล่าวเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๑๗,๑๕๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญา คงเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ




ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้  
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)  
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ใบปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)  
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(.....นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว.....)  
ผู้รับมอบอำนาจ




ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางพจนานฎิ ต่อสุวรรณ)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สรุปรายการเปรียบเทียบงานก่อสร้างโครงการบริการประชาชน															
ใบแสดงปริมาณงานและราคาทำก่อสร้าง(ตามรูปแบบเดิม)															
ประเภทงาน สถานที่ก่อสร้าง แบบร่างที่ ประมาณราควันที่ ประมาณราคาโดย	ใบแสดงปริมาณงานและราคาทำก่อสร้าง(ตามรูปแบบเดิม)														
	ชื่อที่ 1	ชื่อที่ 2	ชื่อที่ 3	ชื่อที่ 4	ชื่อที่ 5	ชื่อที่ 6	ชื่อที่ 7	ชื่อที่ 1	ชื่อที่ 2	ชื่อที่ 3	ชื่อที่ 4	ชื่อที่ 5	ชื่อที่ 6	ชื่อที่ 7	
สถานที่ก่อสร้าง แบบร่างที่ ประมาณราควันที่ ประมาณราคาโดย	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนต้นท่อน (บาท)	จำนวนต้นท่อน (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor F	จำนวนต้นท่อน (บาท)	จำนวนต้นท่อน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่าก่อสร้างตามรูปแบบเดิม
ประเภทงาน: เกษตรกรบ้านอาสาร สถานที่ก่อสร้าง: ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี แบบร่างที่: ตามแบบแก้ไข ประมาณราควันที่: 15 มกราคม 2564 ประมาณราคาโดย: นายพศพล พรหมจิวิน, นายเรืองยศ กระจอมแก้ว	5	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง													
		- ไฟ step light LED ควบคุมด้วยโมดูล		684.80	1.2580	13,800.00	1,150.00	12.00	พด			1,446.70	17,360.40		
		- งานเดินสายไฟท่อ		16,176.28	1.2580	3,200.00	400.00	8.00	พด			503.20	4,025.60		
		- งานเดินสายไฟท่อพร้อมอุปกรณ์				5,000.00		1.00	มท				6,290.00		
		รวมค่างานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง		28,502.60									27,676.00		
	8	ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ													
		- ติดบับน้ไฟพร้อมระบบควบคุมการปล่อยน้ำ 5 ZONE		59,313.02	1.2580	47,148.66	47,148.66	1.00	พด			59,313.02	59,313.02		
		- บั๊นน้ำ 2 แรงม้า 2 ฟุต h=20m, พร้อมอุปกรณ์และห้ค่าคุม	2.00	19,411.53	1.2580	20,000.00	20,000.00	1.00	พด			25,160.00	19,411.53		
		- บั๊นน้ำ 5 แรงม้า 2 ฟุต พร้อมอุปกรณ์		38,823.07		15,430.47	15,430.47	1.00	พด			19,411.53	37,740.00		
		- ฟิล์มยัดน้ำ 24 V ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์				30,000.00	30,000.00	5.00	พด			5,661.00	28,305.00		
		- ติดบับน้ไฟอัตโนมัติ 2,000 ลิตร ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ซื้อพร้อมอุปกรณ์				35,000.00	35,000.00	1.00	พด			44,030.00	44,030.00		
		- เพอร์อน้ำ สำหรับวางหัวกระเปาะสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์				3,000.00	3,000.00	1.00	พด			3,774.00	3,774.00		
		- หัวสปริงเกอร์ POPUP SPRAY รัศมี 1.50 เมตร	40.00	269.60	1.2580	8,572.48	214.31	45.00	พด			269.60	12,132.21		
		- หัวสปริงเกอร์ POPUP SPRAY รัศมี 3.00 เมตร	83.00	323.53	1.2580	21,345.49	257.17	87.00	พด			323.53	28,146.72		
		- ท่อ PVC 4" ชั้น 13.5	556.00	346.11	1.2580	152,969.67	275.13	556.00	มท			346.11			
		- ท่อ PVC 2" ชั้น 13.5	269.00	105.37	1.2580	22,531.91	83.76	269.00	มท			105.37	89,566.43		
		รวมค่าระบบรดน้ำอัตโนมัติ		356,553.87									385,996.72		
		รวมค่าระบบรดน้ำอัตโนมัติ		356,553.87									385,996.72		
		รวมค่าก่อสร้างตามรูปแบบเดิม		385,056.48									385,996.72		
		รวมค่าก่อสร้างตามรูปแบบแก้ไข		385,056.48									385,996.72		
		เป็นเงินค่าก่อสร้าง													
		คำอธิบาย ( ตามแผนแปลนพื้นที่พื้นที่ก่อสร้าง )													
		รวมค่าก่อสร้างตามรูปแบบเดิม		385,056.48 บาท											
		รวมค่าก่อสร้างตามรูปแบบแก้ไข		385,996.72 บาท											
		เป็นเงิน -													
		เป็นเงิน 940.25 บาท													
		คำอธิบาย ( ลงตัวร้อยละสิบบาทสิบห้าสตางค์ ) โดยทางราชการไม่เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด													

  
 ๙๑๙  
 ฝ่ายบริหารโครงการ

  
 ๙๑๙  
 ฝ่ายบริหารโครงการ

๙๑๙  
 ฝ่ายบริหารโครงการ