

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง
สระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย
นายอรรถพล วงษ์ประยูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.สระบุรีวิณิชชากร ซึ่งจดทะเบียน
เป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดย
นายมงคล บุญญาสิทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.
๐๐๐๘๐๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง
สาย สบ.ถ.๒๑-๐๐๒ วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนกลาง

.....

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อความเดิม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๖ (สิบหก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคิดคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

นางกมลชนก ศรีทอง



(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อ้างอิง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ตัวแทนเทศบาลตำบลวังม่วง และผู้รับจ้างร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมีความเห็นและข้อสรุปตามรายการเปลี่ยนแปลงแบบ และรายละเอียด (ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑) เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๐๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จนถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement

In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ. ๒๑ - ๐๐๒ วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราวน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๐๕/๒๕๖๔	๑๘๑,๐๐๐.๐๐			๑๘๑,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๑๕/๐๖/๒๕๖๔	๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐			๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....

(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ หน้า
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางกมลชนก ตริทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางกมลชนก ตริทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐-๓๖๒๕๖๕๐๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕/๑๕๐๔

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ และรายละเอียด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

Handwritten signature



เรื่องเดิม

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สาย สป.ถ ๒๑-๐๐๒ วังม่วง - มวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๑,๘๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีวิเศษชากร เป็นผู้รับจ้าง

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ตัวแทนเทศบาลตำบลวังม่วง และผู้รับจ้าง ตรวจสอบแบบรายละเอียด และพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่า

๑.๑ ตามสัญญาจ้าง และรายละเอียด ปรับปรุงถนนลาดยางฯ ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๐๒๕ - ๐+๖๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๖๒๕.๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.

๑.๒ พื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ หลังการถากถาง ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๐๒๕ - ๐+๖๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม.ยาว ๖๒๕.๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕.๐๐ ตร.ม

๑.๓ พื้นที่ปัจจุบัน ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๒๘๐ - ๐+๓๓๐ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สภาพเก่าชำรุด ผิวหลุดร่อน ล้ำเข้ามาในพื้นที่ดำเนินการ กว้างประมาณ ๐.๗๐ ม. ยาวประมาณ ๓๐.๐๐ ม หรือคิดเป็นพื้นที่ ๒๑.๐๐ ตร.ม

๒. ตามหนังสือ เทศบาลตำบลวังม่วง ที่ สป ๖๒๓๐๓/๑๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ขอให้ดำเนินการ ช่วงที่ ๒ ปรับเป็น กม.ที่ ๐+๐๒๕ - ๐+๖๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๘.๕๐ ม. ยาว ๖๒๕.๐๐ ม.

๓. ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิเศษชากร ที่ วณ. ๔๘๖/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างและขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญางาน

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ตัวแทนเทศบาลตำบลวังม่วง และผู้รับจ้าง

นางกมลชนก ศรีทอง

Handwritten signature

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๔.๑ ตามสัญญาจ้าง และรายละเอียดเดิม ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๐๒๕ - ๐+๖๕๐ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๖๒๕.๐๐ ม. พื้นที่ ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔.๒ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๐+๐๒๕ - ๐+๕๕๖ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๕๕๖.๐๐ ม. พื้นที่ ๕,๐๐๔.๐๐ ตร.ม.

นางกมลชนก ศรีทอง

Handwritten signature

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

/๔.๓ รายละเอียด...

Handwritten signature

๔.๓ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง ช่วงที่ ๒ ถนนที่ ๐+๖๕๐-๐+๓๓๐ ภูมิวิภาดาภิเษก

๐.๗๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. พื้นที่ ๒๑.๐๐ ตร.ม. โดยวิธีปูทับ (Overlay) บนถนนค.ส.ส.เดิม

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานให้ข้อดีทวนรายการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อสัญญา
รายละเอียด โดยไม่มีการเพิ่ม หรือ ลดวงเงินงบประมาณ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ข้อ ๑๖๑ ดังนี้

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๖ และ ข้อ ๑๗๘ ดังนี้

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่า

แบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามที่สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจสอบพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคั่งหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นได้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้ส่งพนักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง

อำนาจผู้ซื้อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(Signature)

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

(นางกมลชนก ศรีทอง)

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้

เจ้าพนักงานที่สตง. ขานวงงาน

เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

อำนาจผู้ซื้อ

(Signature)

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานที่สตง. ขานวงงาน

(Signatures and stamps) /ข้อเสนอ...

ลงชื่อ *Amber* ผู้จ้าง

ข้อเสนอ

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ และรายละเอียด

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สิน แจ่งหางหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร ให้หยุดงาน

ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ่งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ *Amber*

ลงชื่อ *Amber* พยาน



ผู้ควบคุมงาน

(นายจิริยุทธ์ ศรีเจิม)
นายช่างยาอาวุโส

ประธานกรรมการฯ

(นายประพิต สุขเกษม)
นักบริหารระดับต้น

กรรมการ

(นายเอกชัย นิลละออง)
นายช่างยาอาวุโส

กรรมการ

(นายชัยภัทร คงสมอาจ)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
เพื่อโปรดทราบ

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายเรืองศักดิ์ วรรณู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายธนภุต อัททะสุนันตกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสาย สาย กม. 21-002 ฝั่งซ้าย ๒๑ กิโลเมตร
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 64/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวินิชยาการ

แบบแปลนที่ ๒๑
ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑๑ หน้า

Chalida

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง กว้าง 14.00 ม. ยาว 25 ม.			ราคาทุน	ราคา/หน่วย	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	หน่วย	ผู้ว่าจ้าง
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย								
1	ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 14.00 ม. ยาว 25.00 ม. พื่นที่ 350.00 ตร.ม.											
1.1	งานดิน (EARTHWORK)											
1.1.1	งานขุดและถมดิน											
1.1.1.1	งานขุดและถมดิน ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	50.00	1.70	85.00							
1.2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)											
1.2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)											
1.2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	18.00	175.49	3,158.82							
1.2.1.2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	353.75	85.00	30,068.75							
1.3	งานผิวทาง											
1.3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)											
1.3.1.1	งานไพรมโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)											
1.3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง MC-70	ตร.ม.	350.00	24.30	8,505.00							
1.3.1.1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)											
1.3.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พน. ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	350.000	199.90	69,965.00							
1.4	เครื่องมือยานยนต์											
1.4.1	งานสีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	16.000	293.31	4,692.96							
1.5	งานป้ายโครงการ											
1.5.1	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.000	4,895.38	4,895.38							
รวมเป็นเงิน ช่วงที่ ๑ (รวมมีการเปลี่ยนแปลงแบบ และรายละเอียด)					121,370.91							

นายประทีป สุขเกษม
ประธานกรรมการฯ
นายเอกชัย นิลละออง
กรรมการ
นายชัยภัทร คงมอาจ
กรรมการ
นายจิรยุทธ ศรีเต็ม
ผู้ควบคุมงาน

บัญชีแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ และรายละเอียด (ตัด ลด-เพิ่ม เนื้อ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๖

หน้า ๖

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสาย สป.ถ ๕๖๐๐๒๖ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาที่ ๕๖/๒๕๖๔
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 64/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้รับจ้าง ทั้งส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง กว้าง 8.00 ม. ยาว 625 ม. (เดิม)				ราคาทุน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง กว้าง 9.00 ม. ยาว 558 ม. (เปลี่ยนแปลง)	หน่วย
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม					
2	2.1 งานดิน (EARTHWORK)	ตร.ม.	1,250.00	1.70	2,125.00	ตร.ม.	1.70	1.11	227.80	
	2.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,250.00	1.70	2,125.00	ตร.ม.	1.70	1.11	227.80	
	2.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,250.00	1.70	2,125.00	ตร.ม.	1.70	1.11	227.80	
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	5,093.75	85.00	432,968.75	ตร.ม.	85.00	5.087	539.75	
	2.2.1 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	5,093.75	85.00	432,968.75	ตร.ม.	85.00	5.087	539.75	
	2.2.1.1 งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	253.00	175.49	44,398.97	ตร.ม.	175.49	253.00	398.97	
	2.2.1.2 งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (พื้นที่ทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	5,093.75	85.00	432,968.75	ตร.ม.	85.00	5.087	539.75	
	2.3 งานผิวทาง	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.3.1 งานผิวทาง (SURFACL COURSES)	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.3.1.1 งานลาดแอสฟัลท์ที่โพรมิท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง MC-70	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.3.1.1.2 งานลาดแอสฟัลท์ที่โพรมิท (TACK COAT) (พื้นที่ทางค.ส.ล.เดิม) กรณีใช้ยาง MC-70 (พื้นที่ 0.70x30.00)	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ปริมาณถูกต้อง	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.3.1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (พื้นที่ 0.70x30.00)	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.4 งานป้ายจราจร และงานติดตั้ง (भागमलभक क्रीठण) ปริมาณถูกต้อง	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.4.1 ป้ายจราจร บ3 - บ5 (भागमलभक क्रीठण) ปริมาณถูกต้อง	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.4.2 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.4.3 งานสัญญาณไฟจราจร (หลังงานแสงอาทิตย์)	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.4.4 งาน Guard Rail	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.5 เครื่องหมายบนผิวทาง	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	2.5.1 งานสีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	5,000.00	24.30	121,500.00	ตร.ม.	24.30	5.004	97.20	
	รวมเป็นเงิน ช่วงที่ 2	ตร.ม.	141,000	293.32	41,358.12	ตร.ม.	293.32	126,000	4,399.80	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ช่วงที่ 1+ ช่วงที่ 2	ตร.ม.	1,688,629.09		1,688,629.09	ตร.ม.		1,688,629.09	183.25	
	ไม่มีการเพิ่ม หรือลดวัสดุสิ้นเปลือง	ตร.ม.	1,810,000.00		1,810,000.00	ตร.ม.		1,810,000.00	183.25	

นายประยัต สุขเกษม ประธานกรรมการ

นายเอกชัย นิลละออง กรรมการ

นายชัยฤทธิ์ ศรีใจเม กรรมการ

นายชัยฤทธิ์ ศรีใจเม ผู้ควบคุมงาน

พิมพ์ประมาณ 2562 (เพิ่มเติม จ.1)

แบบ อบจ. สระบุรี เลขที่ 132/62

ขออนุมัติแก่ ^{อปท.} งบประมาณเปลืองและรายละเอียดยก

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๑ หน้า ๗


งบแบบบวกลบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ หน้า

ลงชื่อ *Cornik* ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ *RR* พยาน

ลงชื่อ *mm* พยาน



ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอกอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สำนักงานท้องถิ่น
RR
(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังม่วง สบ.ถ.21-002 สายวังม่วง - มวกเหล็ก

สำนักงานท้องถิ่น
RR
(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญงาน

ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

RR
RR

RR


RR

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Asphaltic Concrete)

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ทางหลวงของเทศบาลตำบลวังทอง สป.ถ.21-002 สายวังทอง - นวกาเหล็ก

ตำบลคำพราหมณ์ อำเภอวังทอง จังหวัดสุโขทัย



ส่วนอุทกศาสตร์

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานรังวัดชำนาญงาน

ส่วนภูมิสถาปัตย์

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานรังวัดชำนาญงาน

ขออนุมัติแบบแก้ไขแบบโดยแบบและรายละเอียด

นายสุริยพันธ์ ศรีนิยม ผู้อำนวยการงาน

1. นายประสิทธิ์ สุขเกษม ประธานกรรมการ

2. นายเอกชัย นิลธององ กรรมการ

3. นายชัยภัทร คงสงอาจ กรรมการ


รายละเอียดค่ารายการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21-002 สายวังทอง - นวกาเหล็ก
รวมระยะทาง 0.583 กิโลเมตร

— ส่วนที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+025 ระบุพื้นที่ปลูกสร้างถนนลาดยาง
ปรับชั้นรองพื้นด้วยหินกรวดขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นรองพื้น
ผิวจราจรหนา 14.00 เมตร ยาว 25 เมตร ปลูกหญ้าทาง
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่ต่ำกว่า 350 ตารางเมตร.....
— ส่วนที่ 2 กม.ที่ 0+025 ถึง กม.ที่ 0+558 ระบุทาง 0.558 กิโลเมตร
ปรับชั้นรองพื้นด้วยหินกรวดขนาด 1.5 นิ้ว ชั้นรองพื้น
ผิวจราจรหนา 9.00 เมตร ยาว 558 เมตร ปลูกหญ้าทาง
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่ต่ำกว่า 5.004 ตารางเมตร.....
— ปรับปรุงโครงสร้างลาดยางแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี Overlay ความกว้างประมาณ
0.70 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่ต่ำกว่า 210 ตารางเมตร พยายาม
ถึงขอ:.....

(กรณีไม่สามารถดำเนินการได้จะปรับรายการข้างต้น ให้ทำการปรับชั้นรองพื้นลาดยาง
แบบ Asphaltic concrete ได้ตามสภาพพื้นที่โดยยึดข้อมูลของวิศวกรในงาน ไม่ขอรับผิดชอบ
ไม่ขอความทราบแต่ในแบบแปลน และรายการก่อสร้าง)

ลำดับ	รายการ	หมวดหมู่
1.	แบบที่ส่งมอบ รายละเอียด, สำเนา	
2.	รายการประกอบแบบ	
3.	รายละเอียด	
4-5	งานตัดถนนผิว Asphaltic concrete	
6.	ฐานและเสาเข็ม	

ปรับปรุงฐานถมลาดยางแบบอัสฟัลต์ตัดาคอนกรีต (Asphaltic Concrete In-Place Recycling) (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
 ทางหลวงของถนนพหลโยธินสายเดิมตัดข้ามคลองหลวง ส.ป.ก. 21-002 สายวังหลวง - ภาวเหล็ก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
 ช่วงที่ 2 ก.ม.ที่ 0+025 - 0+558 ระยะทาง 0.558 กิโลเมตร



สำนักงานท้องถิ่น
 (นางกมลชนก ศรีทอง)
 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

สำนักงานท้องถิ่น
 (นางกมลชนก ศรีทอง)
 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

นายศิษย์ทอ ศรีโสม ผู้ควบคุมงาน

1. นายประทีป สุขเกษม ประธานกรรมการ ฯ

2. นายเอกชัย นิลละออง กรรมการ

3. นายชัยภัทร คงใสอาศ กรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ หน้า
 งบประมาณก่อสร้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๖/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน้า
 ๑๑ หน้า
 ๑๑ หน้า
 ๑๑ หน้า
 ๑๑ หน้า
 ๑๑ หน้า

ปรับปรุงทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ที่ภาคอุบลราชธานี (Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ๒๕/๖๕๕๕
 ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓ ตำบลบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กม. ๑๑.๕๑

ระยะทาง 0.583 กิโลเมตร

เอกสารแนบท้ายสัญญาที่ ๒๕๑ หน้า ๑๒


แบบบันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง ระยะที่ ๑๑ ปีที่ ๕๑ หน้า

ลงชื่อ *Amk* ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ *Amk* ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ *Amk* วิศวกร

ลงชื่อ *Amk* หน่วยงาน



จุดสิ้นสุดโครงการ
 กม.ที่ ๐+583
 14.838758.101.122784

ผู้ควบคุมโครงการ

Amk

(นางมณฑนา ศรีทอง)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงาน

ผู้ควบคุมโครงการ

Amk

(นางมณฑนา ศรีทอง)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุสำนักงาน

ขออภัยในความเปลี่ยนแปลงแบบและรายละเอียด

นายสัตย์ ตรีรัตน์ ผู้ควบคุมงาน

Amk

1. นายประยุทธ์ สุภาพงษ์ ประธานกรรมการ ฯ

Amk

2. นายเอกชัย นิลละออง กรรมการ

Amk

3. นายชัยภัทร ดงสงเอื้อ กรรมการ

Amk