




รายงาน

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

ไตรมาสที่ 4



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ

<https://www.saraburipao.go.th>





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ บ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากที่ได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นทั้งปี พ.ศ. 2562 กับแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียงสำหรับ ใช้ในการประเมินการดำเนินงานขององค์กร และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปีต่อไป

คณะผู้จัดทำรายงานติดตามและประเมินผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ ได้นำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ โปรดส่งคำแนะนำไปยังกองแผนและงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตาม และประเมินผลแผนงานและโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	10
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10
2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4	13
3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4	44
-ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	50
-ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	80
-ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	110
-ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	123
-ประเภทครุภัณฑ์	131
-โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน	180
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	193
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	193
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	200
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	206
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	211
1. สรุปผล	211
2. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	212
-ภาคผนวก	214

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

- 5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- 1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามเป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อกำหนดประเด็น แนวทาง วิธีการ การตรวจติดตามและประเมินผล
คณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการเตรียมเครื่องมือ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนและโครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามฯ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายตรวจติดตามฯ คณะทำงานเงินอุดหนุนออกตรวจติดตามและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาฯ และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ไตรมาสที่ 4

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
 - 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
 - 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ของแต่ละไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น มีการบันทึกการสังเกต

แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรี

ส่วนที่ 2

การติดตาม

และประเมินผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีรายละเอียด ดังนี้

1) วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (Vision)

“สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

3) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี

พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสู่การเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

4) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ เนื่องจากการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อไป ไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
2. สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.เคหะและชุมชน	65	600,360,000	57	508,556,000
	2.อุตสาหกรรมและการโยธา	5	9,634,000	3	6,894,000
	3.(ถ่ายโอน)	3	15,361,000	1	2,240,000
	รวม	73	625,355,000	61	517,690,000
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1.การรักษาความสงบภายใน	4	3,100,000	1	2,000,000
	2.การศึกษา	65	44,066,365	53	36,126,339
	3.สาธารณสุข	8	71,725,000	4	70,875,000
	4.สังคมสงเคราะห์	13	5,102,000	5	1,400,000
	5.เคหะและชุมชน	15	36,689,000	6	19,189,000
	6.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	8,698,200	9	6,598,200
	7.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7	18,414,000	6	17,914,000
	8.อุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1	8,739,800
	9.การเกษตร	5	13,293,000	6	13,412,000
	10.การพาณิชย์	1	1,999,900	1	1,999,900
	11.งบกลาง	2	5,200,000	1	4,000,000
	รวม	133	208,287,465	93	182,254,239
3.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.เคหะและชุมชน	2	16,304,000	0	0
	2.การศาสนาและวัฒนธรรม	17	8,550,000	4	2,900,000
	รวม	19	24,854,000	4	2,900,000
4.ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	1.บริหารงานทั่วไป	20	49,770,500	12	10,281,500
	2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1,900,000	1	1,500,000
	3.อุตสาหกรรมและการโยธา	6	22,120,000	2	9,280,000
	รวม	28	73,790,500	15	21,064,500
	รวมทั้งหมด	253	932,286,965	173	723,908,739

2. ประเภทครุภัณฑ์ แผนงาน (เฉพาะในส่วนของ ผ.08)

ครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46	3,726,000	37	2,827,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0
แผนงานการศึกษา	2	4,956,000	2	396,600
แผนงานสาธารณสุข	0	0	0	0
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0
แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	131,000	2	129,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30	137,773,400	30	137,754,400
แผนงานการเกษตร	0	0	0	0
แผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0
แผนงานงบกลาง	0	0	0	0
รวม	80	146,586,400	71	141,107,500

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

1. บทนำ

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย มีข้อได้เปรียบในหลากหลายหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับ ร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน

กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่ต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์กรระหว่างประเทศ และบริษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกกระบวน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภครายสูงวัยที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยังทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่างๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ การจ้างงานและอาชีพ สาขากการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์กรความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก

ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนามนุษย์บนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถจับจุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธ์ไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ

เพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค

เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคมนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

- 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
- 2) ชีตความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
- 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
- 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

- 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

- (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
- (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
- (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ

- (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใ้ภาครัฐ

(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- (1) การเกษตรสร้างมูลค่า
- (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
- (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
- (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- (4) การตระหนักถึงปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย
- (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
- (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
- (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

ประเทศ

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

- (1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
- (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
- (3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
- (4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

- (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
- (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
- (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
- (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
- (5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (6) ยกกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

- (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
- (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
- (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
- (4) ภาครัฐมีความทันสมัย
- (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
- (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
- (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้การ พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

1.1 หลักการ

1.2 จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12

1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ

2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก

2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

3.1 วัตถุประสงค์

3.2 เป้าหมายรวม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน

4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12สู่การปฏิบัติ

5.1 หลักการ

5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากาฬกลาง

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนารฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร พื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพ โลจิสติกส์

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครั้ว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริม การเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว-ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ

3) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนารฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม พื้นฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้านทั้งแนวเหนือตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติตามแนวตะวันออก-ใต้

5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มี การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการ ของชุมชน

2.4 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564)

ฉบับทบทวน เดือน พฤศจิกายน 2559 (พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี)

วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตดี แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย”

คำนิยามของวิสัยทัศน์ : เมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และบริการ ตลอดจนเป็นแหล่งที่ตั้งของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง การลงทุน ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย

เป้าประสงค์รวม

1. มีศักยภาพการเป็นแหล่งลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
2. ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
3. ระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และลำน้ำสาขา ได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน
4. การขยายตัวของชุมชนเมืองและระบบ Logistics เป็นไปอย่างมีแบบแผน สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษาและชุมชนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม และการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ (จังหวัดสระบุรี)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. ผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดฯ มีเพิ่มมากขึ้น
2. ศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ ที่สามารถรองรับการผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์มีมากขึ้น
3. มีการนำเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า OTOP มากขึ้น

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของเกษตรกร/องค์การเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้นในภาคการเกษตร (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
2. จำนวนสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP ที่จัดอยู่ในหมวดสินค้าเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์)
3. ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี/กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ รวมร้อยละ 20)
4. มีการนำเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า OTOP มากขึ้น (ร้อยละ 40)

กลยุทธ์

1. พัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 พร้อมขยายช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยพัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิงเครือข่ายที่ทันสมัย
2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันงานวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
4. เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ได้รับการเพิ่มคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางมากขึ้น
2. มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 20)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 20)

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและพัฒนาโครงการพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพ
3. ยกระดับการตลาดและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และลำน้ำสาขาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยนวัตกรรม (จังหวัดพระทุมธานี)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. ระบบนิเวศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และลำน้ำสาขามีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2. มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลพวงจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ชุมชน และเมืองลดลง

3. สามารถนำขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาสร้างมูลค่าและนำไปสู่การสร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักและลำน้ำสาขา (เกณฑ์พอใช้)

2. ร้อยละของการเกิดเหตุการณ์น้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเกิดการตายอย่างรุนแรงลดลง (ร้อยละ 20)

3. จำนวนกิจกรรมที่มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อม (20 กิจกรรม)

4. สัดส่วนของขยะใหม่ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์และนำไปเพิ่มมูลค่ามีเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 20)

กลยุทธ์

1. การบริหารจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

2. ยกระดับการให้ความรู้ และส่งเสริมการนำขยะและผักตบชวาไปสร้างมูลค่าเพิ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการจัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผน เหมาะสม และสอดคล้องกับการวางระบบโครงข่ายบริการพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. มีสภาพ “ความเป็นเมือง” ที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความสะดวกในการเดินทาง

2. เพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวก และลดอุปสรรคในการขนส่งผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเมือง และระบบคมนาคมขนส่งสินค้าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ร้อยละ 80)

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เยี่ยมชมอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ร้อยละ 80)

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตชุมชนเมืองที่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ให้ความพร้อมและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนส่งสาธารณะ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และกระจายสินค้าเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง

3. รักษาและสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อสร้างคุณค่า และคงความโดดเด่นของเมือง สถานที่สำคัญ และชุมชนที่มีทุนทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในเขตชุมชนเมืองให้เป็นระเบียบและสวยงาม

2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 2559

วิสัยทัศน์ :

เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข

พันธกิจ

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :

“มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์ภาพรวม ดังนี้

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น
2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง
4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ :

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีมิติปัญญาไทย
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ตัวชี้วัด :**
1. รายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5
 2. รายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16

เป้าประสงค์ : การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาดในจังหวัดเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้

- 1) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- 2) พัฒนาระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
- 4) พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

- ตัวชี้วัด :**
1. สินค้าและบริการที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าสากลเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85
 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐานชุมชน 40 ผลิตภัณฑ์

เป้าประสงค์ : ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด

กลยุทธ์ : มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้

- 1) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
- 3) ส่งเสริมการพัฒนาระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมายเฉพาะ
- 4) ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีมิติปัญญาไทย

- ตัวชี้วัด :**
1. คดีอาชญากรรมและคดีอาเสพติด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25
 2. จำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35

3. ครอบคลุมอบอุ่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85

4. หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90

เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข

กลยุทธ์ : มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้

- 1) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีมุขมนตรี
- 3) เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ตัวชี้วัด : 1. ประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 95

2. จำนวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 90

เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ : มีจำนวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้

- 1) ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล
- 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2565)

วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสีน้ำเขียวที่เสื่อมโทรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทชนบทนิยมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ชนบทชนบทนิยมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ชนบทชนบทนิยมประเพณีท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน

2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2565)

1. วิสัยทัศน์

“ สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

1. เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี

2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง

3. ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ทำให้เกิดดุลยภาพของมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้น

จุดมุ่งหมายของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่น

2. สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีบทบาท ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- กำหนดทิศทางของการพัฒนา
- จัดสรรทรัพยากร
- วางกลไก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
- สร้างโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

2. ประชาสังคม/ประชาคม

- สร้างความตระหนักรู้ ยึดถือคุณค่าและมีเป้าหมายร่วมกัน
- สร้างกระบวนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน
- สร้างภาคี เครือข่าย

3. องค์กรวิชาการ

- สร้างองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
- ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน พัฒนาองค์ความรู้แก่สาธารณะ

3. เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน 4 ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

เพื่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาาระบบการศึกษาระบบการสาธารณสุข การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถนำรายได้มาสู่ชาวสระบุรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต และ
ทรัพย์สิน อาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ปัญหายาเสพติด อบายมุขได้รับการกำจัดอย่างจริงจัง

เพื่อรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ปราศจากมลภาวะ คุณภาพน้ำ อากาศ เสียงได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง และมีการบริหาร
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษาทุกระบบของจังหวัดสระบุรี สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรในพื้นที่อย่างทั่วถึง มีการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมให้ซึมซับเข้า
สู่จิตใจของประชาชน

เพื่อส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการ
ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของจังหวัดสระบุรีให้ดำรงอยู่
ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจังหวัดสระบุรี

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
ตนเอง

4. ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ร้อยละของถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม
- ร้อยละของรางระบายน้ำและทางเท้าที่มีการปรับปรุง
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- ร้อยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอบรมด้านอาชีพ
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
- ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน
- ร้อยละของชุมชนที่ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- จำนวนสนามกีฬาระดับอำเภอที่สร้าง/ปรับปรุง
- ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีได้รับความรู้ด้านยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
- ร้อยละของเยาวชนที่เข้ามามีกิจกรรม/โครงการ
- ร้อยละของพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิด
- ร้อยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี
- ร้อยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้
- ร้อยละของคูคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสะอาดมากขึ้นและวัชพืชน้อยลง
- จำนวนชุมชนที่มีการจัดระบบการจัดการขยะ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการขยะ
- ร้อยละของจำนวนขยะที่นำไปต่อขยายเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของปริมาณขยะลดลง
- จำนวนสถาบันพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

- ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการศึกษา
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
- ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับส่งเสริม
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ

- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม
- ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจ
- ร้อยละของบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน
- ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ
- ร้อยละของงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน
- ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ
- ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อระบบ
- จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
- ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

5. ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ร้อยละของถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 30 สาย
- ร้อยละของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 20 สาย
- ร้อยละของถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบลเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 10 สาย
- ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม จำนวนปีละ 10 สาย
- ร้อยละของรางระบายน้ำและทางเท้าที่มีการปรับปรุง จำนวนปีละ 5 สาย
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการอบรมด้านอาชีพ มีความเข้าใจมากกว่าร้อยละ 80
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม อยู่ตลอดการอบรมมากกว่าร้อยละ 70
- ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น มากขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20
- ร้อยละของอาสาสมัครที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของชุมชนที่ได้รับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จำนวนปีละ 1 โครงการ

- จำนวนสนามกีฬาในระดับอำเภอที่สร้าง/ปรับปรุง จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของเยาวชนในจังหวัดสระบุรีได้รับความรู้ด้านยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิด จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละการขุดลอกคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล จำนวนปีละ 20 โครงการ
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของประชาชนที่ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของคูคลองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลสะอาดมากขึ้นและวัชพืชน้อยลง ร้อยละ 80 ของทุกโครงการที่ดำเนินการ
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการขยะ จำนวนปีละ 1 โครงการ
- ร้อยละของจำนวนขยะที่นำไปต่อขายเพิ่มขึ้น มากกว่าเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของปริมาณขยะลดลง น้อยกว่าเดิม ร้อยละ 10
- จำนวนสถาบันพยาบาลได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์/ครุภัณฑ์ จำนวนปีละ 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

- ร้อยละของการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ
- ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา จำนวนปีละ 3 โครงการ
- ร้อยละของสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับส่งเสริม จำนวนปีละ 5 โครงการ
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มากขึ้นจากเดิมร้อยละ 10
- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ผ่านเกณฑ์หลังอบรมมากกว่า ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 4

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80

- ร้อยละของบุคลากรได้รับโอกาสในการศึกษาดูงาน มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20
- ร้อยละของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความทันสมัย และมีคุณภาพ เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 20
- ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยี มากกว่า ร้อยละ 80
- ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มากกว่า ร้อยละ 80

6. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 2.4 เสริมสร้างบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมบริหารงานองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ


7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

การบริหารงานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน


จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คือ สระบุรีเมืองน่าอยู่ และคมนาคมปลอดภัย โดยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีพันธกิจเป็นขอบเขตหรือหน้าที่ที่ต้องทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์อันคือผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ต้องการในอนาคต มีแผนงานหรือทิศทางดำเนินงานที่ชัดเจน ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนถึงผลผลิต และผลลัพธ์อันท้ายสุดที่ต้องการให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่ได้คาดหวังผลไว้

การจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



9. การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

มีแนวทางในการพัฒนา 5 แนวทาง ประกอบด้วย

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

1.2 ปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพาน การกักถ่ายโอนให้ได้มาตรฐาน

1.3 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า ประปา เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดสระบุรี

1.4 สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีให้

ทั่วถึง

1.5 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกคลอง ขุดสระและพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

มีแนวทางในการพัฒนา 6 แนวทาง ประกอบด้วย

2.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี ในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาเมล็ดพันธุ์ พืชผลทางการเกษตร จัดหาสถานที่สำหรับการรวมกลุ่ม และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริม การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ประชาชน

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ให้มีความรู้ เพื่อพัฒนาคิดค้นทาง เทคโนโลยีการเกษตร การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนหน่วยงานที่ดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่ในเขตจังหวัดสระบุรี

2.3 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการสาธารณสุขในชุมชน การจัดสวัสดิการ และการสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน วัสดุ ครุภัณฑ์ ทางการแพทย์แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้ ด้านการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.4 สนับสนุนการบำรุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การก่อสร้างลานเพื่อการเกษตร ร้านค้าชุมชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.5 สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

2.6 สนับสนุนให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท ตลอดจนลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุภายในเขตรับผิดชอบขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีแนวทางในการพัฒนา 4 แนวทาง ประกอบด้วย

3.1 จัดการศึกษาภายในโรงเรียนทุกระดับในเขตจังหวัดสระบุรี เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ ทันสมัยและจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็ก และนักเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี

3.2 สนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร นักบวชทุกศาสนา รวมทั้งเด็กและเยาวชน

3.3 สนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้และบริการสาธารณะ เช่น ศูนย์ดาราศาสตร์ ห้องฟ้าจำลอง ค่ายลูกเสือ สนามกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในเขตจังหวัดสระบุรี

3.4 สนับสนุน และดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ในการจัดงานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีแนวทางในการพัฒนา 5 แนวทาง ประกอบด้วย

4.1 จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะโดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านให้มีการศึกษา ปลูกฝังให้รู้จักการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 สนับสนุนและดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน กำจัด วัชพืช ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทางน้ำตลอดปี

4.4 บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนที่มีฝุ่นละอองให้ประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา และประชาชนที่มีบ้านเรือน ใกล้เคียงตลอดภัย ลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากฝุ่นละออง

4.5 สนับสนุนโดยจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสถานที่ เพื่อบริการสาธารณะ โดยปลอดภัยจาก มลภาวะ

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

มีแนวทางในการพัฒนา 4 แนวทาง ประกอบด้วย

5.1 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้มีความรู้ความสามารถ สามารถนำไปพัฒนาปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ

5.2 สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การใช้งานที่ทันสมัยให้บุคลากรในหน่วยงานนำมาใช้ปฏิบัติ หน้าที่ให้เพียงพอ

5.3 สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ โดยการอบรม การศึกษาดูงาน และการให้ ทุนการศึกษา ให้บุคลากรมีความสามารถทำงานประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 สร้างความเข้มแข็ง ให้องค์กรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

10. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,465,874,384.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 581,975,760.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 159,168,258.70 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 2,581,199.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 8 โครงการรวม 7,861,506.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริง จำนวน 1,124,138,321.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	39,399,758.02 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,653,810.19 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	10,043,527.84 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,844,585.00 บาท
หมวดรายได้จากการลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	934,487,061.81 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	135,709,579.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,921,251.97 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 239,048,113.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	17,428,736.50 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	51,416,844.37 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	86,166,146.76 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,536,686.12 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	80,499,700.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,001,576.17 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ประมาณการ รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

	รายรับจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	62,138,115.35	54,000,000.00	50,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,851,979.87	1,000,000.00	1,030,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,339,664.34	8,620,000.00	7,420,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,871,246.00	1,360,000.00	4,520,000.00
หมวดรายได้จากทุน	153,700.00	20,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	82,354,705.56	65,000,000.00	63,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,024,831,660.38	875,000,000.00	897,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,024,831,660.38	875,000,000.00	897,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	135,259,025.00	130,648,000.00	130,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	135,259,025.00	130,648,000.00	130,000,000.00
รวม	1,242,445,390.94	1,070,648,000.00	1,090,000,000.00

ประมาณการ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	ประมาณการปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	125,813,246.62	38,948,440.00	68,852,470.00
งบบุคลากร	67,890,466.80	95,822,076.00	104,867,480.00
งบดำเนินงาน	140,470,565.13	205,050,859.00	213,952,690.00
งบลงทุน	634,175,629.31	633,540,900.00	606,287,580.00
งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	300,000.00	300,000.00
งบเงินอุดหนุน	25,036,750.00	96,944,915.00	25,300,000.00
รวม	993,486,657.86	1,070,607,150.00	1,019,560,220.00

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	148,495,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,786,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	47,096,670
แผนงานสาธารณสุข	87,486,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,800,000
แผนงานเคหะและชุมชน	34,034,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,850,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	33,719,100
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	586,871,400
แผนงานการเกษตร	569,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	68,852,470
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	1,019,560,220

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่เพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)		เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2560		เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561		เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562		ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562		รวม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1														
คณะและชุมชน	25	185,220,000	45	302,392,000	2	27,520,000	1	10,950,000	73	526,082,000				
อุตสาหกรรมและการโยธา (ถ้อยโณม)	2	600,000	15	98,733,000			5	60,924,000	18	103,185,000				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	33	244,181,400	45	302,392,000	17	126,253,000	0	71,874,000	18	103,185,000				
ยุทธศาสตร์ที่ 2														
การรักษาความสงบภายใน	5	16,234,000	1	3,379,000					6	19,613,000				
การศึกษา	56	35,765,000	1	999,994					57	36,764,994				
สาธารณสุข	6	4,350,000	3	12,200,000	1	500,000			2	21,813,700				
สังคมสงเคราะห์	12	4,902,000	1						14	5,202,000				
คณะและชุมชน	9	19,100,000	2	500,000					14	54,980,000				
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16	10,998,200							2					
การศานวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	7,900,000	3	17,400,000	7	55,639,100	4	36,027,000	19	116,966,100				
อุตสาหกรรมและการโยธา									6	27,275,000				
การเกษตร	2	15,000,000	1	3,317,000					3	18,317,000				
งบบกลาง	2	5,200,000							2	5,200,000				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	113	119,449,200	8	33,417,000	12	67,032,094	0	46,614,000	10	104,068,700				
ยุทธศาสตร์ที่ 3														
การศึกษา														
การศานวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	8,250,000					24	52,100,000	1	1,347,950				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	16	8,250,000	0	0	0	0	29	66,322,000	2	6,347,950				
ยุทธศาสตร์ที่ 4														
บริหารทั่วไป	16	40,810,000			9	3,950,000	1	8,000,000					26	52,760,000
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1,900,000											2	1,900,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	2	3,000,000			1	6,695,000	1	6,813,000					4	16,508,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	20	45,710,000	0	0	10	10,645,000	1	8,000,000	0	0			32	71,168,000
รวมทั้งหมด	182	417,590,600	53	335,809,000	39	203,930,094	1	8,000,000	44	191,623,000	30	213,601,650	349	1,370,554,344

2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย				ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ				รวม		
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1											
คณะและชุมชน	2	27,520,000							2		27,520,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	67	496,817,000	15	67,521,000	6	62,114,000	2	13,299,000	78		515,523,000
(ถ่ายโอน)	0	0							0		0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	69	524,337,000	15	67,521,000	6	62,114,000	2	13,299,000	80		543,043,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2											
การรักษาความสงบภายใน	3	4,786,100				123,000			3		4,663,100
การศึกษา	38	15,884,290			9	9,814,000	1	9,700,000	30		15,770,290
สาธารณสุข	6	15,400,000			1	500,000	2	28,013,700	7		42,913,700
สังคมสงเคราะห์	4	1,800,000			3	1,600,000			1		200,000
คณะและชุมชน	2	6,514,000	1	4,755,000			2	54,980,000	5		66,249,000
สร้างความเข้มแข็งชุมชน	8	4,350,000			1	1,765,000	2	3,600,000	9		6,185,000
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5	31,584,000	1	14,370,000	2	350,000	2	7,000,000	6		52,604,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	1	9,000,000	6	22,275,000				1,000,000	7		32,275,000
การเกษตร	1	569,000				349,000			1		220,000
งบกลาง	2	5,000,000				850,000			2		4,150,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	70	94,887,390	8	41,400,000	16	15,351,000	9	104,293,700	71		225,230,090
ยุทธศาสตร์ที่ 3											
การศึกษา			3	13,033,000	1	2,500,000	28	609,247,10	30		71,457,710
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1,500,000			2	2,028,000	5	9,250,000	5		8,722,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	2	1,500,000	3	13,033,000	3	4,528,000	33	70,174,710	35		80,179,710
ยุทธศาสตร์ที่ 4											
บริหารทั่วไป	18	50,190,000			5	44,082,700	1	1,900,000	14		8,007,300
สร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	1,500,000							1		1,500,000
อุตสาหกรรมและการโยธา	1	6,695,000							1		6,695,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	20	58,385,000	0	0	5	44,082,700	1	1,900,000	16		16,202,300
รวมทั้งหมด	161	679,109,390	26	121,954,000	30	126,075,700	45	189,667,410	202		864,655,100

3. บัญชีสรุปจำนวนกิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์)

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย				ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ				รวม		
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		เพิ่มเติม ฉบับที่ 1		โอน (-) ลด		โอน (+) เพิ่ม		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน			
ครุภัณฑ์สำนักงาน											
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20	839,080			1	30,000		8	604,300	27	1,413,380
แผนงานการศึกษา	11	408,900			1	6,500		6	134,400	16	536,800
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	577,400						4	54,600	8	632,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	814,000								1	814,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1,430,000						1	1,570,000	2	3,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	1,540,000								2	1,540,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	18,745,000								4	18,745,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
แผนงานการศึกษา	1	266,410								1	266,410
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	2,486,100								1	2,486,100
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
แผนงานบริหารงานทั่วไป											
แผนงานการศึกษา										3	66,000
แผนงานการศึกษา										1	12,100
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์											
แผนงานการศึกษา	1	240,000								1	240,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	10,200						1	10,000	2	20,200
ครุภัณฑ์กีฬา											
แผนงานการศึกษา											
แผนงานการศึกษา											
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
แผนงานการศึกษา											
แผนงานการศึกษา	15	629,800			4	94,500		16	556,300	27	1,091,600
แผนงานการศึกษา	8	342,000			4	62,000		18	2,329,800	22	2,609,800
แผนงานการศึกษา	2	28,690								2	29,690
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										5	614,000
รวมทั้งหมด	72	28,357,580		3,190,000	10	193,000		85	13,787,500	162	45,142,080

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการที่ได้จัดตั้งตามการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย		โอนลด (-)		โอนเพิ่ม (+)		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	591,858,000	73.88	62,114,000	49.27	13,299,000	7.01	543,043,000	62.80
ยุทธศาสตร์ที่ 2	136,287,390	17.01	15,351,000	12.18	104,293,700	54.99	225,230,090	26.05
ยุทธศาสตร์ที่ 3	14,533,000	1.81	4,528,000	3.59	70,174,710	37.00	80,179,710	9.27
ยุทธศาสตร์ที่ 4	58,385,000	7.29	44,082,700	34.97	1,900,000	1.00	16,202,300	1.87
รวม	801,063,390	100.00	126,075,700	100.00	189,667,410	100.00	864,655,100	100.00

สรุปผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตั้งไว้ตามแผนทั้งหมด	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ	ร้อยละโครงการที่ดำเนินการจริงแยกยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ตามแผนพัฒนา	งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ	งบประมาณรายจ่ายอุดหนุน	ร้อยละเงินอุดหนุน	โอนเงินงบประมาณ		รวมงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการโอนลด/เพิ่ม	รวมงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการ	ร้อยละงบประมาณดำเนินการจริงแยกตามยุทธศาสตร์
								ลด	เพิ่ม			
ยุทธศาสตร์ที่ 1	119	86	72.27	847,885,400	591,858,000		0.00	62,114,000	13,299,000	543,043,000.00		0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	151	87	57.62	370,580,994	136,287,390	40,103,700	2.94	15,351,000	104,293,700	225,230,090.00	69,089,058.47	30.67
ยุทธศาสตร์ที่ 3	47	38	80.85	80,919,950	14,533,000	54,434,710	37.46	4,528,000	70,174,710	80,179,710.00	44,946,590.00	56.06
ยุทธศาสตร์ที่ 4	32	21	65.63	71,168,000	58,385,000	1,500,000	0.26	44,082,700	1,900,000	16,202,300.00	8,209,306.00	50.67
รวม	349	232	66.48	1,370,554,344	801,063,390	96,038,410	1.20	126,075,700	189,667,410	864,655,100.00	122,244,954.47	14.14

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4

จัดตั้งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดประเภทโดยยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการเงินอุดหนุน		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	0	0.00	24	27.91	56	65.12	6	6.98	17	19.77	0	0.00	86	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2	39	44.83	10	11.49	22	25.29	16	18.39	17	19.54	7	8.05	87	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3	21	55.26	0	0.00	14	36.84	3	7.89	34	89.47	25	65.79	38	100
ยุทธศาสตร์ที่ 4	14	66.67	0	0.00	2	9.52	5	23.81	1	4.76	1	4.76	21	100
รวม	74	31.90	34	14.66	94	40.52	30	12.93	69	29.74	33	14.22	232	100

หมายเหตุ 1. จำนวนโครงการเงินอุดหนุน ได้รวมกับโครงการพัฒนาแล้ว

2. ไม่ได้นับรวมโครงการครุภัณฑ์

รวม 14,246,883.58

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานสรุปผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณ ริมถนนอติเรกสาร หมู่ที่ 2,3,4,6 ต.บ้านแก่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 91 ข้อ 1			✓	16,570,000			16,570,000			16,570,000
2	ก่อสร้างทางทำถนนสายวัฒนธรรม (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 - 4 ต.ต้นตาล ถึงหมู่ที่ 1 - 3 ต.พระยาทอ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี เชื่อม ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี หน้า 91 ข้อ 2			✓	10,950,000			10,950,000			10,950,000
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	2	27,520,000	0	0	27,520,000	0	0	27,520,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค่าห้าพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 118 ข้อ 1		✓		6,949,000			6,949,000			6,949,000
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 118 ข้อ 2		✓		6,870,000			6,870,000			6,870,000
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 119 ข้อ 3		✓		18,650,000			18,650,000			18,650,000
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านลำน้ำขาว ต.ลำสมพุง อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 119 ข้อ 4			✓	3,583,000			3,583,000			3,583,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 11 บ้านซับลำไย (ช่วงที่ 2) ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 119 ข้อ 5			ยกเลิก	9,304,000	9,304,000		0		0
ยกเลิกโครงการตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ที่ สบ 73203/031 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการ										
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซับตาแพ่ง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 120 ข้อ 6			✓	3,053,000			3,053,000		3,053,000
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 120 ข้อ 7			✓	2,116,000			2,116,000		2,116,000
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองหัวแย้ หมู่ที่ 3 ต.พระยาทอ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี หน้า 120 ข้อ 8			✓	5,534,000			5,534,000		5,534,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี หน้า 121 ข้อ 9			✓	4,164,000			4,164,000			4,164,000
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี หน้า 121 ข้อ 10			✓	4,689,000			4,689,000			4,689,000
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.เนินทิวเชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) หน้า 121 ข้อ 11			✓	3,145,000			3,145,000			3,145,000
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเอก ซอย 3 หมู่ที่ 1,9 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หน้า 122 ข้อ 12			✓	13,210,000			13,210,000			13,210,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26001 บ้านหนองแขง - บ้านหนองกึ่งบัว หมู่ที่ 2,7 ต.หนองแขง อ.หนองแขง จ.สระบุรี หน้า 122 ข้อ 13	✓			13,530,000			13,530,000			13,530,000
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางกอก หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 123 ข้อ 14			✓	4,000,000			4,000,000			4,000,000
15	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 123 ข้อ 15			✓	9,953,000			9,953,000			9,953,000
16	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 ต.ท่าค้อเชื่อม หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 124 ข้อ 16	✓			15,480,000			15,480,000			15,480,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
17	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านมาบโสม หมู่ที่ 4,2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 124 ข้อ 17	✓			9,020,000			9,020,000			9,020,000
18	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ชลสิทธิ์ ท้องแคว จ.สระบุรี หน้า 125 ข้อ 18			✓	2,848,000			2,848,000			2,848,000
19	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.ชลสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 125 ข้อ 19			✓	3,190,000			3,190,000			3,190,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่พลัสโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
20	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเปลี่ยขวา - ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ฝั่งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 126 ข้อ 20	✓			6,218,000			6,218,000			6,218,000
21	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสันโท หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดนจ.สระบุรี หน้า 126 ข้อ 21	✓			7,986,000			7,986,000			7,986,000
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด เชื่อมต่อเขต ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 127 ข้อ 1	✓			5,165,000			5,165,000			5,165,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง บริเวณ หมู่ที่ 6-2 ต.หรรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขตตำบลดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 127 ข้อ 2	✓			11,440,000			11,440,000			11,440,000
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนนสายเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.ม่วงเหล็ก อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 128 ข้อ 3	✓			16,281,000			16,281,000			16,281,000
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ข้างวัดกองทอง หมู่ที่ 5 บ้านกองทอง ถึงหมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มใบมัน ถึงหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร ต.ดอนทอง เข้ม ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 129 ข้อ 4			ยกเลิก	11,819,000	11,819,000		0			0
					ไปโอนที่ 20 (20/09/2562)						
					ยกเลิกโครงการตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ที่ สป 74103/06 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R หน้า 129 ข้อ 5			✓	2,338,000			2,338,000			2,338,000
27	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3,4,5,7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 130 ข้อ 6			✓	10,370,000			10,370,000			10,370,000
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกล้วย ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร ต.คอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 130 ข้อ 7			✓	6,242,000			6,242,000			6,242,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจาก ชุมทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโป่ง เชื่อมเขตติดต่อกับ ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 131 ข้อ 8			✓	7,902,000			7,902,000			7,902,000
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก แยกหนองโสน เชื่อม ต.โคกแย้-ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 131 ข้อ 9			✓	7,855,000			7,855,000			7,855,000
31	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 5 ช่วงสี่แยกทอนาฬิกา ถึงสามแยกข้ามสะพาน หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 132 ข้อ 10			✓	3,363,000			3,363,000			3,363,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
32	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซุ้มมะฝ่อ เชื่อมถนนเทศบาล 3,4,5,6 หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 132 ข้อ 11			✓	5,253,000			5,253,000		5,253,000
33	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 133 ข้อ 12			✓	11,877,000			11,877,000		11,877,000
34	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 133 ข้อ 13			✓	6,395,000			6,395,000		6,395,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
35	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 4 บ้านดอนงาน ต.ข้าฝักแพรว-บ้านหนองผักบุ้ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 134 ข้อ 14		ยกเลิก	ยกเลิก	14,316,000 ไปโอนที่ 20 (20/09/2562)	14,316,000		0		0
ยกเลิกโครงการตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพรว ที่ สบ 74003/46 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการ										
36	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1,2 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 134 ข้อ 15			ยกเลิก	2,678,000 ไปโอนที่ 20 (20/09/2562)	2,653,000		25,000		25,000
ยกเลิกโครงการตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ 51005/474 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
37	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6,9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 135 ข้อ 16	✓			2,708,000			2,708,000		2,708,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
38	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สายบ้านคำใหญ่ - โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 135 ข้อ 17	✓			3,470,000			3,470,000		3,470,000
39	บุผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงสามแยกข้ามมะฝ่อ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 136 ข้อ 18			✓	9,272,000			9,272,000		9,272,000
40	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0047 บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่ทิว - ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี หน้า 136 ข้อ 19	✓			11,961,000			11,961,000		11,961,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
41	ขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สบ.ถ.1-0007 สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน้า 137 ข้อ 20	✓			13,540,000			13,540,000			-13,540,000
42	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองบัวโพรง - หนองเข หมู่ที่ 2-3 ต.หนองบัว เข้มหมู่ที่ 7 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 137 ข้อ 21	✓			4,550,000			4,550,000			4,550,000
43	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เข้มหมู่ที่ 1 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 138 ข้อ 22	✓			3,143,000			3,143,000			3,143,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
44	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายพระพุทธราย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5-8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 138 ข้อ 23			✓	10,089,000	1,678,000		8,411,000		8,411,000
45	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอก ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี หน้า 139 ข้อ 24			✓	3,782,000		ใบโอนที่ 16 (21/08/2562) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 (21/08/2562)	3,782,000		3,782,000
46	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 สายโรมเทิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) หน้า 139 ข้อ 25		✓		5,331,000			5,331,000		5,331,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
47	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3250 และหมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สบ.4006 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หน้า 140 ข้อ 26			✓	3,487,000			3,487,000			3,487,000
48	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายจากพื้นที่ตำบลหนองโตน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.หนองโตน จ.สระบุรี หน้า 140 ข้อ 27			✓	10,780,000	1,679,000		9,101,000			9,101,000

ใบโอนที่ 16 (21/08/2562)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4
(21/08/2562)

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
49	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านชันนางเล็ง หมู่ที่ 7 - สี่แยกหน้าวัดชัยครก หมู่ที่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี หน้า 141 ข้อ 28			✓	3,958,000			3,958,000			3,958,000
50	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ช่วงที่ 2) หน้า 141 ข้อ 29		✓		15,889,000			15,889,000			15,889,000
51	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม - บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี หน้า 142 ข้อ 30		✓		14,000,000			14,000,000			14,000,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
52	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0031 บ้านวิหารแดง - บ้านสหกรณ์ ต.หนองสว่าง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 142 ข้อ 31	✓			11,990,000			11,990,000			11,990,000
53	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0040 บ้านโคกดินแดง - บ้านหนองจาน ต.พุดแดง - หน้าพระลาน ต.พุดแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 143 ข้อ 32			ยกเลิก	13,088,000	13,088,000		0			0
ยกเลิกโครงการตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป 51005/2131 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 แนวทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการ											
54	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 5,6 ต.เขาดินพัฒนา เขื่อนหมู่ที่ 7 ต.พุดแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 143 ข้อ 33		✓		7,560,000			7,560,000			7,560,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
55	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 15 บ้านท่อนึง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 144 ข้อ 34			✓	4,592,000			4,592,000			4,592,000
56	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 144 ข้อ 35			✓	2,061,000			2,061,000			2,061,000
57	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านจันทาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 145 ข้อ 36		✓		2,864,000			2,864,000			2,864,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
58	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านโป่งแก้ง ถึงหมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 145 ข้อ 37			✓	2,502,000			2,502,000			2,502,000
59	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวิหารแดง - สนามมิตร หมู่ที่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 146 ข้อ 38			✓	9,044,000			9,044,000			9,044,000
60	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสาย 3385 หน้าพระลาน-บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5,6,10 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี หน้า 146 ข้อ 39			✓	12,000,000			12,000,000			12,000,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
61	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสาย เทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกถนนอติเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ หน้า 147 ข้อ 40	✓			3,398,000			3,398,000		3,398,000
62	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สป.ถ.45002 วิหารแดง-คลองเรือ หมู่ที่ 1,6,5,9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 147 ข้อ 41			✓	11,710,000			11,710,000		11,710,000
63	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 6 บ้านเขาสอง-หนองใหญ่ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมทางลัดไป ต.จันทัก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน้า 148 ข้อ 42			ยกเลิก	7,577,000	7,577,000		0		0
ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ ที่ สป 73203/031 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการ										

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
64	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสะพานขาฝิ่งซ้าย หมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหม้อ เขตเมืองทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี หน้า 148 ข้อ 43			✓	6,544,000			6,544,000		6,544,000
65	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี หน้า 149 ข้อ 44			✓	2,129,000			2,129,000		2,129,000
66	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้าวัดบางกง เลียบคลองบางกง หมู่ที่ 9-5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 149 ข้อ 45		✓		3,792,000			3,792,000		3,792,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
67	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยวิหารแดง 4 หมู่ที่ 4 ต.วิหารแดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หน้า 150 ข้อ 46			✓	3,220,000			3,220,000			3,220,000
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	24	37	496,817,000	62,114,000	0	434,703,000	0	434,703,000	

*** ยกเลิกโครงการลำดับที่ 5,25,35,36,53 และ 63

โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สป.ถ1 - 0041 ถนนพหลโยธิน - วัดมงคลชัยพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0		3,069,000	3,069,000			3,069,000
2	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกัน ดิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไถ่เสา อ.หนองแขง จ.สระบุรี ไปโอนที่ 20 วันที่ 20 กันยายน 2562			✓			10,230,000	10,230,000			10,230,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเทศบาล 3 (สายท่าพง) หมู่ที่ 5 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 34 ข้อ 1			✓	8,912,000			8,912,000			8,912,000
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สป ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 35 ข้อ 2			✓	4,643,000			4,643,000			4,643,000
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวัดเกตุแก้ว ถึงฝายชัยปลาทัง หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ชวงที่ 3 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 36 ข้อ 3			✓	4,462,000			4,462,000			4,462,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.7-007 ต.คำพราน อ.วังม่วงจ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 37 ข้อ 4			✓	4,511,000			4,511,000			4,511,000
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากประตูน้ำ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกล้วย ถึงเขตติดต่อบ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง (ฝั่งขวา) อ.หนองโดน จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 44 ข้อ 1			✓	7,164,000			7,164,000			7,164,000
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกหน้าวัดบ้านคลอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี ถึงถนนเลียบบคลอง 22 R เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 45 ข้อ 2			✓	3,948,000			3,948,000			3,948,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน เชื่อมต่อ ต.พุก ráง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 46 ข้อ 3			✓	6,707,000			6,707,000			6,707,000
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกทางหลวง 3042 เชื่อม สบ.ถ1-0045 หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 47 ข้อ 4			✓	575,000			575,000			575,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
11	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ที่ผิวจราจรเดิมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกเข็ก ถึงประปา หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 48 ข้อ 5			✓	3,107,000			3,107,000			3,107,000
12	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0015 บ้านคลองเปดอาร์ - บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 49 ข้อ 6			✓	6,607,000			6,607,000			6,607,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปึกสำโรง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านหนองกรด หมู่ที่ 5 (ส.บ.ถ.84-001) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 50 ข้อ 7			✓	4,738,000			4,738,000			4,738,000
14	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังม่วง สาย สบ.ถ.21-0002 วังม่วง - มวกเหล็ก ต.คำพราณ อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 51 ข้อ 8			✓	2,360,000			2,360,000			2,360,000
15	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณแยกทางหลวง ชนบท สบ.1026 หมู่ที่ 3-4 ต.เขาคันทรง เชื่อมต่อ ต.หัวขยง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 52 ข้อ 9			✓	3,532,000			3,532,000			3,532,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
16	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณแยกทางหลวงชนบท สป.1026 - บ้านห้วยหินขาว ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 53 ข้อ 10			✓	2,998,000			2,998,000			2,998,000
17	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองสามห้าง หมู่ที่ 9,12 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 54 ข้อ 11			✓	3,257,000			3,257,000			3,257,000
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	17	67,521,000	0	13,299,000	80,820,000	0	80,820,000	80,820,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	0	24	56	591,858,000	62,114,000	13,299,000	543,043,000	0	543,043,000	543,043,000
		80									

*** ยกเลิก 6 โครงการ

*** กันยายนงบประมาณ กรณีไม่ได้ก่อนผูกพัน ทุกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
1	คำบำรุงรักษาและซ่อมปรับปรุงครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด(Close Circuit Television CCTV) ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 57			√	2,000,000				2,000,000.00			2,000,000.00	
2	คำติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 58			√	2,486,100				2,486,100.00			2,486,100.00	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยต่างๆ หน้า 59	√			300,000			123,000			177,000.00	77,460.00	99,540.00
	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0	2	4,786,100			123,000		0	4,663,100.00	77,460.00	4,585,640.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทางวิชาการในโรงเรียนและการแข่งขันทางวิชาการนักเรียนรอบท.ระดับภาคกลางและระดับประเทศ ร่วมกับ อบต.อื่นของ รร.หรรพฯ หน้า 62	√			100,000	ไปโอนที่ 13 (31/07/2562)	30,000	130,000.00	91,057.00	38,943.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนหรรพฯ หน้า 62			ยกเลิก	100,000	ไปโอนที่ 21 (23/09/2562)		0.00	0.00	0.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนหรรพฯ หน้า 62			√	30,000			30,000.00		30,000.00
4	ค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศก์และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษา และมีวิทยานิพนธ์ของโรงเรียนหรรพฯ หน้า 63	√			100,000	ไปโอนที่ 21 (23/09/2562)	90,000	10,000.00	7,800.00	2,200.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5	ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานอื่นๆ หน้า 63	✓			100,000		50,000	150,000.00	135,202.00	14,798.00
6	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูลูกจ้างประจำ และนักเรียนโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 63	✓			200,000			200,000.00	187,400.00	12,600.00
7	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 64	✓			100,000			100,000.00	100,000.00	0.00
8	ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนทรเทพฯ (สถานศึกษาดีเด่น) หน้า 64			✓	100,000			100,000.00		100,000.00
9	ค่าใช้จ่ายโครงการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 64	✓			30,000			30,000.00	29,325.00	675.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
10	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเสริมสร้างความประพฤติ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ โรงเรียนทรเทพฯ หน้า 65	√			100,000			100,000.00	55,200.00	44,800.00
11	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โรงเรียนทรเทพฯ หน้า 65	√			1,040,000			1,040,000.00	753,480.00	286,520.00
12	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/โครงการจัดค่ายวิชาการ บูรณาการเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หน้า 65	√			300,000			300,000.00	139,754.00	160,246.00
13	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66			√	200,000			200,000.00	0.00	200,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
14	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ รร.ทรเทพฯ หน้า 66	√			52,800			52,800.00	52,800.00	0.00
15	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท. หน้า 66	√			200,000			200,000.00	200,000.00	0.00
16	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ทรเทพฯ หน้า 66	√			50,000			50,000.00	50,000.00	0.00
17	ค่าใช้จ่ายระบบ Wireless Fidelity : WIFI ของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 67	√			7,200			7,200.00	7,200.00	0.00
18	ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 67	√			20,000			20,000.00	20,000.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หน้า 67	√			203,640			203,640.00	146,440.00	57,200.00
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน หน้า 67	√			131,070			131,070.00	94,557.00	36,513.00
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน หน้า 67	√			126,080			126,080.00	89,735.00	36,345.00
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) หน้า 67	√			880,000			880,000.00	662,530.00	217,470.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน หน้า 68	√			89,000			89,000.00	88,500.00	500.00
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน หน้า 68	√			216,200			216,200.00	163,970.00	52,230.00
25	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน ร.ร.เทพธารระดับปฐมวัยและประถมศึกษา หน้า 69	√			498,300			498,300.00	210,273.58	288,026.42
26	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนทรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.ทรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี หน้า 79		√		200,000		1,000,000	1,200,000.00	93,163.89	1,106,836.11
27	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่าถูกเสียเจ็ดคต-ไปงก่อนเส้าฯ หน้า 79		√		800,000			800,000.00		800,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
28	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอบ้านหมอ ของโรงเรียนพรเทพฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน้า 79			ยกเลิก	50,000	50,000		0.00		0.00
					ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)					
29	ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ของ รร.พรเทพฯ หน้า 80			ยกเลิก	20,000	20,000		0.00		0.00
					ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)					
30	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแฟ้มข้อมูลพัฒนาการนักเรียนอนุบาล 1-3 ของ รร.พรเทพฯ หน้า 80	√			30,000			30,000.00	15,605.00	14,395.00
31	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดมความรู้สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยของรร.พรเทพฯ หน้า 67			ยกเลิก	10,000	10,000		0.00	0.00	0.00
					ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)					

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
32	ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการนักเรียนชั้น อนุบาล 1-3 ของ รร.ทรเทพฯ หน้า 81			ยกเลิก	50,000			50,000		0.00	0.00
33	ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 81			ยกเลิก	300,000			300,000		0.00	0.00
34	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนทรเทพฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสต่างๆ หน้า 82			ยกเลิก	50,000			50,000		0.00	0.00
35	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 82			ยกเลิก	50,000			50,000		0.00	0.00
36	ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-นศรมารีโรงเรียนทรเทพฯ หน้า 83	√			150,000			32,000		118,000.00	117,440.00
											560.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ใช้งบเพิ่มหลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
37	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน และการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง และระดับประเทศร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนทรพทยา หน้า 83	√			200,000	62,000		138,000.00	137,160.00	840.00
						ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)				
38	อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรนักเรียนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 86			ยกเลิก	9,000,000	9,000,000		0.00		0.00
						ใบโอนที่ 21 (23/09/2562)				
	รวมแผนงานการศึกษา	24	2	3	15,884,290	9,814,000	1,080,000	7,150,290.00	3,648,592.47	3,501,697.53

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 2,28,29,31,32,33,34,35 และ 38

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	อุดหนุนโรงพยาบาลพระพุทธบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล หน้า 87		√		10,000,000			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2	อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านหมอ ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หน้า 87			√	1,700,000			1,700,000.00		1,700,000.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนแกนนำสุขภาพ ในการควบคุมและป้องกันโรค จังหวัดสระบุรี หน้า 87	√			500,000			500,000.00	238,100.00	261,900.00
4	ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจังหวัดสระบุรี หน้า 88	√			200,000			200,000.00	200,000.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมพลัง ร่วมใจ พิชิตภัย ใช้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 88			ยกเลิก	500,000	500,000		0.00	0.00	0.00	0.00
6	ค่าใช้จ่ายซื้อยานาเคมีวิทยาศาสตร์ กำจัดแมลงที่ เป็นพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) แมลงวัน ฯลฯ และนำยา ฆ่าเชื้อโรคใช้หัวตันก ตลอดจนนำยาเคมีฆ่า เชื้อโรคอื่น ๆ เวชภัณฑ์และน้ำยาชีวภาพ เพื่อกำจัดแมลง เชื้อโรค กิลิน สภาพแวดล้อมหรืออื่นๆ หน้า 88	2	2	1	2,500,000	500,000	6,200,000	8,700,000.00	5,689,080.00	3,010,920.00	
	รวมแผนงานสาธารณสุข	2	2	1	15,400,000	500,000	6,200,000	21,100,000.00	16,127,180.00	4,972,820.00	

ยกเลิก โครงการลำดับที่ 5

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและเสริมทักษะด้านอาชีพให้ผู้กระทำผิด ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี หน้า 89			ยกเลิก	400,000	400,000		0.00	0.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดสระบุรี หน้า 89			ยกเลิก	200,000	200,000		0.00	0.00	0.00
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี หน้า 90	√			200,000			200,000.00	185,560.00	14,440.00
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพบปะประชาชนโครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน			ยกเลิก	1,000,000	1,000,000		0.00	0.00	0.00
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1	0	0	1,800,000	1,600,000		200,000.00	185,560.00	14,440.00

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 1,2 และ 4

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	ติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ภายในบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 92			√	1,534,000			1,534,000.00				1,534,000.00
2	ก่อสร้างห้องนำสาธิต ภายใต้วง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 92			√	4,980,000			4,980,000.00				4,980,000.00
	รวมแผนงานคณะและชุมชน	0	0	2	6,514,000			6,514,000.00				6,514,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้กับกลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสระบุรี หน้า 93	√			500,000	35,000		465,000.00	397,070.00	67,930.00
						ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)				
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างบทบาทและภาวะผู้นำสตรีสระบุรี หน้า 93	√			150,000	70,000		80,000.00	76,806.00	3,194.00
						ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)				
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการบำบัด แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี หน้า 94	√			400,000	160,000		240,000.00	234,190.00	5,810.00
						ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)				
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการและอื่นๆ หน้า 94	√			200,000			200,000.00	154,977.00	45,023.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5	อุดหนุนศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (คอ.ปส.จ.สระบุรี)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 หน้า 95			ยกเลิก	1,500,000	1,500,000		0.00		0.00
					ใบโอนที่ 9 (19/06/2562)					
6	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95	✓			400,000			400,000.00	400,000.00	0.00
7	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95	✓			400,000			400,000.00	400,000.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
8	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ "TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2562 หน้า 95		√		800,000			800,000.00	800,000.00	0.00
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1	0	4,350,000	1,765,000		2,585,000.00	2,463,043.00	121,957.00

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 5

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัยและการจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสะพาน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 96	√			1,800,000			1,800,000.00	1,797,600.00	2,400.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของอปท. ระดับภาคกลาง หน้า 96			ยกเลิก	250,000	250,000		0.00	0.00	0.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (รำกระบอง-แอโรบิคแดนซ์) หน้า 96			ยกเลิก	100,000	100,000		0.00		0.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	ก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ภายในบริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตลาดเวียง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 101			√	4,434,000			4,434,000.00			4,434,000.00
5	ปรับปรุงตู้รับบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตลาดเวียง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี หน้า 102			√	25,000,000			25,000,000.00			25,000,000.00
	รวมแผนงานการศาสนาฯ	1	0	2	31,584,000	350,000		31,234,000.00	1,797,600.00		29,436,400.00

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 2 และ 3

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/ เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร จ้างเหมาฉาบผิว SLURRY SEAL ถนน, ค่าจ้างบริหารจัดการ ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอย ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี, ค่าจ้างเหมารักษาคความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน้า 105	√			9,000,000		1,000,000	10,000,000.00	9,823,595.00	176,405.00
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0	0	9,000,000	0	1,000,000	10,000,000.00	9,823,595.00	176,405.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 150	√			569,000	349,000		220,000.00	86,635.00	133,365.00
	รวมแผนงานการเกษตร	1	0	0	569,000	349,000	0	220,000.00	86,635.00	133,365.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ หน้า 151			√	1,000,000	850,000		150,000.00		150,000.00
2	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด หน้า 151	√			4,000,000			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
	รวมแผนงานงบกลาง	1	0	1	5,000,000	850,000	0	4,150,000.00	4,000,000.00	150,000.00

โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2569 เพื่อใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ไม่รวม บ้านพักของราชการ) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สะอาดที่ทำการจ้างเหมาดูแลและรักษา ต้นไม้ ฯลฯ		√		0		8,620,000	8,620,000.00	5,545,601.00	3,074,399.00
	ไปโอนที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2561						ไปโอนที่ 13 (31/07/2562)			
	รวมแผนงานการศึกษา	0	1	0	0.00	0.00	8,620,000	8,620,000.00	5,545,601.00	3,074,399.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการจัดหาสารเคมี ที่มีฟอสเฟตป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ไอ้ครั้งที่ 18 วันที่ 11 กันยายน 2562	√					5,173,700	5,173,700.00	5,173,700.00	0.00
2	โครงการเพิ่มความครอบคลุมเข้าถึงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ไอ้ครั้งที่ 18 วันที่ 11 กันยายน 2562	√					16,640,000	16,640,000.00	16,640,000.00	0.00
	รวมแผนงานสาธารณสุข	0	2	0	0	0	21,813,700	21,813,700.00	21,813,700.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดการขยะจังหวัดสระบุรี และศักยภาพรูปแบบการลงทุนของ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โอนครั้งที่ 18 วันที่ 11 กันยายน 2562			√			5,000,000	5,000,000.00				5,000,000.00
2	ค่าติดตั้งโครงข่ายไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประยุกต์ชุดเดียวกัน โอนครั้งที่ 20 วันที่ 20 กันยายน 2562			√			49,980,000	49,980,000.00				49,980,000.00
3	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนน ส.บ.1-0015 บ้านคลองแปดอาร์ - บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 21 ข้อ 1			√	4,755,000			4,755,000.00				4,755,000.00
	รวมแผนงานคณะและชุมชน	0	0	3	4,755,000	0	54,980,000	59,735,000.00	0.00			59,735,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 โอนครั้งที่ 9 วันที่ 19 มิถุนายน 2562		√				3,000,000	3,000,000.00	3,000,000.00		0.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์และโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคการปลูกผักปลอดภัย โอนครั้งที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2562	√					600,000	600,000.00	520,092.00	79,908.00	
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0	0	0	3,600,000	3,600,000.00	3,520,092.00	79,908.00	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	อุดหนุนสำนักงานจังหวัดสระบุรี ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี LED Full Color โอนครั้งที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2562	√					2,000,000	2,000,000.00			2,000,000.00
2	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการ พัฒนาบริหารจัดการสนามและสถานการ กีฬา อบจ.สระบุรี โอนครั้งที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562			√			5,000,000	5,000,000.00			5,000,000.00
3	ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 33 ข้อ 1			√	14,370,000			14,370,000.00			14,370,000.00
	รวมแผนงานการศาสนา	0	1	2	14,370,000	0	7,000,000	21,370,000.00	0.00		21,370,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0007 บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ต.ท่าคล้อ - ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 38 ข้อ 5			√	4,950,000			4,950,000.00			4,950,000.00
2	ติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0037 บ้านหนองโตน - บ้านทองย้อย ต.หนองโตน - ต.ไผ่ท้อ อ.หนองโตน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 39 ข้อ 6			√	3,960,000			3,960,000.00			3,960,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
3	ติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สป.ถ.1-0033 บ้านชัยพริก - บ้านชัยบอน ต.มิตรภาพ - ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 40 ข้อ 7			√	3,960,000			3,960,000.00		3,960,000.00
4	ติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สป.ถ.1-0039 บ้านหนองหัว - บ้านสารุประชาสรรค์ ต.พุดแค - ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 41 ข้อ 8			√	2,475,000			2,475,000.00		2,475,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	ติดตั้งชุดราวลูกลิ่งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สป.ถ.1-0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 - บ้านหนองไม้เลียม ต.ต้นตาล - ต.พระยาพต - ต.หัวปลวก อ.เสกใต้ จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 42 ข้อ 9			√	3,960,000			3,960,000.00			3,960,000.00
6	ติดตั้งชุดราวลูกลิ่งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สป.ถ.1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273-บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 43 ข้อ 10			√	2,970,000			2,970,000.00			2,970,000.00
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6	22,275,000	0	0	22,275,000.00	0.00		22,275,000.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	39	10	22	136,287,390	15,351,000	104,293,700	225,230,090.00	69,089,058.47		156,141,031.53
	รวมโครงการ	71									

*** ยกเลิก 16 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ (กองการศึกษาฯ) หน้า 103	✓			1,000,000	528,000 ใบโอนที่ 15 (19/08/2562) ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)		472,000	471,880	120
2	โครงการวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เด็ก เยาวชน งานรัฐพิธี ฯลฯ งานพิธี งานรัฐพิธี (กองการศึกษาฯ) หน้า 103			ยกเลิก	500,000	500,000 ใบโอนที่ 13 (31/07/2562) ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)		0	0	0
	รวมแผนงานการศึกษาฯ	1	0	0	1,500,000	1,028,000	0	472,000	471,880	120

*** ยกเลิก โครงการลำดับที่ 2

โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ก่อสร้างรั้ว พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในโรงเรียนเทพพร(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 18 ข้อ 1			✓	8,719,000			8,719,000	0	8,719,000
2	ปรับปรุงโรงอาหาร,อาคารประกอบ และกรุตา ชายอาคารต่างๆ โรงเรียนเทพพร (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 19 ข้อ 1			✓	2,866,000			2,866,000	0	2,866,000
3	ปรับปรุงห้องพัฒนาสหายเป็นห้องสมุดเสริมปัญญาภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 20 ข้อ 1			✓	1,448,000			1,448,000	0	1,448,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	อุดหนุนร.สุวิทย์ฯ โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(มัธยมต้น) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			✓	0		1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	
5	อุดหนุนร.สุวิทย์ฯ โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(มัธยมปลาย) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			✓	0		1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	
6	อุดหนุนร.โคกกระทอนกิตติวุฒิวทยา โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(มัธยมต้น) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			✓	0		1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
10	อุดหนุนร.ส.ส.ให้ วิทยาลัยอนุบาล โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(มัธยมต้น) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 (2 กันยายน 2562)	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
11	อุดหนุนร.เทพศิรินทร์พุดแค โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(มัธยมต้น) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
12	อุดหนุนร.เทพศิรินทร์พุดแค โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์พุดแค ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	✓			0		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	อุดหนุนร.บ้านหมอ พัฒนานุกล โครงการ ต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชา หุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(มัธยมปลาย) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562			✓	0		1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	
14	อุดหนุนร.วังม่วงวิทยาคม โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น(มัธยมต้น) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	✓			0		1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	
15	อุดหนุนร.พระพุทธบาทพลาญกุลวิทยา โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐาน วิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(มัธยมต้น) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	✓			0		1,995,000	1,995,000	1,995,000	0	

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
16	อุดหนุนวิทยาลัยมหากะเณลิก โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(ปวช.) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
17	อุดหนุนวิทยาลัยมหากะเณลิก โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(ปวส.) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
18	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น(ปวช.) ไปเอนที่ 12 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โบนัส	+ โบนัส	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
19	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกิจศูนย์การเรียนรู้เมืองสระบุรี ไปเอนที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2562			ยกเลิก	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	
20	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการเป็นไป ได้ในการพัฒนารร.รพทพฯ ไปเอนที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2562			✓	0		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
21	อุดหนุน รร.สระบุรีวิทยาคม ค่าใช้จ่ายโครงการ ต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชา หุ่นยนต์ (มัธยมต้น) ไปเอนที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0	
22	อุดหนุน รร.สระบุรีวิทยาคม ค่าใช้จ่ายโครงการ ต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชา หุ่นยนต์ (มัธยมปลาย) ไปเอนที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
23	อุดหนุนรร.สระบุรีวิทยาคม โครงการศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไปโอนที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		4,929,500	4,929,500	4,929,500	0
24	อุดหนุนร.โคกกระทอนกิตติคุณวิทยา โครงการ ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรี ไปโอนที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		392,400	392,400	392,400	0
25	อุดหนุนร.เสาชไวมลวิทยานุกูล โครงการ ต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชา หุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (มัธยมปลาย) ไปโอนที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
26	อุดหนุนร.เทพศิรินทร์พูนศุภ โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (มัธยมปลาย) ไปโอนที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		1,990,000	1,990,000	1,990,000	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
27	อุดหนุนร.วังมัจฉาวิทยาลัยฯ โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการการเล่น (มีชัยปลาย) ไปเมื่อวันที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		1,980,000	1,980,000	1,980,000	0
28	อุดหนุนร.บ้านท่ามะพร้าว โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี ไปเมื่อวันที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		2,544,310	2,544,310	2,544,310	0
29	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่าง โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไปเมื่อวันที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0		4,773,500	4,773,500	4,773,500	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่ตั้งโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
30	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ (ปรส) ไปเอนที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000		0
31	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ไปเอนที่ 19 วันที่ 19 กันยายน 2562			✓	0		2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
	รวมแผนงานการศึกษา	20	0	10	13,033,000	2,500,000	60,924,710	71,457,710	44,474,710	26,983,000	

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 19

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวสระบุรี "มรดกสระบุรี" (กองการศึกษา) ไปเอนที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2562			ยกเลิก	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาพื้นที่ทะเลสาบบ้านหมอเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนการท่องเที่ยวของจ.สระบุรีและสำรวจศึกษาปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ดาราศาสตร์ อบจ.สบ. (กองการศึกษา) ไปเอนที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2562			✓	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือเจ็ดคตไปก่อนแล้ว (กองการศึกษา) ไปเอนที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2562			✓	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมชาวสระบุรี"มรดกเมืองสระบุรี" ใบบोनที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562			✓	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
5	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมพื้นลานฯ ภายใรร.ทรเทศฯ ใบบोनที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	250,000	250,000	0	0	250,000
	รวมแผนงานการศึกษาฯ	0	0	4	0	1,000,000	9,250,000	8,250,000	0	0	8,250,000
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	21	0	14	14,533,000	4,528,000	70,174,710	80,179,710	44,946,590	35,233,120	
		35									

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 1

***ยกเลิก 3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

สู่การบริหารจัดการที่ดี

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ค่าจ้างเหมาบริการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้เบิกจ่าย (สป.) หน้า 18	✓			3,025,000	1,000,000 ใบโอนที่ 4 (22/03/2562) ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)	1,000,000	3,025,000	3,001,350	23,650
2	โครงการการงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562 (สป.) หน้า 19	✓			100,000	9,000		91,000	90,820	180
3	โครงการฝึกอบรมต้นกล้าประชาธิปไตยของ อบจ. ณ ร.ร.หรรพพา (กองกิจการสภาฯ) หน้า 19			ยกเลิก	55,000	55,000 ใบโอนที่ 18 (11/09/2562)		0	0	0
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อบจ. (กองกิจการสภาฯ) หน้า 20			ยกเลิก	260,000	260,000 ใบโอนที่ 16 (21/08/2562)		0	0	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ							
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลัง โอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ สำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (สป.) หน้า 20	✓			50,000				50,000	47,490	2,510
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (สป.) หน้า 21	✓			450,000	100,000	400,000	750,000	749,279		721
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพความปลอดภัยและการใช้งาน เครื่องจักรกลของ อบจ. (สป.) หน้า 21	✓			200,000	29,000	50,000	221,000	220,010		990
8	โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของบุคลากร อบจ.(สป.) หน้า 22	✓			50,000	0	0	50,000	49,804		196

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
9	โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง (สป.) หน้า 22	✓			2,000,000	400,000	0	1,600,000	1,476,643	123,357
10	โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (กองกิจการสภาฯ) หน้า 23	✓			1,000,000	0	0	1,000,000	236,005	763,995
11	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. นายก อบจ. กรณีเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งซ่อม (กองกิจการสภาฯ) หน้า 23			ยกเลิก	40,000,000	40,000,000		0	0	0
12	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีใช้เพื่อการจัดทำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง (สป.) หน้า 34	✓			100,000	0	0	100,000	60,000	40,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ							
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลัง โอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2564)ของ อบจ. สระบุรี (กองแผนและงบประมาณ) หน้า 36			ยกเลิก	700,000	700,000	0	0	0	0	0
14	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561 -2564) (กองแผนและงบประมาณ) หน้า 36	✓			500,000	370,700	0	129,300	129,250	50	
15	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)ของ อบจ.สบ. (กองแผนและงบประมาณ) หน้า 37			ยกเลิก	500,000	500,000	0	0	0	0	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
16	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนาของอปท.ในเขต จ.สบ. (กองแผนและงบประมาณ) หน้า 37	✓			900,000	659,000	0	241,000	241,000	0
17	ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือClinic Center (กองแผนและงบประมาณ) หน้า 38	✓			100,000	0	0	100,000	56,000	44,000
18	จ้างที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผล (กองแผนและงบประมาณ) หน้า 46			✓	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12	0	1	50,190,000	44,082,700	1,450,000	7,557,300	6,357,651	1,199,649

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 3,4,11,13 และ 15

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรผู้บริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	อุดหนุนกองอำนาจการรักษามันคงภายในจังหวัดสระบุรี (กองแผนและงบประมาณ) หน้า 95	✓			1,500,000			1,500,000		1,500,000	0
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (กองช่าง) หน้า 117			✓	6,695,000	0	0	6,695,000	0	6,695,000
	รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1	6,695,000	0	0	6,695,000	0	6,695,000

โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ตามบัญชีไอเอ็มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำ/บทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.สบ. (กองแผนและงบประมาณ) ไอนครั้งที่ 15 วันที่ 19 สิงหาคม 2562	✓			0	0	450,000	450,000	351,655	98,345
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0	0	0	0	450,000	450,000	351,655	98,345
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	14	0	2	58,385,000	44,082,700	1,900,000	16,202,300	8,209,306	7,992,994
		16								

***ยกเลิก 5 โครงการ

ประเภทวิทยุทัศน์

ประเภทครุภัณฑ์

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ประชุมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด (สป.) น.27			✓	52,500	0	0	52,500	0	52,500
2	ตู้เก็บเอกสารแบบไม้ จำนวน 2 หลัง (สป.) น.27	✓			14,000	0	0	14,000	14,000	0
3	ตู้เก็บเอกสารแบบไม้ จำนวน 1 หลัง (สป.) น.28	✓			26,000	0	0	26,000	26,000	0
4	โต๊ะทำงานผู้บริหาร มีลิ้นชัก 2 ซ้ำง พร้อมเก้าอี้พนักพิง มีเท้าแขนล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด (สป.) น.28	✓			21,000	0	0	21,000	21,000	0
5	โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว (สป.) น.29	✓			26,000	0	0	26,000	26,000	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
6	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 พร้อมแท่นกราบ จำนวน 1 ชุด (สป.) น.29	✓			30,000	0	0	30,000	30,000	0
7	เครื่องเจาะกระดาษ ที่เจาะ 2 รู จำนวน 1 เครื่อง (กองกิจการสภา) น.29	✓			6,800	0	0	6,800	6,800	0
8	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ จำนวน 1 ตู้ (กองแผนและงบประมาณ) น.40	✓			4,500	0	0	4,500	4,500	0
9	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (กองแผนและงบประมาณ) น.40	✓			11,000	0	0	11,000	11,000	0
10	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ (กองแผนและงบประมาณ) น.40	✓			10,000	0	0	10,000	10,000	0
11	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.41			✓	22,000	0	0	22,000	0	22,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
12	เครื่องจัดเรียงเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.42			✓	180,000	0	0	180,000	0	180,000	0
13	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด จำนวน 20 ตู้ (กองคลัง) น.52	✓			110,000	0	0	110,000	110,000	0	0
14	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด จำนวน 6 ตู้ (กองพัสดุฯ) น.52	✓			33,000	0	0	33,000	33,000	0	0
15	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ (กองพัสดุฯ) น.53	✓			22,000	0	0	22,000	22,000	0	0
16	โต๊ะทำงาน ขาเหล็กชุบโครเมียม ลีนชัก 2 ข้าง จำนวน 1 ชุด (กองพัสดุฯ) น.53	✓			14,500	0	0	14,500	12,000	2,500	0
17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุฯ) น.53			ยกเลิก	30,000	30,000	0	0	0	0	0

ใบโอนที่ 16 (21/08/2562)

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
18	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบฯ) น.29	✓			180,000	0	0	180,000	180,000	0	
19	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด (หน่วยตรวจสอบฯ) น.28	✓			40,800	0	0	40,800	40,800	0	
20	เครื่องเจาะกระดาษที่เจาะ 2 รู จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบฯ) น.28	✓			4,980			4,980	4,980		0
	รวม	16	0	3	839,080	30,000	0	809,080	552,080	0	257,000

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 17

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โต๊ะทำงาน 5 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา) น.71	✓			13,200	0	0	13,200	13,200	0
2	เก้าอี้บุหนัง พนักพิงสูง มีเท้าแขน ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 14 ตัว (กองการศึกษาห้องสมุด) น.71	✓			77,000	0	0	77,000	11,000	66,000
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษา) น.72	✓			12,000	0	0	12,000	12,000	0
4	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ตัว (กองการศึกษาห้องสมุด) น.72			✓	72,000	0	0	72,000	0	72,000
5	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.73	✓			120,000	0	0	120,000	120,000	0
6	เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.73	✓			5,900	0	0	5,900	5,900	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
7	ชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ชั้น (กองการศึกษาฯ) น.73	✓			12,000	0	0	12,000	12,000	0
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ (กองการศึกษาฯ) น.74	✓			13,800	0	0	13,800	13,800	0
9	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด-ปิด จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษาฯ) น.72			ยกเลิก	6,500	6,500	0	0	0	0
10	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ตัว (กองการศึกษาฯร.ร.เทพฯ) น.84	✓			52,500	0	0	52,500	30,900	21,600
11	เก้าอี้ ขาเหล็กบุโครเมียม เบาะหนังเทียม จำนวน 30 ตัว (กองการศึกษาฯร.ร.เทพฯ) น.84			✓	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	รวม	8	0	2	408,900	6,500	0	402,400	218,800	183,600

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 9

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.108			✓	28,600	0	0	28,600	0	0	28,600
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (กองช่าง) น.109			✓	194,400	0	0	194,400	0	0	194,400
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) น.110			✓	72,400	0	0	72,400	0	0	72,400
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (กองช่าง) น.111			✓	282,000	0	0	282,000	0	0	282,000
	รวม	0	0	4	577,400	0	0	577,400	0	0	577,400

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (กองแผนและงบประมาณ) น.43			✓	814,000	0	0	814,000	0	814,000
	รวม	0	0	1	814,000	0	0	814,000	0	814,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ใช้ใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (กองช่าง) น.111			✓	1,430,000	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000
	รวม	0	0	1	1,430,000	0	0	1,430,000	0	0	1,430,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง. (กองช่าง) น.112			✓	540,000	0	0	540,000	0	540,000
2	เครื่องสูบลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.113			✓	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	รวม	0	0	2	1,540,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภทภูมิทัศน์ก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	รถชุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน (กองช่าง) น.114			✓	6,800,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000
2	รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน (กองช่าง) น.115			✓	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
3	เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีดีเส้น จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.116			✓	890,000	0	0	890,000	0	890,000
4	เครื่องวัดความต่างของผิวถนน หรือความหนาสี ดีเส้นจราจรบนผิวถนน จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) น.116			✓	55,000	0	0	55,000	0	55,000
	รวม	0	0	4	18,745,000	0	0	18,745,000	0	18,745,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานการศึกษาฯ วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องเสียง อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.97	✓			266,410	0	0	266,410	266,000	410
	รวม	1	0	0	266,410	0	0	266,410	266,000	410

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดccctvบริเวณสำนักงานอบจ.สระบุรี (กองช่าง)			✓	2,486,100	0	0	2,486,100	0	0	2,486,100
	รวม	0	0	1	2,486,100	0	0	2,486,100	0	0	2,486,100

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.98	✓			240,000	0	0	240,000	235,200	4,800
	รวม	1	0	0	240,000	0	0	240,000	235,200	4,800

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ						
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (สป.) น.30			✓	10,200	0	0	10,200	9,800	400
	รวม	0	0	1	10,200	0	0	10,200	9,800	400

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (สป.) น.31			✓	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
2	เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง (สป.) น.32			✓	12,900	0	0	12,900	0	0	12,900
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.44			✓	240,000	0	0	240,000	0	0	240,000
4	เครื่องพิมพ์ แบบคิดหมึก จำนวน 1 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.45			✓	7,900	0	0	7,900	0	0	7,900
5	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 8 เครื่อง (กองแผนและงบประมาณ) น.46			✓	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
6	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ชุด (กองแผนและงบประมาณ) น.46			✓	30,400	0	0	30,400	0	0	30,400

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
7	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด (กองคลัง) น.57			✓	15,200	0	0	15,200	0	15,200
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.54			✓	90,000	0	0	90,000	0	90,000
9	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.55			ยกเลิก	45,000	45,000	0	0	0	0
10	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.56			ยกเลิก	15,800	15,800	0	0	0	0
						ใบโอนที่ 7 (04/06/2562)	0	0	0	0
11	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.56			✓	7,500	0	0	7,500	0	7,500

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
12	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด (กองพัสดุและทรัพย์สิน) น.57			✓	11,400	0	0	11,400	0	11,400
13	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) น.33			ยกเลิก	10,000	10,000	0	0	0	0
14	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) น.30			ยกเลิก	23,700	23,700	0	0	0	0
15	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) น.33			✓	10,000			10,000	0	10,000
	รวม	0	0	11	629,800	94,500	0	535,300	0	535,300

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 9,10,13 และ 14

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โบนัส	+ โบนัสเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดสี จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) น.75			ยกเลิก	34,000	31,200	0	2,800	0	2,800
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.77			ยกเลิก	7,900	7,900	0	0	0	0
3	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) น.78			ยกเลิก	15,000	15,000	0	0	0	0
4	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 14 เครื่อง (กองการศึกษา) น.76	✓			35,000	0	0	35,000	5,000	30,000
5	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด (กองการศึกษา) น.78	✓			53,200	0	0	53,200	7,600	45,600
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) น.85			ยกเลิก	7,900	7,900	0	0	0	0

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 30 เครื่อง (กองการศึกษาฯ รร.หรรเทพ) น.86			✓	75,000	0	0	75,000	0	0	75,000
8	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด (กองการศึกษาฯ รร.หรรเทพ) น.86			✓	114,000	0	0	114,000	0	0	114,000
	รวม	2	0	2	342,000	62,000	0	280,000	12,600	0	267,400

***ยกเลิก โครงการลำดับที่ 1,2,3 และ 6

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.99			✓	21,000	0	1,000	22,000	0	22,000
2	จอมอนิเตอร์ ขนาด 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาสนามกีฬา) น.100			✓	7,690	0	0	7,690	0	7,690
	รวม	0	0	2	28,690	0	1,000	29,690	0	29,690

โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สป.) ใบโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562	✓			0	0	75,000	75,000	75,000	0	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งผนัง จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุ) ใบโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	48,400	48,400			48,400
3	เก้าอี้บุวม จำนวน 200 ตัว (สป.) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	177,000	177,000			177,000
4	โต๊ะพับเบาะเบาะสงฆ์ จำนวน 20 ตัว (สป.) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	44,000	44,000			44,000
5	เก้าอี้หลุยส์ จำนวน 40 ตัว (สป.) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	200,000	200,000			200,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
6	โต๊ะลงนามพร้อมเก้าอี้ทูลยศ จำนวน 2 ชุด (สป.) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	24,000	24,000	0	24,000
7	พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว (สป.) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	23,900	23,900	0	23,900
8	เครื่องคำนวณไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (สป.) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	รวม	1	0	7	0	0	604,300	604,300	75,000	529,300

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด - ปิด จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) ไปเอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562	✓			0	0	6,500	6,500	6,500	0	
2	เก้าอี้หนังมีที่วางแขน จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) ไปเอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	800	800	0	800	
3	โต๊ะคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) ไปเอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	1,200	1,200	0	1,200	
4	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ตัว (กองการศึกษา) ไปเอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	35,000	35,000	0	35,000	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	เก้าอี้หนังไม่มีที่วางแขน จำนวน 1 ตัว (กองการศึกษา) ใบบอวันที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	10,500	10,500	0	10,500	
6	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบบอวันที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	80,400	80,400	0	80,400	
	รวม	1	0	5	0	0	134,400	134,400	6,500	127,900	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 4 ตู้ (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	16,000	16,000	16,000		0
2	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้ (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	28,000	28,000	23,500		4,500
3	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 3 ลินซ์ จำนวน 1 ตู้ (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562	✓			0	0	3,600	3,600	3,600		0
4	โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	7,000	7,000	5,000		2,000
	รวม	1	0	3	0	0	54,600	54,600	48,100		6,500

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000
	รวม	0	0	1	0	0	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สป.) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	33,700	33,700	0	33,700	0	33,700
2	จอร์ภาพทิมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ (สป.) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	13,000	13,000	0	13,000	0	13,000
3	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว (สป.) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	19,300	19,300	0	19,300	0	19,300
	รวม	0	0	3	0	0	66,000	66,000	0	66,000	0	66,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โทรทัศน์แอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	12,100	12,100	0	12,100
	รวม	0	0	1	0	0	12,100	12,100	0	12,100

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง (สป.) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	รวม	0	0	1	0	0	10,000	10,000	0	10,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้ออกแบบไฮโดรลิก จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0	352,000	0	352,000
2	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบนชนิดดึงเข้า จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0	352,000	0	352,000
3	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อไหล่ จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0	352,000	0	352,000
4	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบนชนิดดึงลง จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0	352,000	0	352,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์ฯ

แผนงานฯ วิทยาลัยฯ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
5	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อท้อง จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0	352,000	0	352,000
6	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0	352,000	0	352,000
7	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00
8	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
9	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาต้านใน - นอก จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	352,000	352,000	0	0	352,000
10	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อข้อเท้าแบบโค้ง จำนวน 8 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	208,000	208,000	0	0	208,000
11	อุปกรณ์บริหารหน้าอกและหัวไหล่ จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
12	อุปกรณ์ฝึกก้าวเดินและวิ่งไร้แรงกระแทก จำนวน 8 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	1,280,000	1,280,000	0	0	1,280,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
13	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ข้อต่อ มือ ใหญ่ จำนวน 11 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	748,000	748,000	0	748,000	0	748,000
14	อุปกรณ์จักรยานนั่งพิงความมั่นคงตามต้นโหล จำนวน 10 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	750,000	750,000	0	750,000	0	750,000
15	อุปกรณ์บริหารขา สะโพกแบบเดินในอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000
16	อุปกรณ์บริหารร่างกายแบบเดินสลับเท้า จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
17	อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อ จำนวน 9 เครื่อง (กองการศึกษา) ไบโอมที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	351,000	351,000	0	351,000
18	อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จำนวน 7 เครื่อง (กองการศึกษา) ไบโอมที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	406,000	406,000	0	406,000
19	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ข้อเข่า สะโพก จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) ไบโอมที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	208,000	208,000	0	208,000
20	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ข้อต่อ สะโพก จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) ไบโอมที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	104,000	104,000	0	104,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
21	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หัวไหล่ แขน จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	208,000	208,000	0	0	208,000
22	อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ ข้อต่อ มือ แขน จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	104,000	104,000	0	0	104,000
23	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.22			✓	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
24	จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.23			✓	570,000	0	0	570,000	0	0	570,000
25	เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดปั่นจักรยาน นั้่งฟัง จำนวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.23			✓	320,000	0	0	320,000	0	0	320,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
26	เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดเครื่องเดินวงรี จำนวน 3 เครื่อง (กองการศึกษา) *เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.24			✓	246,000	0	0	246,000	0	0	246,000
27	เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจانب้น จำนวน 5 เครื่อง (กองการศึกษา) *เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.24			✓	380,000	0	0	380,000	0.00	0	380,000
28	เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) *เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.25			✓	28,000	0	0	28,000	0.00	0	28,000
29	ม้าราบฝึกกล้ามเนื้อหลัง จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) *เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.26			✓	27,000	0	0	27,000	0	0	27,000
30	ดัมเบลล์ทุ้มยางน้ำหนัก 2-32 กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา) *เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.27			✓	145,000	0	0	145,000	0	0	145,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
31	เครื่องมือฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.27			✓	220,000	0	0	220,000	0	220,000	
32	เครื่องมือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.28			✓	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
33	อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.29			✓	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
34	อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขากรรมาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.30			✓	215,000	0	0	215,000	0	215,000	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
35	อุปกรณ์ฝึกยกน้ำหนักและชุดแผ่นน้ำหนักรวม 200 กิโลกรัม พร้อมตัวล็อกจำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.31			✓	100,000	0	0	100,000	0	100,000
36	อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลายมัดและผสมผสานตามหน้าที่การทำงานของกล้ามเนื้อจำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.32			✓	380,000	0	0	380,000	0	380,000
37	เก้าอี้ฝึกตีแบดและบาร์เบลล์ จำนวน 3 ตัว (กองการศึกษา) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 น.32			✓	39,000	0	0	39,000	0.00	39,000
	รวม	0	0	37	3,190,000	0	7,835,000	11,025,000	0	11,025,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ใช้ใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 2 จำนวน 4 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) ใบโอนที่ 7 วันที่ 4 มิถุนายน 2562			✓	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
2	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด (หน่วยตรวจสอบภายใน) ใบโอนที่ 7 วันที่ 4 มิถุนายน 2562			✓	0	0	15,200	15,200	0	0	15,200
3	เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด จำนวน 3 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) ใบโอนที่ 7 วันที่ 4 มิถุนายน 2562			✓	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000
4	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) ใบโอนที่ 7 วันที่ 4 มิถุนายน 2562			✓	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ใบโอนที่ 7 วันที่ 4 มิถุนายน 2562			✓	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
6	เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด จำนวน 2 เครื่อง (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ไปโอนที่ 7 วันที่ 4 มิถุนายน 2562			✓	0	0	16,000	16,000	0	16,000	0	16,000
7	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอเนกประสงค์ (สป.) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	6,300	6,300	0	6,300	0	6,300
8	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลแบบ 2 จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000
9	เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	8,600	8,600	0	8,600	0	8,600
10	เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	17,800	17,800	0	17,800	0	17,800

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ใช้งบใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	5,000	5,000	0	5,000
12	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง (กองคลัง) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	180,000	180,000	0	180,000
13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	17,800	17,800	0	17,800
14	จอแสดงผลภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ (กองคลัง) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	2,800	2,800	0	2,800
15	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด (กองคลัง) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	22,800	22,800	0	22,800
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	รวม	0	0	16	0	0	556,300	556,300	0	556,300

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	8,000
3	เครื่องเลเซอร์ขาวดำแบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0	15,000
4	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	8,000	8,000	0	8,000	0	8,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	750,000	750,000	0	750,000
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 23 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	57,500	57,500	0	57,500
7	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 23 ชุด (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	87,400	87,400	0	87,400
8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึง จำนวน 23 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	184,000	184,000	0	184,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
9	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 35 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	770,000	770,000	0	770,000
10	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	130,000	130,000	0	130,000
11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	15,000	15,000	0	15,000
12	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	12,000	12,000	0	12,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 35 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	87,500	87,500	0	87,500	
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	5,800	5,800	0	5,800	
15	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	5,400	5,400	0	5,400	
16	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ จำนวน 35 ชุด (กองการศึกษา) ไปโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	133,000	133,000	0	133,000	

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
17	ตู้ rack แบบยัดดีดผนัง จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	3,200	3,200	0	3,200	0	3,200
18	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา) ใบโอนที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2562			✓	0	0	28,000	28,000	0	28,000	0	28,000
	รวม	0	0	18	0	0	2,329,800	2,329,800	0	2,329,800	0	2,329,800

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบ 2 จำนวน 10 เครื่อง (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	300,000	300,000	0	300,000
2	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อง (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	89,000	89,000	0	89,000
3	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดำ ขนาดเอ 3 จำนวน 3 เครื่อง (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	162,000	162,000	0	162,000
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง (กองช่าง) ไปโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	25,000	25,000	0	25,000

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
5	ชุดโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด (กองช่าง) ใบโอนที่ 16 วันที่ 21 สิงหาคม 2562			✓	0	0	38,000	38,000	0	0	38,000
	รวม	0	0	5	0	0	614,000	614,000	0	0	614,000
	รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด	31	0	131	31,547,580	193,000	13,787,500	45,142,080	1,424,080	43,718,000	
		162									

***ยกเลิก 10 โครงการ

รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการงบประมาณหมวดเงินเดือนทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับบริการ สนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ							
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตาม ข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ		
1	อุดหนุนสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด สระบุรี	การศึกษาพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุสามเณร นักเรียนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 86			ยกเลิก	9,000,000			9,000,000	0			0
2	อุดหนุนโรงพยาบาล พระพุทธบาท	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านบริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ การรักษาพยาบาล หน้า 87 ข้อ 1		✓		10,000,000				10,000,000		10,000,000	0
3	อุดหนุนโรงพยาบาล บ้านหมอ	โครงการพัฒนาระบบการ ดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพ ชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หน้า 87 ข้อ 2			✓	1,700,000						1,700,000	1,700,000

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี (ศอ.ปส.จ.สระบุรี)	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 หน้า 95 ข้อ 1		ยกเลิก		1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0
5	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ข้อ 2	✓			400,000			400,000	400,000		0
6	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี	โครงการให้ความรู้ด้านการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 95 ข้อ 3	✓			400,000			400,000	400,000		0

โครงการงบประมาณหมวดหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	โครงการ "TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2562 หน้า 95 ข้อ 4	✓	✓		800,000				800,000	800,000	0
8	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี	โครงการ "คนสระบุรีรักซ์แผ่นดิน" หน้า 95 ข้อ 5	✓			1,500,000				1,500,000	1,500,000	0
9	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ใบโอนที่ 9 (19/06/2562)		✓					3,000,000	3,000,000	3,000,000	0

โครงการงบประมาณหมวดหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับบริการ สนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตาม ข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
10	อุดหนุนโรงเรียนสุวิทย์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ต้น) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)			✓			1,990,000	1,990,000		1,990,000
11	อุดหนุนโรงเรียนสุวิทย์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ปลาย) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)			✓			1,990,000	1,990,000		1,990,000
12	อุดหนุนโรงเรียน โคกกระทอนกิตติคุณวิทย์ฯ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ต้น) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)			✓			1,990,000	1,990,000		1,990,000

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับสารสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
13	อุดหนุนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวทยา อ.เสนาห์ จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ม.ปลาย) ไอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)			✓			1,990,000	1,990,000			1,990,000
14	อุดหนุนโรงเรียนชั้นน้อยเหนือวิทยาคม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ม.ต้น) ไอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,990,000	1,990,000		1,990,000	0
15	อุดหนุนโรงเรียนชั้นน้อยเหนือวิทยาคม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ม.ปลาย) ไอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,990,000	1,990,000		1,990,000	0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
16	อุดหนุนโรงเรียนเส้าไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ.เส้าไห้ จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ม.ต้น) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562) แก้ไขครั้งที่ 5 (02/09/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
17	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ม.ต้น) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
18	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุดแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุดแค โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหม้อ (พัฒนาภูกล) อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ปลาย) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)			✓			1,990,000	1,990,000	1,990,000		1,990,000
20	อุดหนุนโรงเรียนวังม่วง วิทยาคม อ.วังม่วง จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ต้น) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ					
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
21	อุดหนุนโรงเรียนพระพุทธรูป "พลาญกุลวิทยา" อ.พระพุทธรูป จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ม.ต้น) ไอน์ครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,995,000	1,995,000	1,995,000	0
22	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิค มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ปวช.) ไอน์ครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
23	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิค มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการเล่น (ปวส.) ไอน์ครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000	0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับบริการ สนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตาม ข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลักโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
24	อุดหนุนวิทยาลัยเทคโนโลยี สระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ปวช.) โอนครั้งที่ 12 (31/07/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000		0
25	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด สระบุรี	โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี LED Full Color โอนครั้งที่ 14 (09/08/2562)		✓				2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000
26	อุดหนุนโรงเรียนสระบุรี วิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ต้น) โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000		0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับการสนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ								
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
27	อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบห้องปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่านกระบวนการการเล่น (ม.ปลาย) โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					1,990,000	1,990,000		1,990,000		1,990,000	0
28	อุดหนุนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					4,929,500	4,929,500		4,929,500		4,929,500	0
29	อุดหนุนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยา อ.เสนาใต้ จ.สระบุรี	โครงการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรี โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					392,400	392,400		392,400		392,400	0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับบริการ สนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตาม ข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
30	อุดหนุนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ปลาย) โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
31	อุดหนุนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุดแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ปลาย) โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,990,000	0
32	อุดหนุนโรงเรียนวังม่วง วิทยาคม อ.วังม่วง จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการเล่น (ม.ปลาย) โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0

โครงการงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับบริการ สนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ						
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตาม ข้อบัญญัติ	- โอนลด	+ โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอน ลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
33	อุดหนุนโรงเรียน บ้านท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการห้องเรียนดนตรี อัจฉริยะ เพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่ความ เป็นเลิศด้านดนตรีในยุค 4.0 โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					2,544,310		2,544,310	2,544,310	0
34	อุดหนุนวิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					4,773,500		4,773,500	4,773,500	0
35	อุดหนุนวิทยาลัยเทคนิค สระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการต้นแบบ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ พื้นฐานวิชาหุ่นยนต์ผ่าน กระบวนการการเล่น (ปวส.) โอนครั้งที่ 15 (19/08/2562)	✓					1,990,000		1,990,000	1,990,000	0

โครงการงบประมาณหมวดเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยงานขอรับบริการ สนับสนุน	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ									
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามข้อบัญญัติ	-โอนลด	+โอนเพิ่ม	ตั้งใหม่หลังโอนลด/เพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
36	อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	โครงการจัดหาสารเคมี ที่มีพิษ เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ไอนครั้งที่ 18 (11/09/2562)		✓				5,173,700	5,173,700		5,173,700			0	
37	อุดหนุนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี	โครงการเพิ่มความครอบคลุม เข้าถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจ ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ไอนครั้งที่ 18 (11/09/2562)		✓				16,640,000	16,640,000		16,640,000			0	
	รวม		23	6	6	25,300,000	10,500,000	81,238,410	96,038,410	82,388,410	13,650,000				
			35												

***ยกเลิก 2 โครงการ (โครงการลำดับที่ 1 และ 4)

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การ

ติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	
13. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
15. มีการจัดทำแผนการออกตรวจและปฏิทินการออกตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ	✓	
16. มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
17. มีการออกตรวจโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ	✓	
18. มีการอนุมัติและประกาศใช้แบบติดตามและประเมินแผนพัฒนา	✓	

1.2 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้


ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	20	20	100 %
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	13	86.67 %
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	60	92.31 %
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	10	9	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	9	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9	
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4	
	3.5 กลยุทธ์	5	5	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	
	3.8 แผนงาน	5	5	
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	5	
	รวมคะแนน	100	93	93 %

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	20	20	100 %
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของน้ำ/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	2	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2	
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	3	3	
	รวม	20	20	100 %

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	15	13	86.67 %
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายของผู้บริหาร รวมถึงความ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	2	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	1	1	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	2	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	1	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	1	
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและ โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล ต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	2	2	
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ ที่มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา	2	2	
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น สรุปสถานการณ์ การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	1	1	
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่าน มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564	1	1	
	รวม	15	13	86.67 %

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
3	ยุทธศาสตร์	65	60	92.31 %
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาวิธี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	9	
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาวิธี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	9	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชาวิธี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	9	
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องการ จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น	5	4	
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	5	
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความ ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
(ต่อ)	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand. 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	5	4	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	5	5	
	รวม	65	60	92.31 %
	รวมคะแนน	100	93	93 %



(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ


(นายวันพล จันทร์วิทัน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ จีรังศรีพานิช)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมพล ปัดกวงษ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายสุทัศน์ แดงโสภา)


(ลงชื่อ)




กรรมการ


(นางดวงมณี ทิพย์สังข์วงษ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิริชัย ชงรัตน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสวัสดิ์ แมนบุตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเพชร เอกกิจเจริญ)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นางสาวจำลอง จีร์จิตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสรารัฐ วันสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมุท วุฒิสาสตร์)

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559

และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้


ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	90 %
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	10	9	90 %
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	10	9	90 %
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9	90 %
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	54.5	90.83 %
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4	
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	3	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.5	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4	
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.5	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.5	
	รวมคะแนน	100	90.50	90.50 %

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9	90 %
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	9	90 %
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	9	90 %
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	9	90 %

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
(ต่อ)	4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan: LSEP)			
5	โครงการพัฒนา	60	54.5	90.83 %
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนารวดตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	5	5	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	5	
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	5	
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว	5	5	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
(ต่อ)	ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ			
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	4	
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	5	
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	3	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4.5	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา/รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	5	4	
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ค่าที่จะได้รับ)	5	4.5	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	4.5	
	รวมคะแนน	100	90.50	90.50 %



(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการ


(นายวันพล จันทวีวัฒน์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ


(นายจรัสศักดิ์ จีรังศรีพานิช)


(ลงชื่อ)





กรรมการ


(นายสมพล ปิดกวงษ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทัศน์ แดงโสภา)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางดวงมณี ทิพย์สังข์วงษ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสิริชัย ชงรัตนะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสวัสดิ์ แมนบุตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพร เอกกิจเจริญ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจำลอง จีระจิตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสรราช อินสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายสมุท วุฒิสาสตร์)

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล เชิงคุณภาพ

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ได้ออกสู่มตรวจติดตามและประเมินผล เชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์และสอบถามการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำแนกตามยุทธศาสตร์สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอเมือง อำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอดอนพุด อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอมวกเหล็ก ส่วนใหญ่กล่าวชมขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้เข้าไปดำเนินการโครงการ เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำ เป็นต้น ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่กล่าวชมขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ได้เข้าไปดำเนินการโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ การปรับปรุงอาคาร สถานที่ การจัดกิจกรรม ซึ่งโครงการที่ดำเนินการตรงกับความต้องการของประชาชน ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานและได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่กล่าวชมขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ได้เข้าไปดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ เช่น โครงการตัดขาดรดอกเข้าพรรษา ซึ่งโครงการที่ดำเนินการตรงกับความต้องการของประชาชน ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานและได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

จากการสัมภาษณ์ประชาชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ กล่าวชมขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่ได้ดำเนินการโครงการ เช่น โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา ประชาชน บุคลากร เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานและได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเป็นอย่างมาก และมีความยินดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ

3.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล เชิงปริมาณ

คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยสอบถามความคิดเห็นจากหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

3.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ในภาพรวม

3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้แจกไปทั้งสิ้น จำนวน 880 แผ่น ได้รับตอบกลับจำนวน 580 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 65.91

ข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.62 เพศหญิง จำนวน 356 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.38 จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อายุในช่วงอายุ 20-39 ปี มากที่สุด จำนวน 236 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.69 รองลงมาอายุในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป จำนวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.45 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.35 รองลงมาคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.57

ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม ดังตาราง

ประเด็น	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม	34.31	62.24	3.45
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/ กิจกรรม	33.27	61.90	4.83
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	32.93	62.24	4.83
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรม ต่อสาธารณะ	34.31	61.03	4.66
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	32.59	63.10	4.31
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	32.24	60.34	7.42
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	31.90	63.62	4.48
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	33.10	60.00	6.90
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	36.38	59.83	3.79
ภาพรวม	33.45	61.59	4.96

จากตารางจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม มีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ 61.59 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33.45 และน้อยที่สุดคือไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.96 และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม ในแต่ละระดับพอใจในทุกประเด็นคำถาม และโดยเฉพาะประเด็น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ 36.38 และประเด็นที่ความพึงพอใจปานกลาง ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 63.62 และประเด็น การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 7.42

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้แจกไปทั้งสิ้น จำนวน 880 แผ่น ได้รับตอบกลับ จำนวน 594 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 67.50

ข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.25 เพศหญิง จำนวน 349 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.75 จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อายุในช่วง 20-39 ปี มาก ที่สุด จำนวน 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.03 รองลงมาอายุในช่วง 40 ปีขึ้นไป จำนวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.64 จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.58 รองลงมาคือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.75

ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังตาราง

ประเด็น	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42.42	54.55	3.03
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	38.04	58.42	3.54
3. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	40.57	56.06	3.37
4. ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	33.84	62.46	3.70
รวม	38.72	57.87	3.41

จากตารางจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์ มีความพอใจในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 57.87 รองลงมา มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.72 และน้อยที่สุดคือไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.41 และเมื่อพิจารณา จำแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ระดับความพึงพอใจ ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ และโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีระดับความพึงพอใจ มาก คิดเป็นร้อยละ 42.42 และประเด็นที่ความพึงพอใจ ปานกลาง คือ ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 62.46

สรุปได้ว่าประชาชนส่วนมาก มีความพึงพอใจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมในระดับพอใจ ทั้งความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในภาพรวม และความพึงพอใจการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นับตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จนกระทั่งการนำไปสู่การปฏิบัติ ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์ หรือแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ก็ตาม ประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่แล้วมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าในประเด็นอื่น ๆ แม้จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนยังขาดการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ดังนั้น จากผลการประเมินสรุปผลการดำเนินงาน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติดังนี้

1. ควรเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน
2. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน
3. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ ให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกกระบวนการ เช่น การระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการทำประชาพิจารณ์เพื่อให้เห็นชอบต่อแผน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อความโปร่งใส ในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

และข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1.สรุปผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 119 โครงการ งบประมาณ 847,885,400 บาท ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 543,043,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ 56 โครงการ ในไตรมาสที่ 4 ยังไม่มีโครงการแล้วเสร็จ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 151 โครงการ งบประมาณ 370,580,994 บาท ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณจำนวน 225,230,090 บาท ดำเนินการไปแล้วจำนวน 39 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69,089,058.47 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 10 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.93 ของโครงการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 80,919,950 บาท ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 35 โครงการ งบประมาณจำนวน 80,179,710 บาท ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 21 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,946,590 บาท และยังไม่ดำเนินการจำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของโครงการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 71,168,000 บาท ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 16,202,300 บาท ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 14 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,209,306 บาท และยังไม่ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของโครงการ

สรุปรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ ทั้งสิ้นจำนวน 349 โครงการ งบประมาณ 1,370,554,344 บาท ตั้งงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติ ทั้งสิ้นจำนวน 202 โครงการ งบประมาณ 864,655,100 บาท ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 74 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 122,244,954.47 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 34 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.63 ของโครงการ

2. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการประเภทการพัฒนาก่อสร้าง และปรับปรุงสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค โดยข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้

ในปีที่ผ่านมาถนนบางสายมีรถหนักสัญจรมาก ทำให้ถนนเกิดความชำรุด จึงควรส่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จึงต้องการให้ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอื่น ๆ ให้ครอบคลุมตลอดทั้งสาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนบ่อย โครงการที่ประชาชนมีความต้องการส่วนมากจะไม่ตรงที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีตั้งไว้ เหตุผลจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ และขนาดความกว้างของถนนไม่เป็นไปตามที่ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

ข้อเสนอแนะ เห็นควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ และดำเนินการตามแนวทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกำหนด และควรเร่งดำเนินการโครงการตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการที่พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนสหเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ยังสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจภูธรสระบุรี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในปีที่ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนในด้านคุณภาพชีวิตหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุข โครงการมอบเครื่องรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสระบุรี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมกับประชาชนในระดับจังหวัด และประชาชนจังหวัดข้างเคียงได้รับการรักษาสุขภาพในระดับที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ ควรให้มีการสนับสนุนในด้านคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องประจำทุก ๆ ปี การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เด็ก เยาวชน งานพิธี งานรัฐพิธี ฯลฯ

ในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของชาติในการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ในด้านงานประเพณีต่างๆ ด้านศาสนา วัฒนธรรม งานรัฐพิธีสถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีจิตสำนึกให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่นให้คงมีตลอดไป

ข้อเสนอแนะ ควรให้มีกิจกรรมด้านงานประเพณีต่างๆ ด้านศาสนาวัฒนธรรม งานรัฐพิธีสถาบัน
พระมหากษัตริย์สม่ำเสมอตลอดทั้งปี

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี เป็นโครงการ
เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา ได้มีโครงการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และด้านโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพความปลอดภัยและการใช้งานเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ส่งผลให้ข้าราชการ ลูกจ้าง มีความเข้าใจในการใช้เครื่องจักรกล เพิ่มมากขึ้น



ข้อเสนอแนะ ควรให้มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการทำงานและโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก


ภาคผนวก

- รูปภาพการติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 - เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 - เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 - เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 - เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์
หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๙ บริเวณ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบบทางรถไฟ เชื่อมต่อศูนย์ราชการใหม่ ถนนเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๖
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี




ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายบ้านเขารวก - บ้านเขางอก (สายทุ่งแฝก) หมู่ที่ ๔ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคู้งเขาเขียว หมู่ที่ ๓
ตำบลหน้าพระลาน อำเภอลำลูกกา จังหวัดสระบุรี




ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเอก หมู่ที่ ๑,๕,๖,๗ และ ๘
บริเวณ ตำบลธารเกษม - เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



ปรับปรุงถนน คสล. ซอย ๕ สายตริขวา เชื่อมสายเอก บริเวณหมู่ที่ ๖
ตำบลธารเกษม - ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณ หมู่ที่ ๓,๔,๕
ตำบลโคกสว่าง เชื่อมต่อ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี



ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สายประชาสรรค์ - เขาน้อยจอมสวรรค์ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖ และ ๗


ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
บ้านซัซซอน - บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๙ บ้านชัยน้อยใต้ ตำบลชัยสนุน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เชื่อมถนนสายชัยสนุน
ถึงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี





โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ ๒,๕,๖ ตำบลเขาหินพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลพุดแคว
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี



โครงการปรับปรุง - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก
บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ ๑-๐๐๐๑ สระบุรี - ตะกุด - ตลิ่งชัน
ตำบลตะกุด - ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี




โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
จากทางเข้าบ้านหนองมน - สามแยก (อบต.บ้านหลวงเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลอนพุด
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหลวง อำเภออนพุด จังหวัดสระบุรี



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๓,๑ ตำบลดอนพุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการงานวันคนพิการสากล จังหวัดสระบุรี

งบประมาณ 185,560 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร

งบประมาณ 400,000 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติจังหวัดสระบุรี
งบประมาณ 200,000 บาท



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี


แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน"

งบประมาณ 1,500,000 บาท



ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป



แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน..... ตำบล..... อำเภอ.....

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	<input checked="" type="checkbox"/>		

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน ทท.สระแก้ว ตำบล สระแก้ว อำเภอ พรหมเทพ

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย

หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

20 - 39 ปี

40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		✓	
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต		✓	
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น		✓	
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ การบริหารจัดการที่ดี		✓	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คงพบทท. สระแก้ว สหกรณ์พัฒนาจังหวัดสระบุรี
ที่อำเภอเมือง สระแก้ว 2/10/62 ทท. สระแก้ว

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน... อบต. นพขำไกร ...ตำบล... นพขำไกร ...อำเภอ... นพขำไกร

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

- เพศ ชาย หญิง
- อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

- ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		✓	
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต		✓	
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		✓	
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี		✓	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน.....๑๒๓.....ตำบล.....ลำพูน.....อำเภอ.....เมือง.....

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย

หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

20 - 39 ปี

40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		/	
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต		/	
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น		/	
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ การบริหารจัดการที่ดี		/	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน.....กองช่าง ตำบล.....โคกใหญ่ อำเภอ.....ไถ่หนอง

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		✓	
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต		✓	
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓		
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ การบริหารจัดการที่ดี		✓	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน.....อำนวยการ.....ตำบล.....อำนวยการ.....อำเภอ.....เวียงเหล็ก

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย

หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

20 - 39 ปี

40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี		<input checked="" type="checkbox"/>	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย

หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

20 - 39 ปี

40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ การบริหารจัดการที่ดี		<input checked="" type="checkbox"/>	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงาน.....ตำบล.....อำเภอ.....

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย

หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

20 – 39 ปี

40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

**ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ยุทธศาสตร์ลำดับที่	ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร์	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรผู้ การบริหารจัดการที่ดี		<input checked="" type="checkbox"/>	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
 หน่วยงาน.....จังหวัด.....ตำบล.....อำเภอ.....

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

- เพศ ชาย หญิง
- อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

- ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		/	
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		/	
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		/	
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		/	
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		/	
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		/	
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		/	
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน		/	
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		/	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
 หน่วยงาน..... ทท. นครสวรรค์..... ตำบล..... อำเภอ.....

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย

หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

20 - 39 ปี

40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	✓		
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	✓		
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม	✓		
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	✓		
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	✓		
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	✓		
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	✓		
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	✓		
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	✓		

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบล ทรายทอง ตำบล ทรายทอง อำเภอ พรหมเทพ
 ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		<input checked="" type="checkbox"/>	
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น		<input checked="" type="checkbox"/>	
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน		<input checked="" type="checkbox"/>	
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
 หน่วยงาน.....๑/๑๗.....ตำบล.....วังม่วง.....อำเภอ.....วังน้ำเย็น

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

- เพศ ชาย หญิง
- อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

- ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		/	
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			/
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		/	
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			/
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			/
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			/
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			/
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			/
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			/

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
 หน่วยงาน..... อบต ตำบล..... หนองโรง อำเภอ..... หนองแค

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม		/	
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม		/	
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม		/	
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ		/	
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม		/	
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		/	
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น		/	
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน		/	
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม		/	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
 หน่วยงาน..... อ.ต. โคกใหญ่ทกทก ตำบล..... โคกใหญ่ อำเภอ..... ป่าสัก

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

- เพศ ชาย หญิง
- อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

- ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
- ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		✓	
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		✓	
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		✓	
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	✓		
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	✓		
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		✓	
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		✓	
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน		✓	
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		✓	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

หน่วยงาน..... อ.ม. พิษณุ ตำบล..... พิบูลย์ อำเภอ..... เมืองพรหม

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 39 ปี 40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		/	
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		/	
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		/	
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		/	
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		/	
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		/	
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		/	
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน		/	
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		/	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2562

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม
 หน่วยงาน..... อสม. ๒เขต/๑ป ตำบล..... ๒เขต/๑ป อำเภอ..... ๒เขต/๑ป

ตอนที่ 1

1. ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย

หญิง

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี

20 - 39 ปี

40 ปีขึ้นไป

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม

ลำดับที่	ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		<input checked="" type="checkbox"/>	

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๗๗๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๘๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้หมดวาระลง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ (๕) ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังต่อไปนี้

๑. นายจรัสศักดิ์ จังรัมย์พานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เขตอำเภอหนองแค

กรรมการ

๒. นายสมพล ปัดกางษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เขตอำเภอเมืองสระบุรี

กรรมการ

๓. นายวนพล จันทรวีหัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เขตอำเภอแก่งคอย

กรรมการ

๔. นายสุทัศน์ แดงโสภาน

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น

คัดเลือก

กรรมการ

๕. นางดวงมณี ทิพย์สังข์วงษ์

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น

คัดเลือก

กรรมการ

๖. นายสิริชัย ธงรัตน์

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก

กรรมการ

๗. นายสวัสดิ์ แม้นบุตร

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก

กรรมการ

๘. นายเพชร เอกกิจเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

๙. นางสาวจำลอง จีระจิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

๑๐. ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

๑๑. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

กรรมการ

ให้คณะ...


ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๘๑๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๘๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีไปแล้ว นั้น

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนี้

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑. นายวนพล จันทรวีพัน | เป็น ประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี |
| ๒. นายสมทร วุฒิศาสตร์ | เป็น เลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๑ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| ๑.๑ นายสุจิน บุญมาเลิศ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| ๑.๒ น.ส.อรพรรณ ตันพันธุ์วงศ์ | หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ | อนุกรรมการ |
| ๑.๓ นายสมโภชน์ กลมปล้อง | นายช่างโยธาอาวุโส | อนุกรรมการ |
| ๑.๔ นายภูริทัต กิจเกตุ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | อนุกรรมการ |
| ๑.๕ นางกฤติยา กิจเกตุ | หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ | อนุกรรมการ |
| ๑.๖ น.ส.หทัยรัตน์ เลี้ยวชาลิต | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | อนุกรรมการ
และเลขานุการ |
| ๑.๗ น.ส.กัญญารัตน์ วุฒิการณ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ |

กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี)

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| ๒.๑ นางสาวนิภา ประชีพอาย | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะอนุกรรมการ |
| ๒.๒ นางสาววิริยา แสงมณี | นิติกรชำนาญการ | อนุกรรมการ |
| ๒.๓ นายมารุต ชาวสวน | วิศวกรโยธา (วช) ชำนาญการ | อนุกรรมการ |
| ๒.๔ นายชัยภัทร คงสมอาจ | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | อนุกรรมการ |
| ๒.๕ นางกฤติยา กิจเกตุ | หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ | อนุกรรมการ |

๒.๖ ว่าที่ร้อยตรีเยี่ยม สัจจนาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ


๒.๗ นางพจนีย์ ทองเสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายจวนพล จันทรวิทัน)

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

คณะผู้จัดทำ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ

